



ŽUPAN

Številka: 410-0028/2023

Datum: 27. 8. 2024

OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRŽIČ

ZADEVA: PREDLOG SKLEPA O PRERAZPOREDITVI SREDSTEV V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV

V skladu z 18. členom Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/2013 in 74/2015), 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS'1617) in 7. členom Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2024 (Uradni list RS, št. 126/2023) vam pošiljam v obravnavo in sprejem točko:

PREDLOG SKLEPA O PRERAZPOREDITVI SREDSTEV V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV

PREDLOGI SKLEPOV:

1. V veljavnem načrtu razvojnih programov Občine Tržič za leto 2024 se Postavitev sončnih elektrarn pod šifro 42339015 zmanjša za 120.000,00 EUR, tako da znaša 480.000,00 EUR.
2. V veljavnem načrtu razvojnih programov Občine Tržič za leto 2024 se projekt Investicije v OŠ pod šifro 41208008 na postavki 50109 Projekti in investicije v osnovnih šolah poveča za 120.000,00 EUR, tako da znaša 1.075.617,19 EUR.



Peter Miklič
ŽUPAN



OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV:

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem sklepa

V sredo, 5. 6. 2024, je zagorelo ostrešje v Osnovni šoli Bistrica. Takoj po požaru se je začela izvajati sanacija in zaščita pogorišča. Obnova poteka po načrtih, vendar so se prave razsežnosti škode pokazale šele tekom sanacije.

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet. Občinski svet Občine Trzin je s sklepoma št. 215-15-10-2024 in 216-15-10-2024 dne 13. 6. 2024 in s sklepoma št. 217-2KOR-1-2024 in 218-2KOR-1-2024 dne 21. 6. 2024 že potrdil zagotovitev sredstev za sanacijo po požaru na podlagi grobe ocene sanacijskih del.

V času počitnic je bilo na šoli že v celoti zamenjano ostrešje in nameščena kritina. Prav tako poteka celovita obnova tlakov, dokončani so že tudi estrihi, hkrati se dokončujejo strojne in elektro instalacije. Gradbeno obrtniška dela so bila ocenjena na 676 tisoč EUR, vendar ta vrednost ne bo zadoščala za dokončanje sanacije. V dogovoru s šolo, ko so se pokazale dejanske posledice požara, smo se uskladili o spremembah poteka sanacije. Prvotno je bila predvidena obnova šestih učilnic, vendar je zaradi vdora vode v sistem elektrike potrebno obnoviti dodatno šest spodnjih učilnic. V vseh dvanajstih učilnicah je bila potrebna popolna zamenjava elektroinštalacij in tlakov, zamenjava ogrevalnih teles ter svetil. Gradbena dela želimo zaključiti čim prej, hkrati pa si prizadevamo, da prostore oblikujemo tako, da bodo omogočili sodoben pouk. V teku je dobava nove opreme. Za vse naštetu predlagamo zagotovitev dodatnih sredstev, ki so potrebna za nemoteno izvedbo vseh naštetih aktivnosti, vključno z nakupom opreme, ki je bila ob požaru poškodovana. Občinskemu svetu Občine Trzin zato predlagamo, da potrdi dodatno prerazporeditev sredstev iz projekta Postavitev sončnih elektrarn na Projekte in investicije v osnovnih šolah, kamor spada tudi objekt Osnovne šole Bistrica. Ocenjujemo, da bi z zagotovitvijo dodatnih 120.000,00 EUR lahko izvedli dokončanje sanacije objekta po požaru do te mere, da bo vseh 12 učilnic in spremljevalnih prostorov ustrezalo sodobnim šolskim standardom. Občina Trzin prek te postavke v proračunu zagotavlja tudi investicijska sredstva za vzdrževanje ostalih dveh osnovnih šol, Glasbene šole Trzin in prostorov za Ljudsko univerzo Trzin.

FINANČNA KONSTRUKCIJA SANACIJE OŠ BISTRICA PO POŽARU Z DNE 5. 6. 2024	
Komunala Trzin čiščenje odpadki požar (obračun)	20.156,94
Komunala Trzin sanacija pogorišča (obračun)	43.811,42
Komunala Trzin intervencija (obračun)	13.673,38
Sanacija Semago (pogodba)	675.917,22
Dodatno zamenjava tlakov, radiatorjev, elektro inštalacije in ostalo naknadno ugotovljeno	162.260,00
Nadzor MS skupina (pogodba)	11.163,00
Zavod za gradbeništvo SLO ocena nosilne konstrukcije (obračun)	1.164,44
Timsa kontrolne meritve po požaru (obračun)	1.083,36
Oprema - v teku javno naročilo	69.000,00
SKUPAJ OCENA STROŠKI POŽAR OŠ BISTRICA NA NRP	998.229,76



OBČINSKA UPRAVA

2. Zakonska podlaga za sprejem sklepa

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) se načrt razvojnih programov letno dopolnjuje.

Skladno s 7. členom Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2024 (Uradni list RS, št. 126/2023) župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet. Ker gre za spremembo projektov v NRP nad 20%, mora to spremembo predhodno potrditi občinski svet.

3. Ocena finančnih posledic predloga sklepa

Vrednost zagotovljenih sredstev za celotno sanacijo po požaru v Osnovni šoli Bistrica znaša okvirno 1.000.000 EUR. Skupna višina proračuna Občine Tržič za leto 2024 ostaja enaka kot pred predlagano prerazporeditvijo sredstev. Oba projekta (Postavitev sončnih elektrarn in Projekti in investicije v OŠ) se bosta naknadno finančno uskladila v načrtu razvojnih programov za leti 2024 in 2025.

4. Cilji in namen predloga sklepa

Namen in cilj predlaganega sklepa je dokončanje sanacije objekta in vzpostavitev pogojev za izvajanje izobraževalnega procesa.

Pripravljalci:

Marjeta Maček,
Vodja urada za finance,
javna naročila in digitalni razvoj



dr. Jure Meglič
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Zanj po pooblastilu številka 020-0002/2023, dne 27.8.2024

Sebastjan Gubič

