Terminski operativni plan za leto 2008-2009 , prenova mestnih ulic

Jp Komunala Tržič d.o.o.

28.5.2008

1. Ulica Za mošenikom in Prehod

	MESEC	JUNIJ 2008				JULIJ 2008				AVGUST 2008					SEPTEMBER 2008				OKTOBER 2008				NOVEMBER 2008					DECEMBER 2008			
	TEDEN	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1.	IZGRADNJA VODOVODA																														
2.	IZGRADNJA MEŠANE KANALIZACIJE																														
3.	OBNOVA CESTE IN JAVNE RAZSVETLJAVE																														

2. Usnjarska ulica

	MESEC	JUNIJ 2008				JULIJ 2008				AVGUST 2008					SEPTEMBER 2008				OKTOBER 2008				NOVEMBER 2008					DECEMBER 2008			
	TEDEN	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1.	IZGRADNJA VODOVODA																														
2.	IZGRADNJA MEŠANE KANALIZACIJE																														
3.	OBNOVA CESTE IN JAVNE RAZSVETLJAVE																														

3. Ulica Muzejska in Fužinska

	MESEC	JANUAR 2009				FEBRUAR 2009				MAREC 2009					APRIL 2009				MAJ 2009				JUNIJ 2009				JULIJ 2009			
	TEDEN	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	IZGRADNJA VODOVODA																														
2.	IZGRADNJA MEŠANE KANALIZACIJE																														
3.	OBNOVA CESTE IN JAVNE RAZSVETLJAVE																														

4. Čevljarska ulica

	MESEC	JANUAR 2009				FEBRUAR 2009				MAREC 2009					APRIL 2009				MAJ 2009				JUNIJ 2009				JULIJ 2009			
	TEDEN	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1.	IZGRADNJA VODOVODA																														
2.	IZGRADNJA MEŠANE KANALIZACIJE																														
3.	OBNOVA CESTE IN JAVNE RAZSVETLJAVE																														