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NAMEN CILJNEGA NAČRTA

Naročnik Občina Tržič želi izbrati optimalno lokacijo za 

umestitev kulturnih programov v obstoječe objekte v Tržiču. 

Namen Ciljnega načrta razvoja kulturne infrastrukture v občini 

Tržič je preveriti možnost umestitve posameznih kulturnih 

vsebin v obstoječe objekte v lasti Občine Tržič in določiti 

finančni in časovni okvir za posamezne scenarije umestitven, na 

podlagi česar bo investitor Občina Tržič sprejel odločitev glede 

nadaljnjih korakov pri umeščanju posameznih programov in 

pristopil k časovnemu in finančnemu planiranju investicij za 

potrebe umestitve kulturnih programov.

IZHODIŠČNI PODATKI

S ciljnim načrtom se preverja umestitev kulturnih programov 

knjižnice, glasbene šole in posameznih društev. Predmet 

preveritve so naslednji objekti:

A. objekt BALOS 4: trenutno se v njem nahaja knjižnica dr. 

Toneta Pretnarja, Folklorna skupina Karavanke, Mladinsko 

gledališče, KUD Leyli, Planinsko društvo, Klub tržiških 

študentov in Tržiški likovniki,

B. objekt PEKO PUR: trenutno prazen in zapuščen, v stanju 

propadanja,

C. objekt Glasbena šola: pritličje zaseda Ljudska univerza, v 

preostalem delu je glasbena šola,

D. objekt Kulturni center - mansarda: trenutno prazno 

neizkoriščeno podstrešje-

Preveritev umeščanja kulturnih programov v posamezne objekte 

in primerjalna analiza različnih scenarijev umestitve je bila 

izdelana na osnovi izhodiščnih podatkov, prejetih od Občine 

Tržič in ogledov objektov. Za namen primerjalne analize so bili v 

teh primerih privzeti izkustveni podatki pri podobnih 

investicijskih projektih

PREDMET IN OBSEG PREVERITVE

Skladno z usmeritvami naročnika je preveritev in primerjalna 

analiza obsegala sledeče vsebine:

- Pregled in analiza obstoječih objektov in veljavnih 

prostorskih aktov ter razpoložljive projektne dokumentacije 

in upravnih dovoljenj za posamezne objekte,

- analiza prednosti in slabosti umestitve kulturnih programov v 

obravnavane objekte,

- prikaz razvojnih potencialov za posamezno lokacijo,

- preveritev izvedljivosti – ekonomsko razvojni del,

- primerjava lokacij glede na kriterije: urbanistična umestitev, 

širši družbeni pomen lokacije, programsko funkcionalni vidik, 

gradbeno tehnični vidik, ekonomski vidik, razvojni potencial 

in okoljska sprejemljivost.

UVOD
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CELOVEC
45 KM

KULTURNI CENTER (D)
KULTURNI CENTER

CANKARJEVA CESTA 5

LJUBLJANA
45 KM

BALOS 4 (A)
KNJIŽNICA 

BALOS 4

GLASBENA ŠOLA (C)
GLASBENA ŠOLA

ŠOLSKA ULICA 2

PEKO-PUR (B)
PEKO PUR 

ZA MOŠENIKOM 9

A.1.2 MIKROLOKACIJA
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V1 A.2.1 PREVERITEV PROSTORSKIH AKTOV

OBČINSKI PROSTORSKI AKT 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 

Tržič  (Uradni list RS, št. 35/2016 )

8

CU - Osrednja območja centralnih 

dejavnosti,
kot so območja historičnih ali novih jeder, kjer 

gre za prepletanje trgovskih, oskrbnih, 

storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, 

vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in 

podobnih dejavnosti ter bivanje.

ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE TRŽIČ

LEGENDA PODROBNE NAMENSKE RABE

S – območja stanovanj (SS, SB, SK, SP)

C – območja centralnih dejavnosti (CU, CD)

P – območje prometne infrastrukture (PC, PŽ, PL, PO)

Z – območja zelenih površin (ZS, ZP, ZV, ZD, ZK)

Površinske vode (VC, VM)

Gozdna zemljjišča

Vir: PISO
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CU PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Dopustne namembnosti oziroma 

dejavnosti:

• stanovanja,

• terciarne in kvartarne dejavnosti,

• proizvodne dejavnosti, ki se odvijajo v zaprtih prostorih in prekomerno ne 

vplivajo na okolje.

Dopustne vrste posegov: • novogradnje objektov;

• za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, 

dozidave, nadzidave, ponovne gradnje objektov in odstranitev objektov;

• spremembe namembnosti obstoječih objektov v dejavnosti, ki so določene za

obravnavano podrobno namensko rabo;

• postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov;

• ureditve infrastrukture;

• vodnogospodarske ureditve;

• ureditve javnih površin.

Velikost objektov: • Objekti po velikosti ne smejo presegati obstoječih objektov v neposredni 

bližini, v območju starega mestnega jedra se prilagajajo gabaritom 

obstoječih objektov.

• V mestnem jedru se porušeni objekti nadomestijo z objekti enake višine, 

sicer pa je dovoljena višina največ P + 1 + M, višina kolenčnega zidu je 

največ 1,00 m. Klet ni dovoljena, razen v primeru, da je bil objekt, ki se 

nadomešča, podkleten.

Oblikovanje objektov: • Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah 

objektov kot so arkade, več kotni ali polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno, 

trikotno oblikovana okna in preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij.

• Fasadne odprtine naj bodo razporejene osno v enotnem rastru polno/prazno.

• Barve fasad morajo biti v beli barvi ali svetlih pastelnih tonih zemeljskih in 

peščenih barv, živobarvne fasade niso  dovoljene. Ni dopustna uporaba 

naslednjih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone: modra, 

rdeča, oranžna, citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, 

turkizno modra in zelena. Fasade so lahko izvedene tudi v lesu. Vsi leseni 

deli na fasadah se obdelajo enotno, in sicer v naravni barvi lesa.

• Strešna kritina je lahko opečna ali temno siva glede na obstoječe objekte v 

neposredni bližini, barvne kritine niso  dovoljene.

• Streha: naklon strešin 38°–45°, enak naklon vseh strešin, streha simetrična 

dvokapnica, sleme v vzdolžni smeri. 

• Dovoljeno je odpiranje strešin s strešnimi okni, klasičnimi in pultnimi 

frčadami.

• Pri gradnji objektov se upošteva načelo sonaravnosti. Objekti naj bodo 

grajeni klasično ali montažno z uporabo naravnih materialov (kamen, opeka, 

glina, les, steklo).

Parcelacija: • oblika parcel mora slediti predvsem terenskim zahtevam, dostopu do 

parcele, možnosti priključevanja na javno infrastrukturo na način najbližjih 

priključkov, ureditvi parkirišč in zelenih površin.

A.2.1 PREVERITEV PROSTORSKIH AKTOV

PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

VSE OBRAVNAVANE LOKACIJE SE NAHAJAJO NA OBMOČJU Z 

NAMENSKO RABO CU – CENTRALNE DEJAVNOSTI.

Lokacija PEKO PUR
EUP: TRŽ 01/3 - Tržič – Peko PUR

Vir: PISO

PEKO PUR

KULTURNI

CENTER
GLASBENA

ŠOLA

BALOS 4

Lokacija GLASBENA ŠOLA, KULTURNI 

CENTER
EUP:TRŽ 01/1 - Tržič – Mestno jedro

Lokacija BALOS 4
EUP:TRŽ 01/1 - Tržič – Mestno jedro
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V1 A.2.1 PREVERITEV PROSTORSKIH AKTOV

ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE TRŽIČ

Lokacija PEKO PUR
EUP: TRŽ 01/3 - Tržič – Peko PUR

Vir: PISO

PEKO PUR

TRŽ 01/3 PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

• Za vsak poseg je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 

kulturnovarstveno soglasje. 
• Območje EUP se nahaja v poplavnem območju, zato je pri posegih potrebno 

upoštevati 100. člen tega odloka.

KULTURNI

CENTER
GLASBENA

ŠOLA

BALOS 4

Lokacija GLASBENA ŠOLA, KULTURNI 

CENTER
EUP:TRŽ 01/1 - Tržič – Mestno jedro

Lokacija BALOS 4
EUP:TRŽ 01/1 - Tržič – Mestno jedro

UGOTOVITEV: PEKO PUR (predvideno: objekt se rekonstruira / sanira, v objektu se uredijo prostori za več kulturnih 

dejavnosti)

Kulturne dejavnosti so skladne z namensko rabo. 

Na lokaciji Peko Pur so dovoljene:

• novogradnje objektov;

• za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, ponovne gradnje objektov 

in odstranitev objektov;

• spremembe namembnosti obstoječih objektov v dejavnosti, ki so določene za obravnavano podrobno namensko rabo.

Vsi posegi so možni le s soglasjem ZVKD.

TRŽ 01/1 PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Vrste dopustnih posegov V območju kulturnega spomenika so predvideni predvsem posegi za ohranjanje 

in prenovo, ki imajo prednost pred novogradnjami. Dopustne vrste posegov so: 

• vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah,

• odstranitev neustreznih objektov in naprav,

• novogradnje so dovoljene le kadar gre za nadomestitev odstranjenega 

objekta,

• novogradnje so dovoljene kot nadomestitev objektov brez spomeniške 

vrednosti pod pogojem, da stojijo na historičnih lokacijah ter v gabaritih in 

oblikovanju upoštevajo tipologijo in oblikovanje obstoječe stavbne 

strukture,

• sanacija negativnih posegov v prostor,

• sprememba namembnosti obstoječih objektov,

• rekonstrukcije statično ogroženih obstoječih objektov,

• urejanje utrjenih in zelenih površin,

• gradnja in postavljanje nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne

potrebe: garaža, lopa, nadstrešnica, drvarnica,

• začasni objekti v času prireditve,

• oprema javnega prostora,

• oporni zidovi in ograje,

• prenova in gradnja prometne, komunalne, energetski in druge gospodarske 

infrastrukture na način, da ne ogroža sanacijskih

• posegov na objektih.

Urbanistično oblikovanje Urbanistično oblikovanje območja je vezano na obstoječo urbanistično zasnovo 

mesta, prostorsko zasnovo ulic in trga, obstoječe gabarite objektov in varovanje 

značilnih pogledov na arhitekturne dominante. 

Urbanistične značilnosti, tipologija in oblikovanje objektov sta določena z 

obstoječim stanjem objektov. Upoštevati je treba tudi izsledke raziskav, 

predpisanih v kulturnovarstvenih pogojih. Manjše spremembe v oblikovanju so 

dopustne ob posegih za izboljšanje bivalnih pogojev. Primernost spremembe se 

odobri s kulturnovarstvenim soglasjem. 

V primeru oblikovnih sanacij in gradenj na mestu odstranjenih objektov se 

upošteva značilnosti splošne podobe naselja in značilnosti mikrolokacije, ki 

obsegajo: umestitev v prostor, volumen objekta, oblike in barve strešin in 

usmerjenost slemena, oblikovanje in barve fasad. 
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KULTURNI

CENTER
GLASBENA

ŠOLA

BALOS 4

Lokacija GLASBENA ŠOLA, KULTURNI 

CENTER
EUP:TRŽ 01/1 - Tržič – Mestno jedro

Lokacija BALOS 4
EUP:TRŽ 01/1 - Tržič – Mestno jedro

A.2.1 PREVERITEV PROSTORSKIH AKTOV

ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE TRŽIČ

TRŽ 01/1 PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Varovani pogledi V območjih varovanih pogledov niso dopustne gradnje in ureditve, ki bi zakrile 

kvalitetne poglede na objekte, naravne dominante ali dolge poglede na okolico. 

ZVKD Za vse posege v prostor v starem mestnem jedru Tržiča je potrebno pridobiti 

kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo 

kulturne dediščine Kranj (ZVKD). 

Rekonstrukcija Rekonstrukcija mora upoštevati gabarite, naklone streh, barvo in oblikovanje 

fasade, obliko in razmerja oken (posnetek odstranjenega objekta). Dovoljeno je 

odstopanje od prejšnjega stanja v primeru boljše zgodovinske pričevalnosti 

objekta.

Višina objektov Pri določanju višine objektov je treba poleg predpisanih dopustnih višin za 

posamezne vrste objektov upoštevati tudi vertikalni gabarit sosednjih objektov, 

tako da novi objekti po višini ne izstopajo iz celotne podobe niza objektov

Nadomestna gradnja Pri nadomestni gradnji je dopustna ohranitev dela obstoječega objekta tako, da 

se ohranjeni del in nov objekt povežeta v enotno oblikovano stavbno maso; 

nakloni strešin in kritina morajo biti enaki. Ohranjanje delov prvotnih objektov 

kot samostojnih objektov, ločenih od novih objektov, ni dopustno. 

Etažnost objektov: Objekti so lahko pritlični, enonadstropni, dvonadstropni, z izkoriščenim ali 

neizkoriščenim podstrešjem v skladu s predhodnim objektom oziroma analogijo 

mikro območja. Objekte je v primeru novogradnje možno podkletiti. 

Strehe Strehe morajo biti dvokapnice nad osnovnim tlorisom. Nad sestavljenimi tlorisi 

so dopustne tudi sestavljene dvokapnice. Strešine morajo biti v istem naklonu. 

Naklon strešin je 38–45 °, kritina pa je rdeči opečni bobrovec. Osvetljevanje 

mansard je dopustno s klasičnimi frčadami z dvokapno streho in ometanimi 

stenami (kukrle), s pultnimi frčadami (na plašč) in s strešnimi okni v ravnini 

strehe, umeščenimi v streho posamično, ne v nizu. Pri obstoječih objektih za 

proizvodno in obrtno dejavnost je dopusten manjši naklon strešine, ravne 

strehe niso dopustne. Prosojna valovita, plastična in pločevinasta kritina ni 

dopustna. Cerkve, kapelice, znamenja, graščine in dvorci imajo lahko drugačen 

naklon strehe od predpisanega naklona. Sleme mora potekati v smeri daljše 

stranice. 

Kritina je lahko bakrena. Dopustno je odpiranje strešin s frčadami, ki morajo 

biti skladne s podobo objekta, arhitekturno značilnostjo mestnega jedra in ne 

smejo presegati višine osnovne strehe. Napušči streh se varujejo in obnavljajo v 

skladu s historično tipiko. Na novogradnjah morajo biti ometani (polkrožni ali 

profilirani v skladu z arhitekturo). 

Med objekti v vrsti morajo biti izvedeni požarni zidovi, če pa so višine različne, 

morajo masivni zidovi segati do negorljive strešine. Če je nevarnost prenosa 

ognja z objekta na objekt, morajo biti okna opremljena s kovinskimi polkni. 

Vir: PISO
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KULTURNI

CENTER
GLASBENA

ŠOLA

BALOS 4

Lokacija GLASBENA ŠOLA, KULTURNI 

CENTER
EUP:TRŽ 01/1 - Tržič – Mestno jedro

Lokacija BALOS 4
EUP:TRŽ 01/1 - Tržič – Mestno jedro

A.2.1 PREVERITEV PROSTORSKIH AKTOV

ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE TRŽIČ

TRŽ 01/1 PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Vsi objekti v ožjem območju kulturnega spomenika EŠD 784 Tržič – Trško jedro, 

so del kulturnega spomenika. Na njih so dovoljena obnovitvena in vzdrževalna

dela pod naslednjimi pogoji:

• Varovanje arhitekture in arhitekturnih elementov v vseh njihovih razmerjih, 

oblikovanju in materialih.

• Varovanje fasad, njenih arhitekturnih elementov, členitev in obdelave. 

Nujno je predhodno sondiranje. Zavod določi barvno podobo in način 

obdelave. Prepovedano je oblaganje fasad. Kamnite objekte je prepovedano 

oblagati s termoizolacijskimi materiali.

• Na strehe prepovedano nameščati sončne celice.

• Stavbno pohištvo mora biti v celoti leseno. Pri menjavi dotrajanih oken je 

potrebno ohraniti oblikovanje, razmerja razdelitev, material in barvo 

obstoječih okenskih kril, pri pleskanju pa uporabiti barvo v skladu s 

kulturnovarstvenimi pogoji. Kovinska vrata in polkna se ohranjajo. Plastični 

roloji in žaluzije niso dovoljeni. Ohranijo se vse tipične tržiške ograje na 

balkonih, stopniščih in vrtovih.

• Izjemoma so dovoljene prizidave in rekonstrukcije, kadar s tem niso 

prizadete spomeniškovarstvene lastnosti.

Pri celostni obnovi objekta je potrebno: 

• v celoti ohraniti notranjo komunikacijo (veža, stopnišče, hodniki),

• ohranjati je treba vse obstoječe oboke,

• prepovedana je zazidava arkadnih hodnikov,

• ohranja se velikost okenskih in vratnih odprtin,

• prepovedano je zniževati strope,

• stavbno pohištvo se obnovi in ohrani, po potrebi se lahko izdela novo, vendar 

naj se ohrani dimenzije, razmerja, obliko, material in barve.

Fasade: Raziskave na fasadah kot osnova za prenovo, ki obsegajo sondiranje, 

fotodokumentacijo in meritve, se izvajajo za potrebe predstavitve najbolj 

reprezentativnega obdobja arhitekture. Instalacijski vodi naj bodo skriti pod 

ometi. Omarice instalacij, ki so na vidno izpostavljenih mestih, morajo biti 

zakrite s kovinskimi polkni/vratci. Obvezen je gladek apneni omet. Kamnite 

objekte je prepovedano oblagati s termoizolacijskimi materiali.

Mestna oprema se mora izvajati skladno s Katalogom opreme javnega prostora: 

• Izveski morajo biti v celoti umetno kovaške izdelave. Prepovedani so vsi 

neonski izveski in table pritrjene na fasado.

• Oglasne table oziroma panoji pred poslovnimi prostori so lahko prostostoječi 

in postavljeni le v delovnem času lokala.

• Nadstrešnice in tende so dopustne le pred lokali za potrebe letnega vrta in 

morajo biti najmanj 2,20 m nad pločnikom.

Pozidava na parc. št. 93/5 k.o. Tržič znotraj NV »Tržiška Bistrica s pritoki do 

Tržiča«, ni dopustna.

Za vsak poseg je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 

kulturnovarstveno soglasje. 

Območje EUP se nahaja v poplavnem območju, zato je pri posegih potrebno 

upoštevati 100. člen tega odloka.

Vir: PISO
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V1

KULTURNI

CENTER
GLASBENA

ŠOLA

BALOS 4

Lokacija GLASBENA ŠOLA, KULTURNI 

CENTER
EUP:TRŽ 01/1 - Tržič – Mestno jedro

Lokacija BALOS 4
EUP:TRŽ 01/1 - Tržič – Mestno jedro

A.2.1 PREVERITEV PROSTORSKIH AKTOV

ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE TRŽIČ

Vir: PISO

UGOTOVITEV:

Za vsak poseg je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.

KNJIŽNICA

(predvideno: celoten objekt se nameni potrebam knjižnice, izvedba dvigala, prizidava):

Namembnost je ustrezna.

Predvideni so predvsem posegi za ohranjanje in prenovo, ki imajo prednost pred novogradnjami.

Izvedba dvigala je mogoča, če pri tem ne bodo prizadete spomeniškovarstvene lastnosti zgradbe.

Izjemoma so dovoljene prizidave in rekonstrukcije, kadar s tem niso prizadete spomeniškovarstvene lastnosti.

GLASBENA ŠOLA

(predvideno: prostori pritličja se namenijo glasbeni šoli):

Namembnost je ustrezna.

KULTURNI CENTER (predvideno: v mansardi se uredijo prostori za kulturne dejavnosti*):

Spremembe namembnosti obstoječih objektov so dovoljene.

Namembnost je ustrezna.

Vsi objekti v ožjem območju kulturnega spomenika EŠD 784 Tržič – Trško jedro, so del kulturnega spomenika. Na njih so

dovoljena obnovitvena in vzdrževalna dela pod zgoraj navedenimi pogoji.
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V1

INTEGRALNA KARTA POPLAVNE 

NEVARNOSTIc

območje dosega 10-letnih poplav (Q10)

območje dosega 100-letnih poplav (Q10)

območje dosega 500-letnih poplav (Q10)

INTEGRALNA KARTA RAZREDOV POPLAVNE 

NEVARNOSTI

območje velike poplavne nevarnosti

območje sredenje poplavne nevarnosti

območje majhne poplavne nevarnosti

A.2.1 PREVERITEV PROSTORSKIH AKTOV

PEKO–PUR: POPLAVNA OGROŽENOST

Lokacija PEKO PUR

OPN Tržič

100. člen (pogoji za zaščito pred poplavami)

(1) Poplavna območja so prikazana v Stanju prostora, po elaboratu Hidravlična študija visokih vod na porečju Tržiške

Bistrice za OPVP 10 – Tržič (Izdelovalec: Institut za vode, 2014).

(2) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in

potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za

obstoječe stanje so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni,

je sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav.

(3) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je

pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in

omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti,

da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih

ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem

novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa

končati pred začetkom izvedbeposega v prostor oziroma sočasno z njo.

(4) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije

in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne

ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.

(5) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in

dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi

o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.

(6) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo fazno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja

zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna

območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe/novo stanje.

Vir: ATLAS OKOLJA
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PEKO PUR

KULTURNI CENTER

KNJIŽNICA

GLASBENA ŠOLA

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE

Evidenčna št. enote: 784

Ime enote: Tržič – Trško jedro

OPIS ENOTE DEDIŠČINE

Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli

Tip enote: naselbinska dediščina

Obseg enote: območje

Tipološka gesla enote: trško jedro, fužinarsko naselje

Tekstualni opis enote: Naselje ob prometni poti, nastalo kot fužinarsko in obrtno središče, ki se je 

razvilo v obrtni center z razvito usnjarsko in tekstilno industrijo

Datacija enote: druga četrtina 14. stoletja, 1337

Varstvene usmeritve: naselja in njihovi deli

LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE

Naselje: Tržič

Občina: Tržič

Lokacija: Tržič, v ozki dolini ob izlivu Mošenika v Tržiško Bistrico

PRISTOJNOSTI

Območna enota: ZVKD Kranj

RAZGLASITEV

Vrsta spomenika: spomenik lokalnega pomena

Akt razglasitve: Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Tržiča za kulturni in zgodovinski 

spomenik, Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/85-97

Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica

Veljavnost razglasitve 27.4.1985-

A.2.1 PREVERITEV PROSTORSKIH AKTOV

PEKO–PUR: OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

LEGENDA

ostala dediščina

zgodovinska krajina

arheološka dediščina

kulturna krajina

naselbinska dediščina

vrtnoarhitekturna dediščina

memorialna dediščina

sakralno profana stavbna dediščina

sakralna stavbna dediščina

profana stavbna dediščina
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V1 A.2.2 PREGLED OBSTOJEČE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

OBSTOJEČA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

KNJIŽNICA

• Knjižnica Tržič idejna zasnova / mapa / september 1991 / tloris 1. nadstropja, prerez / 

izdelovalec: AB arhitekt biro Kranj, Tomšičeva 6, Kranj

• Študija prenove stavbnega pohištva, stopnišča in fasade / zvezek A3 / julij 2003 / 

izdelovalec: Atelje Hočevar & CO, Gerbičeva 54, Ljubljana

• Načrt obnove dekliške ljudske šole / fotokopije / junij 1941 / lastnik: Zgodovinski arhiv 

Ljubljana / enota za Gorenjsko Kranj

GLASBENA ŠOLA

• Adaptacija objekta v šolski ul. 2 za program delavske univerze in glasbene šole Tržič

- arhitektura, statika / mapa / junij 2016 / izdelovalec: AB arhitekt biro Kranj, Tomšičeva 

6, Kranj

• Strojne inštalacije 

• Elektroinštalacije 

• Oprema prostorov delavske univerze in glasbene šole Tržič / - oprema / mapa / junij 

2016 / izdelovalec: AB arhitekt biro Kranj, Tomšičeva 6, Kranj

• Oprema prostorov delavske univerze in glasbene šole Tržič / - oprema / mapa / junij 

2016 / izdelovalec: AB arhitekt biro Kranj, Tomšičeva 6, Kranj

PEKO-PUR

• Posnetek obstoječega stanja / pdf / julij 2013 / Tloris pritličja, 1. Nadstropja, 2, 

nadstropja, Izdelovalec: Boing d.o.o., Fabianijeva 15, Ljubljana

KULTURNI CENTER

• Rekonstrukcija kulturne dvorane v delu pritličja KC Tržič / PID / vodilna mapa, 

arhitektura, načrt gradbenih konstrukcij / pdf / junij 2008 / izdelovalec: Vasilij Repinc, 

u.d.i.a.

• Rekonstrukcija kulturne dvorane v delu pritličja KC Tržič / PID / strojne inštalacije, 

elektro inštalacije/ pdf / junij 2008 / izdelovalec: Vasilij Repinc, u.d.i.a. 
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PREOSTALA DOKUMENTACIJA

KNJIŽNICA

• Prostorske potrebe knjižnice dr. Toneta Pretnarja / pdf / junij 2016

• Priloga 1 / pdf / junij 2016 / izdelovalec: ga. direktorica Marinka Kenk Tomazin

• Kulturnovarstveni pogoji za obnovo fasade I 321/3-10/ pdf / maj 2010 / izdelovalec: ZVKDS 

Območna enota Kranj, Mag. Maja Avguštin, univ. dipl. umet. zgod. in Miloš Ekar, univ. dipl. 

umet. zgod.

• Mnenje o obnovi fasade / pdf / september 2010 / izdelovalec: ZVKDS Območna enota Kranj, 

Mag. Maja Avguštin, univ. dipl. umet. zgod. in Miloš Ekar, univ. dipl. umet. zgod.

• Kulturnovarstveni pogoji za namestitev označevalne table na objekt Balos 4 / pdf / april 

2012 / izdelovalec: ZVKDS Območna enota Kranj, Mag. Maja Avguštin, univ. dipl. umet. zgod. 

in Miloš Ekar, univ. dipl. umet. zgod.

• Kulturnovarstveni pogoji za obnovo strehe na objektu Balos 4 / pdf / julij 2009 / 

izdelovalec: ZVKDS Območna enota Kranj, Mag. Maja Avguštin, univ. dipl. umet. zgod. in Miloš 

Ekar, univ. dipl. umet. zgod.

GLASBENA ŠOLA

• Podatki o prostorskih zahtevah / pdf / junij 2016 / izdelovalec: MGT g. Boris Kuburič

PEKO-PUR

• Fotografije zamakanja strehe / jpg / maj 2016

• Ponudba za popravilo strehe / pdf / junij 2016

• Kulturnovarstveni pogoji, Koroška 9, 4290 Tržič / pdf / junij 2014 / izdelovalec: ZVKDS 

Območna enota Kranj, Mag. Maja Avguštin, univ. dipl. umet. zgod. in Miloš Ekar, univ. dipl. 

umet. zgod.

• Kulturnovarstveno soglasje, Koroška 9, 4290 Tržič / pdf / september 2014 / izdelovalec: 

ZVKDS Območna enota Kranj, Mag. Maja Avguštin, univ. dipl. umet. zgod. in Miloš Ekar, univ. 

dipl. umet. zgod.

MLADINSKO GLEDALIŠČE

• Podatki o prostorskih zahtevah / pdf / junij 2016 / izdelovalec: MGT g. Boris Kuburič

A.2.3 PREGLED PREOSTALE DOKUMENTACIJE

OBČINA TRŽIČ

• Lokalni program kulture občine Tržič 2016-2021 / pdf / julij 2016

• Tabela objektov – javni zavod / pdf / julij 2016 / izdelovalec: Občina Tržič

• Ureditev Trga svobode, Koroške ceste in Balosa v trškem jedru Tržič / pdf / oktober 2009 

/izdelovalec: ZVKDS Območna enota Kranj, Mag. Maja Avguštin, univ. dipl. umet. zgod. in 

Miloš Ekar, univ. dipl. umet. zgod.

• Podatki o potrebah in programih društev / docx / oktober 2016 /  izdelovalec: Vid Meglič, 

vodja UGGD

KULTURNI CENTER

• Klutrunovarstveno soglasje: postavitev nadstrešnice na objekt Kulturnega centra Tržič / 

pdf / april 2014 / izdelovalec: ZVKDS Območna enota Kranj, Mag. Maja Avguštin, univ. dipl. 

umet. zgod. in Miloš Ekar, univ. dipl. umet. zgod.

• Kulturnovarstveni pogoji za namestitev označevalne table na Kulturni center Tržič / pdf / 

oktober 2009 / izdelovalec: ZVKDS Območna enota Kranj, Mag. Maja Avguštin, univ. dipl. 

umet. zgod. in Miloš Ekar, univ. dipl. umet. zgod.

• Enotno dovoljenje za gradnjo – adaptacijo objekta na Cankarjevi 5, šifra: 351-157/2002-35-

9 / pdf / 22.7.2002 / izdelovalec: UE Tržič, Jasna Kavčič, vodja oddelka za okolje in prostor

• Gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta Cankarjeva 5 v Tržiču (menjava strešne 

konstrukcije), šifra: 351-12/2003-35-14 / pdf / 28.5.2003 / izdelovalec: UE Tržič, Jasna 

Kavčič, vodja oddelka za okolje in prostor

• Potrdilo o pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, šifra: 351-12/2003-35-16 in 351-81/2004-

28-10 / pdf / 26.9.2005 / izdelovalec: UE Tržič, Jasna Kavčič, vodja oddelka za okolje in 

prostor

• Gradbeno dovoljenje za ureditev dela mansarde v plinsko kotlarno, šifra 351/81/2004-28-8 

/ pdf / 6.12.2004 / izdelovalec: UE Tržič, Jasna Kavčič, vodja oddelka za okolje in prostor

• Gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo kulturne dvorane št. 351-6/2007-29-13 / pdf /

13.3.2007 / izdelovalec: UE Tržič, Karmen Okršlar, vodja oddelka za kmetijske, gospodarske in 

gradbene zahteve

• Gradbeno dovoljenje za adaptacijo in dozidavo, št. 351-99/69-3 / 29.5.1969 / izdelovalec: 

Oddelek za gospodarstvo in finance Skupščine občine Tržič
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A.3 SHEMA OBSTOJEČEGA PROGRAMA 

PO PREDLOŽENI DOKUMENTACIJI

A.3.1 Balos 4 (A) 

A.3.2 Peko-PUR (B)

A.3.3 Glasbena šola (C) in mansarda Kulturnega centra(D)

A.3.4 Opis obstoječega stanja objektov
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V1 A.3.1 BALOS 4 (A)

LOKACIJA, OBJEKT, OBSTOJEČI PROGRAM

BALOS 4 (A)

− KNJIŽNICA 466 m²

− TRŽIŠKI LIKOVNIKI 47 m²

− KLUB ŠTUDENTOV 46 m²

− PLANINSKO DRUŠTVO 30 m²

− MLADINSKO GLEDALIŠČE 20 m²

− FS KARAVANKE 18 m²

− KUD LEYLI

− DVORANA (v uporabi FS 

Karavanke in KUD Leyli) 120 m²

− STANOVANJE 61 m²

− RADIO 174 m²

− TEHNIKA 74 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 247m²

− NEIZKORIŠČENO 49 m²

SKUPAJ 1352 m²
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TLORIS 2. NADSTROPJA

A.31 društva 5 - neizkoriščeno 4,90

A.32 društva 4 - planinsko društvo 30,17

A.33 društva 6 - klub študentov 46,06

A.34 društva 7 - tržiški likovniki 46,72

A.35 društva 8 - neizkoriščeno 44,17

A.36 stopnišče 17,40

A.37 hodnik 39,74

A.38 WC 10,39

A.39 stanovanje 60,80

A.40 radio 2 60,48

SKUPAJ 2. NADSTROPJE 360,83

TLORIS 1. NADSTROPJA

A.22 knjižnica 12 3,70

A.23 knjižnica 13 31,53

A.24 knjižnica 14 135,68

A.25 knjižnica 15 15,10

A.26 knjižnica 16 9,98

A.27 knjižnica 17 7,04

A.28 radio 1 113,57

A.29 stopnišče 32,93

A.30 wc 10,39

SKUPAJ 1. NADSTROPJE 359,92

TLORIS PRITLIČJA

A.9a dvorana 89,47

A.9b dvorana - del 30,80

A.10 društva 1 - mladinsko gledališče 20,25

A.11 društva 2 – FS Karavanke 17,74

A.12 hodnik, stopnišče 38,80

A.13 hodnik 27,77

A.14 hodnik 20,25

A.15 knjižnica 10 10,97

A.16 knjižnica 11 7,04

A.17 knjižnica 6 - spominska soba 15,93

A.18 knjižnica 7 61,55

A.19 knjižnica 8 24,48

A.20 knjižnica 9 - računovodstvo 12,85

A.21 wc 10,39

SKUPAJ PRITLIČJE 388,29

TLORIS KLETI

A.1 hodnik 21,40

A.2 knjižnica 1 75,14

A.3 knjižnica 2 - shramba 6,88

A.4 knjižnica 3 - shramba 9,58

A.5 knjižnica 4 26,24

A.6 knjižnica 5 12,05

A.7 neobravnavano - tehnika 74,31

A.8 stopnišče 17,85

SKUPAJ KLET 243,45

SKUPAJ OBJEKT A 1352,49

A.3.1 BALOS 4 (A)

NETO POVRŠINE, OBSTOJEČI  PROGRAM

KL

PR

1. N

2. N

LEGENDA PROGRAMA

tržiški likovniki 47 m²

knjižnica 466 m²

mladinsko gledališče 20 m²

klub študentov 46 m²

folklorna skupina 18 m²

planinsko društvo 30 m²

komunikacije, servis 247 m²

neobravnavano 309 m²

neizkoriščeno 49 m²

deljena uporaba 120 m²

KLUB ŠTUDENTOV

PLANINSKO DRUŠTVO

TRŽIŠKI LIKOVNIKI

KNJIŽNICA

MLADINSKO GLEDALIŠČE

FS KARAVANKE

DVORANA 

Deljena uporaba FS 

Karavanke in KUD Leyli.

30 m²

47 m²

46 m²

133 m²

20 m²

18 m²

120 m²

KNJIŽNICA

203 m²

KNJIŽNICA

130 m²

DVORANA - del

30 m²

NEIZKORIŠČENO

44 m²
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PEKO-PUR (B)

− NEIZKORIŠČENO 3025 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 289 m²

− NEOBRAVNAVANO 231 m²

SKUPAJ 3545 m²

A.3.2 PEKO-PUR (B)

LOKACIJA, OBJEKT, OBSTOJEČI PROGRAM



OBČINA TRŽIČ
Tržič, Slovenija

22

V1

TLORIS 2. NADSTROPJA

B.45 skladišče 8 116,52

B.46 skladišče 9 161,87

B.47 dvigalo 3,07

B.48 stopnišče 20,22

SKUPAJ 2. NADSTROPJE 301,68

TLORIS 1. NADSTROPJA

B.20 pisarna 1 17,36

B.21 pisarna 2 30,99

B.22 pisarna 3 20,42

B.23 pisarna 4 10,95

B.24 skladišče 4 2,18

B.25 hodnik 21,47

B.26 stopnišče 23,80

B.27 laboratorij 45,76

B.28 predprostor 66,79

B.29 razstavni prostor 1 84,16

B.30 razstavni prostor 2 62,40

B.31 zunanja terasa 100,00

B.32 skladišče 5 137,13

B.34 kurilnica 59,75

B.35 garderoba 29,56

B.36 razstavni prostor 3 67,38

B.37 predprostor 3 13,57

B.38 dvigalo 3,06

B.39 predprostor 4 13,38

B.40 wc 31,87

B.41 stopnišče 20,24

B.42 skladišče 7 10,71

B.43 proizvodni prostor 1 149,91

B.44 proizvodni prostor 2 518,25

SKUPAJ 1. NADSTROPJE 1548,81

TLORIS PRITLIČJA

B.0 vhod 35,57

B.1 skladišče surovin - cisterne 125,92

B.2 skladišče 2 40,41

B.3 proizvodni prostori 395,73

B.4 skladišče 3 95,75

B.5 lokomobila - tehnična dediščina 113,71

B.6 kotlovnica 57,31

B.7 grablje 29,56

B.8 skladišče 39,20

B.9 predprostor 2 38,33

B.10 sanitarije 11,24

B.11 dvigalo 3,06

B.12 predprostor 1 32,00

B.13 klimat 34,07

B.14 co² 19,70

B.15 orodjarna 101,85

B.16 stopnišče 18,39

B.17 barvarna 1 245,13

B.18 barvarna 2,3 258,11

SKUPAJ PRITLIČJE 1695,04

SKUPAJ OBJEKT 3548,81

A.3.2 PEKO-PUR (B)

OPIS OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA

PR

1. N

2. N

TISKARSTVO UZAR

Ni predmet projekta.

KURILNICA Z DIMNIKOM

TISKARSTVO UZAR

Ni predmet projekta.

TEHNIČNA DEDIŠČINA

KURILNICA Z DIMNIKOM

LEGENDA PROGRAMA

komunikacije, servis 289 m²

neobravnavano 231 m²

neizkoriščeno 3025 m²
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V1 A.3.4 GLASBENA ŠOLA (C) IN MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

LOKACIJA, OBJEKT, OBSTOJEČI PROGRAM

OBJEKT C OBJEKT D

GLASBENA ŠOLA (C)

− LJUDSKA UNIVERZA 134 m²

− GLASBENA ŠOLA 317 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 163 m²

SKUPAJ 614 m²

MANSARDA KULTURNEGA

CENTRA (D)

− NEIZKORIŠČENO 236 m²

− NEOBRAVNAVANO 35 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 19 m²

SKUPAJ 290 m²
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V1 A.3.3 OBJEKTA C IN D – GLASBENA ŠOLA IN KULTURNI CENTER

NETO POVRŠINE, OBSTOJEČI  PROGRAM

OBJEKT C

TLORIS - MANSARDA

C.23 učilnica 21,70

C.24 skupinska učilnica 34,70

C.25 učilnica 12,60

C.26 učilnica 18,50

C.27 zvočni filter 3,75

C.28 arhiv 18,50

C.29 rezervna učilnica 18,90

C.30 pripravnica - arhiv 36,15

C.31 sanitarije 11,56

C.32 predprostor 7,90

C.33 hodnik 12,55

C.34 stopnice 19,24

SKUPAJ MANSARDA 216,05

TLORIS 1. NADSTROPJA

C.10 dvorana 57,30

C.11 priprava in učilnica 12,70

C.12 učilnica 11,10

C.13 učilnica 11,10

C.14 zvočni filter 7,20

C.15 zvočni filter 4,35

C.16 učilnica 14,70

C.17 zvočni filter 7,05

C.18 učilnica 10,10

C.19 zbornica 17,10

C.20 sanitarije 17,92

C.21 hodnik 17,00

C.22 stopnice 19,24

SKUPAJ 1. NADSTROPJE 206,86

TLORIS PRITLIČJA

C.1 učilnica 55,20

C.2 učilnica 22,20

C.3 učilnica 18,85

C.4 pisarna - uprava 14,50

C.5 pisarna - uprava 16,80

C.6 kabinet 6,05

C.7 hodnik 36,20

C.8 sanitarije 17,92

C.9 vetrolov 3,10

SKUPAJ PRITLIČJE 190,82

SKUPAJ OBJEKT C 613,73

OBJEKT D

TLORIS MANSARDE

D.1 klimat 29,02

D.2 podstrešje 236,00

D.3 kotlovnica 6,07

D.4 stopnice 18,52

MANSARDA SKUPAJ 289,61

SKUPAJ OBJEKT D 289,61

PR

1.N

MA RAZPOLOŽLJIV PROSTOR

236 m²
GLASBENA ŠOLA

164 m²

LJUDSKA UNIVERZA

134 m²

PR

1.N

MA

LEGENDA PROGRAMA

Glasbena šola 317 m²

Ljudska univerza 134 m²

komunikacije, servis 163 m²

GLASBENA ŠOLA

153 m²

LEGENDA PROGRAMA

komunikacije, servis 19 m²

neobravnavano 35 m²

neizkoriščeno 236 m²

KULTURNI CENTER (D)GLASBENA ŠOLA (C)
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V1 A.3.4  OPIS OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTOV

PEKO-PUR (B)

BALOS 4 (A)

GLASBENA ŠOLA (C)

MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENA ŠOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

- Objekt je v uporabi in solidno vzdrževan.
- Predpostavljamo, da je nosilnost medetažnih konstrukcij zadostna 

za kateregakoli izmed potencialnih novih programov.

- Objekt je že dalj časa zapuščen,
- neustrezno stavbno pohištvo,
- zamakanje s strehe v notranjost objekta,
- neuporabne električne in strojne inštalacije,
- odstranjene oz. neuporabna sanitarna oprema,
- odstranjena oz. neuporabna notranja oprema.

- Objekt je v uporabi in solidno vzdrževan. - Mansarda ni v uporabi,
- brez finalnih tlakov,
- neustrezno toplotno izolirana,
- brez ustreznih strojnih in električnih inštalacij.

Objekt je generalno v ustreznem stanju. Vrsta in obseg potrebnih 
gradbenih del sta odvisna od posamezne programske variante.

Objekt je v izredno slabem stanju in potreben celovite prenove. Obseg 
potrebnih gradbenih je odvisen od posamezne variante.

Objekt je generalno v ustreznem stanju. Vrsta in obseg potrebnih 
gradbenih del sta odvisna od posamezne programske variante.

Mansarda je v pomanjkljivem stanju, potrebna zaključnih gradbenih 
del.
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A.4 PROGRAMSKA IZHODIŠČA

A.4.1 Preglednica obstoječega in novega programa
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V1

1. KNJIŽNICA

OBSTOJEČE m²

- prostori v objektu A – Balos 4 465,74

OBSTOJEČE SKUPAJ 466

NOVO MINIMALNO

- ohranitev obstoječih pogojev 466

NOVO SKUPAJ (MINIMALNO) 466

NOVO OPTIMALNO m²

- gradivo za otroke (20 m²/1000 enot) 400

- gradivo za odrasle (čitalnica 15 m²/1000 enot) 502

- gradivo za odrasle – čitalnica (15 m²/1000 enot) 43

- gradivo za odrasle (25 m²/100 naslovov serijskih publikacij) 37,5

- potujoča knjižnica  (5,5 m²/1000 enot gradiva v skladišču) 18,15

- klet (7 m²/1000 enot gradiva v skladišču) 82

- domoznanstvo (20 m²/1000 enot) 21

- Pretnarjeva spominska soba 14,5

- čitalnica za odrasle (2,5 m² za sedež v čitalnici/3 mesta na 1000 

prebivalcev) 112,5

- čitalnica za odrasle (1 računalniško mesto z interneto/1000 prebivalcev) 37,5

- čitalnica za odrasle (1 mesto za uporabo glasbenega/video gradiva) 37,5

- izobraževanje uporabnikov 62,5

- prostor za prireditve (70-120 mest) (d) 100

- delo v izposoji (6 m²/DM) 24

- drugo strokovno delo (8 m²/DM) 48

- uprava, tehnični delavec (8 m²/DM) 32

- bibliobus 40

NOVO SKUPAJ (OPTIMALNO) 1512 + 100 (d)

2. GLASBENA ŠOLA

OBSTOJEČE m²

- prostori v objektu C - Šolska ulica 2 317

OBSTOJEČE SKUPAJ 317

NOVO MINIMALNO

- ohranitev obstoječih pogojev 317

NOVO SKUPAJ (MINIMALNO) 317

NOVO OPTIMALNO m²

- prostori v objektu C - Šolska ulica 2 317

- manjša učilnica 1 20,00

- manjša učilnica 2 20,00

- manjša učilnica 3 20,00

- večja učilnica 50,00

NOVO SKUPAJ (OPTIMALNO) 427

3. LJUDSKA UNIVERZA

OBSTOJEČE m²

- učilnica 55,20

- učilnica 22,20

- učilnica 18,85

- pisarna - uprava 14,50

- pisarna - uprava 16,80

- kabinet 6,05

OBSTOJEČE SKUPAJ 134

NOVO MINIMALNO m²

- ohranitev obstoječih pogojev 134

NOVO SKUPAJ (MINIMALNO) 134

NOVO OPTIMALNO

- obstoječa površina 134

- računalniška učilnica (min. 15 računalnikov) 60,00

- učilnica 60,00

NOVO SKUPAJ (OPTIMALNO) 254

4. FOLKLORNA SKUPINA KARAVANKE

OBSTOJEČE m²

- prostori v objektu A – Balos 4 (soba A.11) 17,74

- prostori v objektu A – plesna dvorana (A.9) (d) 120

OBSTOJEČE SKUPAJ 18 + 120(d)

NOVO MINIMALNO

- obstoječa površina 20 + 120(d)

- garderoba 20,00

NOVO SKUPAJ (MINIMALNO) 40 + 90(d)

NOVO OPTIMALNO m²

- garderoba 100,00

- pisarna 20,00

- plesna dvorana (d) 120,00 (d)

NOVO SKUPAJ (OPTIMALNO) 120 + 120 (d)

A.4.1 PREGELDNICA OBSTOJEČEGA IN NOVEGA PROGRAMA

Opomba: kvadratura komunikacij in 

pripadajočih servisov ni zajeta.

(d) deljena uporaba
(o) ocena potrebne površine s strani projektanta
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V1

5. MLADINSKO GLEDALIŠČE
OBSTOJEČE m²

- prostori v objektu A – Balos 4 (soba A.10) 20,25

OBSTOJEČE SKUPAJ 20

NOVO MINIMALNO

- večji prostor 60,00 (o)

NOVO SKUPAJ (MINIMALNO) 60 (o)

NOVO OPTIMALNO m²

- prostor za vaje in sestanke (o) 60,00 (o)

- gledališki oder (d)

- manjša dvorana s 50 sedeži (d) 100,00(d)

NOVO SKUPAJ (OPTIMALNO) 60 (o) + 100 (d)

6. KUD LEYLI
OBSTOJEČE m²

- prostori v objektu A – plesna dvorana (A.9) (d) 120 (d)

OBSTOJEČE SKUPAJ 120 (d)

NOVO MINIMALNO

- ohranitev obstoječih pogojev 120,00 (d)

- skladiščni prostor 20,00

NOVO SKUPAJ (MINIMALNO) 20 + 120 (d)

NOVO OPTIMALNO m²

- dvorana z višjim stropom 120,00 (d)

- skladiščni prostor (min. 20 m²) 20,00

NOVO SKUPAJ (OPTIMALNO) 20 + 120 (d)

7. KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV
OBSTOJEČE m²

- prostori v objektu A – Balos 4 (soba A.25) 46,06

OBSTOJEČE SKUPAJ 46

NOVO MINIMALNO m²

- ohranitev obstoječih pogojev 65,00

NOVO SKUPAJ (MINIMALNO) 46

NOVO OPTIMALNO

- večji prostor 65,00( o)

NOVO SKUPAJ (OPTIMALNO) 65 (o)

8. NAČETA PALETA
OBSTOJEČE m²

- skladišče, Trg svobode 31 N.P.

OBSTOJEČE SKUPAJ N.P.

NOVO MINIMALNO

- primernejši prostor v pritličju N.P

NOVO SKUPAJ (MINIMALNO) N.P.

NOVO OPTIMALNO m²

- pritlični atelje 80,00 (o)

- prostor za druženje 40,00 (o)

NOVO SKUPAJ (OPTIMALNO) 120 (o)

9. TRŽIŠKI LIKOVNIKI
OBSTOJEČE m²

- prostori v objektu A – Balos 4 (soba A.26) 46,72

OBSTOJEČE SKUPAJ 47

NOVO MINIMALNO m²

- primerljiv prostor, vendar v pritličju 46,72

NOVO SKUPAJ (MINIMALNO) 47

NOVO OPTIMALNO

- primerljiv prostor, vendar v pritličju 46,72

- razstavišče (o) 30,00 (o)

NOVO SKUPAJ (OPTIMALNO) 77

Opomba: kvadratura komunikacij in 

pripadajočih servisov ni zajeta.

(d) deljena uporaba
(o) ocena potrebne površine s strani projektanta

A.4.1 PREGELDNICA OBSTOJEČEGA IN NOVEGA PROGRAMA
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10. PLANINSKO DRUŠTVO
OBSTOJEČE m²

- prostori v objektu A – Balos 4 (soba A.24) 30,17

OBSTOJEČE SKUPAJ 30

NOVO MINIMALNO

- ohranitev obstoječih pogojev 30,17

NOVO SKUPAJ (MINIMALNO) 30

NOVO OPTIMALNO m²

- večji prostor (o) 40,00 (o)

- pisarna (o) 20,00 (o)

- plezalna stena

- predavalnica (o) (d) 100,00 (o) (d)

NOVO SKUPAJ (OPTIMALNO) 60 (o) + 100 (o) (d)

11. TRŽIŠKI MUZEJ
OBSTOJEČE m²

- depo v objektu BPT, bližina PEKO-PUR 400

OBSTOJEČE SKUPAJ 400

NOVO MINIMALNO

- ohranitev obstoječih pogojev 

NOVO SKUPAJ (MINIMALNO) 400

NOVO OPTIMALNO m²

- depo (v objektu PEKO-PUR) 600,00

- konservatorska delavnica 120,00

- dostopnost z večjim transportnim vozilom

NOVO SKUPAJ (OPTIMALNO) 720

A.4.1 PREGELDNICA OBSTOJEČEGA IN NOVEGA PROGRAMA

Opomba: kvadratura komunikacij in 

pripadajočih servisov ni zajeta.

(d) deljena uporaba
(o) ocena potrebne površine s strani projektanta
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A.5 VARIANTNE REŠITVE

A.5.1 Preglednica variantnih rešitev

A.5.2 Varianta 1

A.5.3 Varianta 2

A.5.4 Varianta 3.1

A.5.5 Varianta 3.2

A.5.6 Varianta 4.1

A.5.7 Varianta 4.2

A.5.8. Varianta 5
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VARIANTA 1 - NOV KULTURNO-UMETNIŠKI CENTER
CELOVITA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA PEKO PUR, PRENOVA OBJEKTA BALOS 4 IN PRITLIČJA GLASBENE ŠOLE

- V Peko-PUR se preselijo knjižnica in društva (KUD Leyli, Mladinsko gledališče, Folklorna skupina Karavanke, Tržiški 

likovniki, Načeta paleta).

- V osrednjem delu objekta Peko-PUR se uredi velika skupna dvorana.

- V objektu Balos 4 dobi prostore Ljudska univerza, razširita se programa Planinskega društva in Kluba tržiških 

študentov.

- Objekt glasbene šole s v celoti nameni glasbeni šoli.

- Mansarda Kulturnega centra ostane neizkoriščena.

VARIANTA 2 - KNJIŽNICA V OBJEKTU BALOS 4
REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA PEKO PUR IN KULTURNEGA CENTRA TER PRENOVA OBJEKTA BALOS 4

- Celoten objekt Balos 4 se nameni knjižnici.

- V objektu Peko-PUR se uredijo manjša dvorana in prostori za potrebe društev (FS Karavanke, KUD Leyli, Mladinsko 

gledališče, Tržiški likovniki, Načeta paleta, Planinsko društvo).

- V mansardi Kulturnega centra se uredijo nove učilnice za glasbeno šolo in prostor za Ljudsko univerzo.

- Objekt glasbene šole ohrani obstoječi program (glasbena šola, Ljudska univerza).

VARIANTA 3.1 - KNJIŽNICA IN DRUŠTVA V OBJEKTU BALOS 4
REKONSTRUKCIJA OBJEKTOV BALOS 4 IN KULTURNEGA CENTRA

- Prenovljena mansarda Balosa 4 se nameni prostorom društev (Klub tržiških študentov, Mladinsko gledališče, 

Folklorna skupina Karavanke).

- Knjižnica pridobi dodatne prostore znotraj objekta Balos 4.

- Dvorana ostane v skupni rabi društev (FS Karavanke, KUD Leyli).

- V mansardi Kulturnega centra se uredi dodatne prostore za glasbeno šolo in Planinsko društvo.

- Objekt glasbene šole ohrani obstoječi program (glasbena šola, Ljudska univerza).

VARIANTA 3.2 - KNJIŽNICA IN DRUŠTVA V OBJEKTU BALOS 4
REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA OBJEKTA BALOS 4 TER REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KULTURNEGA CENTRA

- V prizidku se uredijo dodatni prostori za knjižnico in Tržiške likovnike.

- Knjižnica pridobi dodatne prostore znotraj objekta.

- Prenovljena mansarda Balosa 4 se nameni prostorom društev (Klub tržiških študentov, Mladinsko gledališče, 

Folklorna skupina Karavanke).

- Dvorana ostane v skupni rabi društev (FS Karavanke, KUD Leyli).

- V mansardi Kulturnega centra se uredi dodatne prostore za glasbeno šolo in Planinsko društvo.

- Objekt glasbene šole ohrani obstoječi program (glasbena šola, Ljudska univerza).

PREGLED VARIANT

BALOS 4 PEKO PUR GLASBENA ŠOLA KULTURNI CENTER
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PREGLED VARIANT

VARIANTA 4.1 - DRUŠTVA V OBJEKTU PEKO-PUR, KNJIŽNICA V OBJEKTU BALOS 4
REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA PEKO PUR TER OBJEKTOV BALOS 4 IN OBJEKTA KULTURNEGA CENTRA

- Celoten objekt in prenovljena mansarda na Balosu 4 se nameni knjižnici.

- V objektu Peko-PUR se uredijo manjša dvorana in prostori za potrebe društev (FS Karavanke, KUD Leyli, Mladinsko 

gledališče, Tržiški likovniki, Načeta paleta, Planinsko društvo).

- V mansardi Kulturnega centra se uredijo nove učilnice za glasbeno šolo in dodaten prostor za Ljudsko univerzo.

- Objekt glasbene šole ohrani obstoječi program (glasbena šola, Ljudska univerza).

VARIANTA 4.2 - DRUŠTVA V OBJEKTU PEKO-PUR, KNJIŽNICA V OBJEKTU BALOS 4
REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA PEKO PUR IN OBJEKTA KULTURNEGA CENTRA TER REKONOSTRUKCIJA IN DOZIDAVA 
OBJEKTA BALOS 4

- Celoten objekt, prenovljena mansarda in prizidek na Balosu 4 se nameni knjižnici.

- V objektu Peko-PUR se uredijo manjša dvorana in prostori za potrebe društev (FS Karavanke, KUD Leyli, Mladinsko 

gledališče, Tržiški likovniki, Načeta paleta, Planinsko društvo).

- V mansardi Kulturnega centra se uredijo nove učilnice za glasbeno šolo in dodaten prostor za Ljudsko univerzo.

- Objekt glasbene šole ohrani obstoječi program (glasbena šola, Ljudska univerza).

VARIANTA 5 - DRUŠTVA V OBJEKTU BALOS 4, KNJIŽNICA V OBJEKTU PEKO PUR
REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA PEKO PUR, OBJEKTA KULTURNEGA CENTRA IN PRENOVA OBJEKTA BALOS 4

- Celoten objekt Balos 4 se nameni društvom.

- V zahodnem delu objekta Peko-PUR svoje prostore dobi knjižnica (preostanek objekta se ne programira).

- V mansardi Kulturnega centra se uredijo nove učilnice za glasbeno šolo in dodaten prostor za Ljudsko univerzo.

- Objekt glasbene šole ohrani obstoječi program (glasbena šola, Ljudska univerza).

BALOS 4 PEKO PUR GLASBENA ŠOLA KULTURNI CENTER

knjižnica

Glasbena šola

Ljudska univerza

Tržiški likovniki

Načeta paleta

Planinsko društvo

FS Karavanke

KUD Leyli

Klub tržiških študentov

Mladinsko gledališče

komunikacije, servis

neobravnavano

neizkoriščeno

deljena uporaba
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OBSTOJEČE V 1 V 2 V 3.1 V 3.2 V 4.1 V 4.2 V 5

1. KNJIŽNICA

OBJEKT Balos 4 (A) Peko-PUR (B) Balos 4 (A) Balos 4 (A) Balos 4 (A) Balos 4 (A) Balos 4 (A) Peko-PUR (B)

POVRŠINA (m²) 466 1713(k) + 1036 (d) 796 676 1256 981 1611 1781(k)

OPOMBE / Zasede celoten zahodni del 

objekta, deli uporabo 

dvorane z drugimi 

programi.

Zasede nekdanje prostore 

društev in dvorano 

(dodatnih 330 m²).

Zasede nekdanje prostore 

društev (dodatnih 210 m²).

Zasede nekdanje prostore 

društev in prizidek 

(dodatnih 790 m²).

Zasede nekdanje prostore 

društev in novo mansardo 

(dodatnih 515 m²).

Zasede nekdanje prostore 

društev, novo mansardo in 

prizidek (dodatnih 1375 

m²).

Zasede celoten zahodni del 

objekta.

2. GLASBENA ŠOLA

OBJEKT Glasbena šola Glasbena šola (C) Glasbena šola (C) Glasbena šola (C) Glasbena šola (C) Glasbena šola (C) Glasbena šola (C) Glasbena šola (C)

Kulturni center (D) Kulturni center (D) Kulturni center (D) Kulturni center (D) Kulturni center (D) Kulturni center (D)

POVRŠINA (m²) 318 451 317 (C) + 186(k) (D) 317 (C) + 186(k) (D) 317 (C) + 186(k) (D) 317 (C) + 186(k) (D) 317 (C) + 186(k) (D) 317 (C) + 186(k) (D)

OPOMBE / Zasede še celotno pritličje 

objekta (dodatnih 133 m²).

Dobi dodatne prostore v 

mansardi Kulturnega 

centra (tri manjše učilnice 

in eno večjo).

Dobi dodatne prostore v 

mansardi Kulturnega 

centra (tri manjše učilnice 

in eno večjo).

Dobi dodatne prostore v 

mansardi Kulturnega 

centra (tri manjše učilnice 

in eno večjo).

Dobi dodatne prostore v 

mansardi Kulturnega 

centra (tri manjše učilnice 

in eno večjo).

Dobi dodatne prostore v 

mansardi Kulturnega 

centra (tri manjše učilnice 

in eno večjo).

Dobi dodatne prostore v 

mansardi Kulturnega 

centra (tri manjše učilnice 

in eno večjo).

3. LJUDSKA UNIVERZA

OBJEKT Glasbena šola Balos 4 (A) Glasbena šola (C) Glasbena šola (C) Glasbena šola (C) Glasbena šola (C) Glasbena šola (C) Glasbena šola (C)

Kulturni center (D) Kulturni center (D) Kulturni center (D) Kulturni center (D)

POVRŠINA (m²) 134 336 + 120 (d) 134 (C) + 50 (D) 134 134 134 (C) + 50 (D) 134 (C) + 50 (D) 134 (C) + 50 (D)

OPOMBE / Se preseli v pritličje in 

nadstropje objekta 

(dodatnih 200 m²).

Ohrani prostore v glasbeni 

šoli in dobi dodaten 

prostor v mansardi 

Kulturnega centra.

Program se ne širi in ne 

seli.

Program se ne širi in ne 

seli.

Ohrani prostore v glasbeni 

šoli in dobi dodaten 

prostor v mansardi 

Kulturnega centra.

Ohrani prostore v glasbeni 

šoli in dobi dodaten 

prostor v mansardi 

Kulturnega centra.

Ohrani prostore v glasbeni 

šoli in dobi dodaten 

prostor v mansardi 

Kulturnega centra.

4. FS KARAVANKE

OBJEKT Balos 4 (A) Peko-PUR (B) Peko-PUR (B) Balos 4 (A) Balos 4 (A) Peko-PUR (B) Peko-PUR (B) Balos 4 (A)

POVRŠINA (m²) 18 + 120(d) 115(k) + 1036 (d) 52 + 160 (d) 70 + 120 (d) 70 + 120 (d) 52 + 160 (d) 52 + 160 (d) 203 + 120(d)

OPOMBE Dobi ločena prostora 

(prostor za sestanke in 

skladišče), deli uporabo 

dvorane z drugimi 

programi.

Dobi skladiščni prostor, 

deli uporabo dvorane z 

drugimi programi.

Dobi prostor v mansardi, 

deli uporabo dvorane z 

drugimi programi.

Dobi prostor v mansardi, 

deli uporabo dvorane z 

drugimi programi.

Dobi skladiščni prostor, 

deli uporabo dvorane z 

drugimi programi.

Dobi skladiščni prostor, 

deli uporabo dvorane z 

drugimi programi.

Dobi nekdanje prostore 

knjižnice v 1. nadstropju,

deli uporabo dvorane z 

drugimi programi.

5. MLADINSKO GL.

OBJEKT Balos 4 (A) Peko-PUR (B) Peko-PUR (B) Balos 4 (A) Balos 4 (A) Peko-PUR (B) Peko-PUR (B) Balos 4 (A)

POVRŠINA (m²) 20 67 + 1036 (d) 162 70 + 120 (d) 70 + 120 (d) 162 162 77 + 120(d)

OPOMBE / Dobi prostore v prvem 

nadstropju, deli uporabo 

dvorane z drugimi 

programi.

Dobi prostore v drugem 

nadstropju.

Dobi prostor v mansardi, 

deli uporabo dvorane z 

drugimi programi.

Dobi prostor v mansardi, 

deli uporabo dvorane z 

drugimi programi.

Dobi prostore v drugem 

nadstropju.

Dobi prostore v drugem 

nadstropju.

Dobi prostore v pritličju, 

deli uporabo dvorane z 

drugimi programi.

6. KUD LEYLI

OBJEKT Balos 4 (A) Peko-PUR (B) Peko-PUR (B) Balos 4 (A) Balos 4 (A) Peko-PUR (B) Peko-PUR (B) Balos 4 (A)

POVRŠINA (m²) 120(d) 41 + 1036 (d) 29 + 160 (d) 120(d) 120(d) 29 + 160 (d) 29 + 160 (d) 38 + 120(d)

OPOMBE / Dobi ločena prostora 

(prostor za sestanke in 

skladišče), deli uporabo 

dvorane z drugimi 

programi.

Dobi skladiščni prostor, 

deli uporabo dvorane z 

drugimi programi.

Ne dobi lastnih prostorov, 

deli uporabo dvorane z 

drugimi programi.

Ne dobi lastnih prostorov, 

deli uporabo dvorane z 

drugimi programi.

Dobi skladiščni prostor, 

deli uporabo dvorane z 

drugimi programi.

Dobi skladiščni prostor, 

deli uporabo dvorane z 

drugimi programi.

Dobi prostore v pritličju, 

deli uporabo dvorane z 

drugimi programi.

A.5.1 PREGLEDNICA VARIANTNIH REŠITEV

(d) deljena uporaba (k) potrebno odšteti še ~15% za komunikacije in servis

OBSTOJEČE IN PREDVIDENE NETO POVRŠINE
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A.5.1 PREGLEDNICA VARIANTNIH REŠITEV

OBSTOJEČE V 1 V 2 V 3.1 V 3.2 V 4.1 V 4.2 V 5

7. KLUB ŠTUDENTOV

OBJEKT Balos 4 (A) Balos 4 (A) Peko-PUR (B) Balos 4 (A) Balos 4 (A) Peko-PUR (B) Peko-PUR (B) Balos 4 (A)

POVRŠINA (m²) 46 93 + 120 (d) 54 45 45 54 54 93

OPOMBE / Dobi dodaten prostor poleg 

obstoječega, deli uporabo 

dvorane z drugimi programi.

Dobi prostor v pritličju. Dobi prostor v mansardi. Dobi prostor v mansardi. Dobi prostor v pritličju. Dobi prostor v pritličju. Dobi dodaten prostor poleg 

obstoječega.

8. NAČETA PALETA

OBJEKT Trg svobode 31 Balos 4 (A) Peko-PUR (B) Trg svobode 31 Trg svobode 31 Peko-PUR (B) Peko-PUR (B) Balos 4 (A)

POVRŠINA (m²) ni podatka 75 54 ni podatka ni podatka 54 54 87

OPOMBE / Dobi večji kletni prostor – ni 

ustrezno, saj želijo 

pritličje.

Dobi prostor v pritličju. Program se ne širi in ne 

seli.

Program se ne širi in ne 

seli.

Dobi prostor v pritličju. Dobi prostor v pritličju. Dobi večji kletni prostor –

ni ustrezno, saj želijo 

pritličje.

9. TRŽIŠKI LIKOVNIKI

OBJEKT Balos 4 (A) Peko-PUR (B) Peko-PUR (B) Balos 4 (A) Balos 4 (A) Peko-PUR (B) Peko-PUR (B) Balos 4 (A)

POVRŠINA (m²) 47 69 69 47 50 69 69 55

OPOMBE / Dobijo dva pritlična 

prostora.

Dobijo dva pritlična 

prostora.

Društvo ostane brez 

prostorov.

Dobijo prostor v pritličju

prizidka.

Dobijo dva pritlična 

prostora.

Dobijo dva pritlična 

prostora.

Dobijo več prostorov v 

pritličju

10. PLANINSKO DR.

OBJEKT Balos 4 (A) Balos 4 (A) Peko-PUR (B) Kulturni center (D) Kulturni center (D) Peko-PUR (B) Peko-PUR (B) Balos 4 (A)

POVRŠINA (m²) 30 74 + 120(d) 116 50 50 116 116 79

OPOMBE / Dobi dodaten prostor poleg 

obstoječega, deli uporabo 

dvorane z drugimi programi. 

Možnost postavitve plezalne 

stene v dvorani.

Dobi prostor v drugem 

nadstropju.

Dobi prostor v mansardi 

Kulturnega centra.

Dobi prostor v mansardi 

Kulturnega centra.

Dobi prostor v drugem 

nadstropju.

Dobi prostor v drugem 

nadstropju.

Dobi dva dodatna prostora 

poleg obstoječega.

11. TRŽIŠKI MUZEJ

OBJEKT Objekt BPT Objekt BPT Objekt BPT Objekt BPT Objekt BPT Objekt BPT Objekt BPT Objekt BPT

POVRŠINA (m²) 400 400 400 400 400 400 400 400

OPOMBE / Program se ne širi in ne seli. Program se ne širi in ne 

seli.

Program se ne širi in ne 

seli.

Program se ne širi in ne 

seli.

Program se ne širi in ne 

seli.

Program se ne širi in ne 

seli.

Program se ne širi in ne 

seli.

OBSTOJEČE IN PREDVIDENE NETO POVRŠINE

(d) deljena uporaba (k) potrebno odšteti še ~15% za komunikacije in servis
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V1 A.5.2 VARIANTA 1

SHEMA SELITEV PROGRAMA

PEKO-PUR (B)

− KNJIŽNICA 1713 m²

− FS KARAVANKE 115 m²

− TRŽIŠKI LIKOVNIKI 69 m²

− KUD LEYLI 41 m²

− MLADINSKO GLEDALIŠČE 66 m²

− DVORANA (v skupni rabi) 1020 m²

− NEOBRAVNAVANO 231 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 289 m²

SKUPAJ 3545 m²

V1 - NOV KULTURNO-UMETNIŠKI CENTER
CELOVITA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA PEKO PUR, PRENOVA OBJEKTA BALOS 4 IN PRITLIČJA GLASBENE ŠOLE

- V Peko-PUR se preselijo knjižnica in društva (KUD Leyli, Mladinsko gledališče, Folklorna skupina Karavanke, Tržiški likovniki, Načeta paleta).

- V osrednjem delu objekta Peko-PUR se uredi velika skupna dvorana.

- V objektu Balos 4 dobi prostore Ljudska univerza, razširita se programa Planinskega društva in Kluba tržiških študentov.

- Objekt glasbene šole s v celoti nameni glasbeni šoli.

- Mansarda Kulturnega centra ostane neizkoriščena.

BALOS 4 (A)

− LJUDSKA UNIVERZA 336 m²

− NAČETA PALETA 75 m²

− KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV 93 m²

− PLANINSKO DRUŠTVO 74 m²

− DVORANA (v uporabi Ljudske 

univerze, Planinskega društva 

in Kluba študentov)

120 m²

− NEOBRAVNAVANO 309 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 247m²

− NEIZKORIŠČENO 98 m²

SKUPAJ 1352 m²

GLASBENA ŠOLA (C)

− GLASBENA ŠOLA 451 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 163 m²

SKUPAJ 614 m²

MANSARDA KULTURNEGA

CENTRA (D)

− NEIZKORIŠČENO 236 m²

− NEOBRAVNAVANO 35 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 19 m²

SKUPAJ 290 m²

V varianti 1 objekt ni obravnavan.
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V1

PLANINSKO DRUŠTVO

A.32 Planinsko društvo - pisarna 30,17

A.35 Planinsko društvo 44,17

SKUPAJ PLANINSKO DRUŠTVO 74,34

KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV

A.33 Klub tržiških študentov 46,06

A.34 Klub tržiških študentov 46,72

SKUPAJ KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV 92,78

LJUDSKA UNIVERZA

A.15 Ljudska univerza 10,97

A.16 Ljudska univerza 7,04

A.17 Ljudska univerza 15,93

A.18 Ljudska univerza 61,55

A.19 Ljudska univerza 24,48

A.20 Ljudska univerza 12,85

A.22 Ljudska univerza 3,70

A.23 Ljudska univerza 31,53

A.24 Ljudska univerza 135,68

A.25 Ljudska univerza 15,10

A.26 Ljudska univerza 9,98

A.27 Ljudska univerza 7,04

SKUPAJ LJUDSKA UNIVERZA 335,85

NAČETA PALETA

A.2 Načeta paleta 75,14

SKUPAJ NAČETA PALETA 75,14

SKUPNI PROSTORI

A.9 dvorana 120

SKUPAJ 120

KOMUNIKACIJE IN SERVIS

A.1 hodnik 21,40

A.8 stopnišče 17,85

A.13 hodnik 27,77

A.14 hodnik 20,25

A.21 WC 10,39

A.29 stopnišče 32,93

A.30 WC 10,39

A.36 stopnišče 17,40

A.37 hodnik 39,74

A.38 wc 10,39

SKUPAJ KOMUNIKACIJE IN SERVIS 208,51

PROSTO

A.3 prostor 6,88

A.4 prostor 9,58

A.5 prostor 26,24

A.6 prostor 12,05

A.10 prostor 20,25

A.11 prostor 17,74

A.31 prostor 4,90

SKUPAJ PROSTO 97,64

A.5.2 VARIANTA 1

BALOS 4 (A)

KL

PR

1. N

2. N

NAČETA PALETA

LJUDSKA UNIVERZA

Ljudska univerza zasede nekdanje prostore 

knjižnice v pritličju in prvem nadstropju.

DVORANA

Dvorana je v skupni rabi Ljudske 

univerze, kluba študentov in planinskega 

društva.

PLANINSKO DRUŠTVO

Planinsko društvo dobi dodaten prostor.

KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV

Klub za svoje delovanje dobi še 

prostor poleg obstoječega.

Stanovanje (ni del obravnave).

Prostori radia (ni del obravnave).

93 m²

44 m²

203 m²

120 m²

LJUDSKA UNIVERZA

133 m²

75 m²

Neizkoriščeno.

LEGENDA PROGRAMA

Ljudska univerza 336 m²

Načeta paleta 75 m²

Planinsko društvo 74 m²

Klub tržiških študentov 93 m²

komunikacije, servis 247 m²

neobravnavano 309 m²

neizkoriščeno 98 m²

deljena uporaba 120 m²

PLANINSKO DRUŠTVO

Pisarna.

30 m²
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V1

LEGENDA PROGRAMA

Tržiški likovniki 69 m²

knjižnica (k) 1713 m²

Mladinsko gledališče 66 m²

KUD Leyli 41 m²

FS Karavanke 115 m²

komunikacije, servis 289 m²

neobravnavano 231 m²

deljena uporaba 1020 m²

KNJIŽNICA

B.13 klimat 34,07

B.14 co² 19,70

B.15 orodjarna 101,85

B.17 barvarna 1 245,13

B.18 barvarna 2 243,52

B.19 barvarna 3 14,59

B.42 skladišče 7 10,71

B.43 proizvodni prostor 1 149,91

B.44 proizvodni prostor 2 518,25

B.35 garderoba 29,56

B.36 razstavni prostor 3 67,38

B.37 predprostor 3 13,57

B.45 skladišče 8 116,52

B.46 skladišče 9 161,87

SKUPAJ KNJIŽNICA 1713,06

MLADINSKO GLEDALIŠČE

B.20 pisarna 1 17,36

B.21 pisarna 2 30,99

B.24 skladišče 4 2,18

B.25a hodnik 15,56

SKUPAJ ML. GLEDALIŠČE 66,09

FS KARAVANKE

B.1a skladišče surovin - cisterne 95,00

B.22 pisarna 3 20,42

SKUPAJ FS KARAVANKE 115,42

KUD LEYLI

B.1b skladišče surovin - cisterne 30,00

B.23 pisarna 4 10,95

SKUPAJ KUD LEYLI 40,95

TRŽIŠKI LIKOVNIKI

B.7 grablje 29,56

B.8 skladišče 39,20

SKUPAJ TRŽIŠKI LIKOVNIKI 68,76

DVORANA

B.2 skladišče 2 40,41

B.3 proizvodni prostori 395,73

B.4 skladišče 3 95,75

B.27 laboratorij 45,76

B.28 predprostor 66,79

B.29 razstavni prostor 1 84,16

B.30 razstavni prostor 2 62,40

B.32 skladišče 5 137,13

B.31 zunanja terasa 100,00

SKUPAJ DVORANA 1019,75

KOMUNIKACIJE IN SERVIS

SKUPAJ 289,27

FS KARAVANKE

Prostori se rekonstruirajo v dvorano

TRŽIŠKI LIKOVNIKI

Zadoščeno pogoju, da je prostor v pritličju.

KNJIŽNICA

Knjižnica se seli v vse tri etaže zahodnega 

trakta objekta Peko-PUR, ki se v ta namen 

prostorsko preuredi za potrebe programa. 

DVORANA

Z rekonstrukcijo osrednjih prostorov objekta in 

izgradnjo dvorane bi zadostili prostorskim zahtevam 

za izvajane programov knjižnice, Mladinskega 

gledališča, KUD Leyli in Folklorne skupine Karavanke.

SKLADIŠČNI PROSTOR KUD LEYLI

SKLADIŠČNI PROSTOR FS KARAVANKE

MLADINSKO GLEDALIŠČE

KNJIŽNICA

Iz drugega nadstropja knjižnice je možen dostop na pohodno 

streho. Smiselna bi bila arhitekturna (dozidava na terasi) in 

programska (npr. prostor za otroške delavnice, dnevni bar 

idr.) dopolnitev, ki ta potencial v celoti izkoristi.

KUD LEYLI

A.5.2 VARIANTA 1

PEKO-PUR (B)

Prostor se programira skladno z obstoječo tehnično 

dediščino (lokomobila).

TERASA

PR

1. N

2. N

(d) deljena uporaba
(o) optimalen scenarij
(k) odšteti še ~za 15% za komunikaceije in servis

278 m²

66 m²

11 m²

20 m²

100 m²

321 m²

KNJIŽNICA

776 m²

95 m²

30 m²

85 m²

532 m²

659 m²

532 m²
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V1

GLASBENA ŠOLA

OBSTOJEČE

C.23 učilnica 21,70

C.24 skupinska učilnica 34,70

C.25 učilnica 12,60

C.26 učilnica 18,50

C.27 zvočni filter 3,75

C.28 arhiv 18,50

C.29 rezervna učilnica 18,90

C.30 arhiv 36,15

C.10 dvorana 57,30

C.11 priprava in učilnica 12,70

C.12 učilnica 11,10

C.13 učilnica 11,10

C.14 zvočni filter 7,20

C.15 zvočni filter 4,35

C.16 učilnica 14,70

C.17 zvočni filter 7,05

C.18 učilnica 10,10

C.19 zbornica 17,10

NOVO

C.1 učilnica 55,20

C.2 učilnica 22,20

C.3 učilnica 18,85

C.4 pisarna 14,50

C.5 pisarna 16,80

C.6 kabinet 6,05

OBSTOJEČE 317,50

NOVO 133,60

SKUPAJ GLASBENA ŠOLA 451,10

KOMUNIKACIJE IN SERVIS

OBSTOJEČE

C.31 sanitarije 11,56

C.32 predprostor 7,90

C.33 hodnik 12,55

C.34 stopnice 19,24

C.20 sanitarije 17,92

C.21 hodnik 17,00

C.22 stopnice 19,24

NOVO

C.7 hodnik 36,20

C.8 sanitarije 17,92

C.9 vetrolov 3,10

SKUPAJ 162,63

A.5.2 VARIANTA 1

GLASBENA ŠOLA (C)

PR

1.N

MA

GLASBENA ŠOLA (OBSTOJEČE)

165 m²

GLASBENA ŠOLA (OBSTOJEČE)

153 m²

GLASBENA ŠOLA (NOVO)

133 m²

LEGENDA PROGRAMA

Glasbena šola 451 m²

komunikacije, servis 163 m²
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V1 A.5.2 VARIANTA 1

SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL IN POSTOPKOV 

SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL

BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENA ŠOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA(D)

PRENOVA

- Izpraznitev prostorov in izselitev sedanjih 

uporabnikov.

Celovita prenova prostorov:

- brušenje parketa,

- ureditev razsvetljave,

- slikopleskarska dela,

- namestitev nove sanitarne opreme,

- namestitev nove knjižnične opreme,

- vselitev uporabnikov.

CELOVITA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA

- Statična sanacija,

- energetska sanacija,

- izdelava tlakov in stropov,

- nove strojne inštalacije,

- nove električne inštalacije,

- namestitev stavbnega pohištva,

- namestitev nove sanitarne opreme,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

PRENOVA

- Izpraznitev prostorov in selitev sedanjih 

uporabnikov.

- brušenje parketa,

- ureditev razsvetljave,

- slikopleskarska dela,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

Objekt v varianti 1 ni obravnavan.

BRUTO m² 1028* 4864 263*

SEZNAM POSTOPKOV

BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENA ŠOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

Brez potrebnih postopkov. - Izdelava strokovnih podlag,

- izdelava konservatorskega načrta,

- izdelava projektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI),

- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja.

Brez potrebnih postopkov. Objekt v varianti 1 ni obravnavan.

* morebitne prostorske preureditve (npr. preboji, rušitve sten, postavitev predelnih sten) niso vključene v seznam
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V1

FAZA 1a  FAZA 2a FAZA 3a FAZA 4a FAZA 5a

PEKO-PUR BALOS 4 GLASBENA ŠOLA PEKO-PUR BALOS 4

1. Celovita rekonstrukcija zahodnega 

trakta objekta; pritličje, 1. nadstropje, 

2. nadstropje in streha.

2. Vselitev knjižnice in Tržiških likovnikov.

1. Prenova posameznih prostorov knjižnice 

v kleti, pritličju in prvem nadstropju.

2. Vselitev Ljudske univerze v pritličje in 

prvo nadstropje.

3. Vselitev Načete palete v kletni prostor.

1. Prenova nekdanjih prostorov Ljudske 

univerze v pritličju.

2. Širitev programa glasbene šole v 

pritličje.

1. Celovita rekonstrukcija vzhodnega 

trakta objekta, izgradnja dvorane.

2. Vselitev društev: Mladinsko gledališče, 

KUD Leyli, Folklorna skupina Karavanke.

1. Prenova nekdanjih prostorov 

Mladinskega gledališča in FS Karavanke, 

prenova dvorane, sanitarij in 

komunikacij.

2. Širitev Planinskega društva in Kluba 

tržiških študentov.

- streha

- 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

1185

358

1185

1185

- 1. nadstropje

- pritličje

- klet

235

171

97

- pritličje 263 - streha

- 1. nadstropje

- pritličje

946

1036

1100

- 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

- klet

290

70

116

49

SKUPAJ BRUTO 2728 503 263 2136 525

A.5.2 VARIANTA 1

FAZNOST – OPCIJA A: PEKO-PUR V DVEH FAZAH

a
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V1

FAZA 1b FAZA 2b FAZA 3b FAZA 4b

PEKO-PUR BALOS 4 PEKO-PUR BALOS 4

1. Celovita rekonstrukcija prvega dela zahodnega 

trakta objekta; pritličje, 1. nadstropje, 2. 

nadstropje in streha.

2. Vselitev Tržiških likovnikov, Načete palete, Kluba 

Tržiških študentov, Mladinskega gledališča, 

Planinskega društva, FS Karavanke in KUD Leyli.

1. Začasna širitev knjižnice v nekdanje prostore 

društev.

1. Celovita rekonstrukcija drugega dela zahodnega 

trakta objekta; pritličje, 1. nadstropje in streha.

2. Delna selitev knjižnice v ta del.

1. Prenova posameznih prostorov, dvorane, sanitarij in 

komunikacij.

2. Vselitev društev z izjemo Tržiških likovnikov, ki 

ostanejo v Peko-PUR.

- streha

- 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

358

358

430

430

- 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

- klet

290

300

470

220

- streha

- 1. nadstropje

- pritličje

755

755

755

- 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

- klet

290

305

287

146

SKUPAJ BRUTO 1218 1280 1510 1028

A.5.2 VARIANTA 1

FAZNOST – OPCIJA B: PEKO-PUR V TREH FAZAH

b
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V1

FAZA 5b FAZA 6b FAZA 7b FAZA 8b

PEKO-PUR PEKO-PUR BALOS 4 GLASBENA ŠOLA

1. Izselitev društev iz pritličja in prvega nadstropja. 

Dvorana v 2. nadstropju ostane v uporabi 

Mladinskega gledališča, KUD Leyli in FS Karavanke.

2. Preureditev pritličja in 1. nadstropja za potrebe 

knjižnice.

3. Dokončna vselitev knjižnice.

1. Celovita rekonstrukcija vzhodnega trakta objekta, 

izgradnja dvorane.

2. Društva Mladinsko gledališče, KUD Leyli in Folklorna 

skupina Karavanke zamenjajo prostore znotraj 

objekta.

3. 2. nadstropje se prenovi za potrebe knjižnice.

1. Vselitev Ljudske univerze. 1. Širitev programa glasbene šole v pritličje.

- streha

- 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

358

358

430

430

- streha

- 1. nadstropje

- pritličje

946

1036

1100

- 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

- klet

290

305

287

146

- pritličje 263

SKUPAJ BRUTO 1218 2136 1028 263

A.5.2 VARIANTA 1

FAZNOST – OPCIJA 2: PEKO-PUR V TREH FAZAH

b
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V2 A.5.3 VARIANTA 2

SHEMA SELITEV PROGRAMA

V2 - KNJIŽNICA V OBJEKTU BALOS 4 
REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA PEKO PUR IN KULTURNEGA CENTRA TER PRENOVA OBJEKTA BALOS 4

- Celoten objekt Balos 4 se nameni knjižnici.

- V objektu Peko-PUR se uredijo manjša dvorana in prostori za potrebe društev (FS Karavanke, KUD Leyli, Mladinsko gledališče, Tržiški likovniki, Načeta paleta, Planinsko 

društvo).

- V mansardi Kulturnega centra se uredijo nove učilnice za glasbeno šolo in prostor za Ljudsko univerzo.

- Objekt glasbene šole ohrani obstoječi program (glasbena šola, Ljudska univerza).

BALOS 4 (A)

− KNJIŽNICA 796 m²

− NEOBRAVNAVANO 309 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 247 m²

SKUPAJ 1352 m²

PEKO-PUR (B)

− NAČETA PALETA 102 m²

− FS KARAVANKE 52 m²

− TRŽIŠKI LIKOVNIKI 69 m²

− KUD LEYLI 29 m²

− MLADINSKO GLEDALIŠČE 162 m²

− KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV 54 m²

− PLANINSKO DRUŠTVO 116 m²

− DVORANA (v skupni rabi) 160 m²

− NEOBRAVNAVANO 231 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 289 m²

− NEIZKORIŠČENO 2281 m²

SKUPAJ 3545 m²

GLASBENA ŠOLA (C)

− LJUDSKA UNIVERZA 134 m²

− GLASBENA ŠOLA 317 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 163 m²

SKUPAJ 614 m²

V varianti 2 objekt ni obravnavan.

MANSARDA KULTURNEGA

CENTRA (D)

− GLASBENA ŠOLA 186 m²

− LJUDSKA UNIVERZA 50 m²

− NEOBRAVNAVANO 35 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 19 m²

SKUPAJ 290 m²
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V2 A.5.3 VARIANTA 2

Stanovanje (ni del obravnave).

Prostori radia (ni del obravnave).

KL

PR

1. N

2. N

KNJIŽNICA

OBSTOJEČE

A.22 knjižnica 12 3,70

A.23 knjižnica 13 31,53

A.24 knjižnica 14 135,68

A.25 knjižnica 15 15,10

A.26 knjižnica 16 9,98

A.27 knjižnica 17 7,04

A.15 knjižnica 10 10,97

A.16 knjižnica 11 7,04

A.17 knjižnica 6 - spominska soba 15,93

A.18 knjižnica 7 61,55

A.19 knjižnica 8 24,48

A.20 knjižnica 9 - računovodstvo 12,85

A.2 knjižnica 1 75,14

A.3 knjižnica 2 - shramba 6,88

A.4 knjižnica 3 - shramba 9,58

A.5 knjižnica 4 26,24

A.6 knjižnica 5 12,05

NOVO

A.23 knjižnica 4,90

A.24 knjižnica 30,17

A.25 knjižnica 46,06

A.26 knjižnica 46,72

A.27 knjižnica 44,17

A.9 knjižnica 120,00

A.10 knjižnica 20,25

A.11 knjižnica 17,74

A.12 knjižnica 26,75

OBSTOJEČE 465,74

NOVO 330,28

SKUPAJ KNJIŽNICA 796,02

KOMUNIKACIJE IN SERVIS

SKUPAJ 247,31

BALOS 4 (A)

KNJIŽNICA (NOVO)

172 m²

KNJIŽNICA (NOVO)

158 m²

KNJIŽNICA (OBSTOJEČE)

203 m²

KNJIŽNICA (OBSTOJEČE)

130 m²

KNJIŽNICA (OBSTOJEČE)

133 m²

Prostori radia (ni del obravnave).

LEGENDA PROGRAMA

knjižnica 796 m²

neobravnavano 309 m²

komunikacije, servis 247 m²

Tehnični prostori (ni del obravnave).
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V2

LEGENDA PROGRAMA

Načeta paleta 102 m²

Tržiški likovniki 69 m²

Mladinsko gledališče 162 m²

Klub tržiških študentov 54 m²

KUD Leyli 29 m²

FS Karavanke 52 m²

Planinsko društvo 116 m²

deljena uporaba 160 m²

komunikacije, servis 201 m²

neobravnavano 231 m²

neizkoriščeno 2281 m²

neizkoriščeno servis 88 m²

MLADINSKO GLEDALIŠČE

B.46 skladišče 9 161,87

MLADINSKO GLEDALIŠČE SKUPAJ 161,87

PLANINSKO DRUŠTVO

B.45 skladišče 8 116,52

PLANINSKO DRUŠTVO SKUPAJ 116,52

FOLKLORNA SKUPINA KARAVANKE

B.36 razstavni prostor 3 (delno) 51,52

FOLKLORNA SKUPINA SKUPAJ 51,52

KUD LEYLI

B.35 garderoba 29,56

KUD LEYLI SKUPAJ 29,56

TRŽIŠKI LIKOVNIKI

B.7 grablje 29,56

B.8 skladišče 39,20

TRŽIŠKI LIKOVNIKI SKUPAJ 68,76

KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV

B.13 klimat 34,07

B.14 co² 19,70

KLUB ŠTUDENTOV SKUPAJ 53,77

NAČETA PALETA

B.15 orodjarna 101,85

NAČETA PALETA SKUPAJ 101,85

DVORANA

B.42 skladišče 7 10,71

B.43 proizvodni prostor 1 149,91

SKUPAJ DVORANA 160,62

KOMUNIKACIJE IN SERVIS

SKUPAJ 201,00

SKUPAJ POVRŠIN 945,47

KUD LEYLI - SKLADIŠČE

TRŽIŠKI LIKOVNIKI

Zadoščeno pogoju, da je prostor v pritličju.

DVORANA

Z izgradnjo manjše dvorane bi zadostili 

prostorskim zahtevam za izvajane 

programov društev.

PLANINSKO DRUŠTVO

A.5.3 VARIANTA 2

PEKO-PUR (B)

PR

1. N

2. N

NAČETA PALETA

V4.1 V4.2

116 m²

MLADINSKO GLEDALIŠČE

162 m²

29 m²

FS KARAVANKE - SKLADIŠČE

29 m²

160 m²

69 m²

KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV

54 m²

102 m²
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V2

LEGENDA PROGRAMA

glasbena šola 186 m²

Ljudska univerza 50 m²

neobravnavano 35 m²

komunikacije, servis 19 m²

A.5.3 VARIANTA 2

GLASBENA ŠOLA (C) IN KULTURNI CENTER (D)

OBJEKT C

GLASBENA ŠOLA SKUPAJ 317

LJUDSKA UNIVERZA SKUPAJ 134

KOMUNIKACIJE 163

OBJEKT D

LJUDSKA UNIVERZA

D.2 podstrešje (delno) 50,00

LJUDSKA UNIVERZA SKUPAJ 50,00

GLASBENA ŠOLA

D.2 podstrešje (delno) 186,00(k)

GLASBENA ŠOLA V KC SKUPAJ 186,00(k)

KOMUNIKACIJE IN SERVIS

D.1 klimat 29,02

D.3 kotlovnica 6,07

D.4 stopnice 18,52

SKUPAJ 53,61

GLASBENA ŠOLA SKUPAJ 503

LJUDSKA UNIVERZA SKUPAJ 184

KULTURNI CENTER (D)GLASBENA ŠOLA (C)

PR

1.N

MA

1.N

MA

GLASBENA ŠOLA (NOVO)

LJUDSKA UNIVERZA (NOVO)

50 m²

186 m² (k)

V3.2

GLASBENA ŠOLA 

164 m²

LJUDSKA UNIVERZA

134 m²

GLASBENA ŠOLA

153 m²

LEGENDA PROGRAMA

glasbena šola 317 m²

Ljudska univerza 134 m²

komunikacije, servis 163 m²

(d) deljena uporaba
(o) optimalen scenarij
(k) odšteti še ~za 15% za komunikaceije in servis

V4.1 V4.2 V5
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V2

SEZNAM POSTOPKOV

BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENA ŠOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

Brez potrebnih postopkov. - Izdelava strokovnih podlag,

- izdelava konservatorskega načrta,

- izdelava projektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI),

- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja.

Objekt v varianti 2 ni obravnavan. - Sprememba namembnosti,

- izdelava projektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI),

- pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja.

A.5.3 VARIANTA 2

SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL IN POSTOPKOV 

* morebitne prostorske preureditve (npr. preboji, rušitve sten, postavitev predelnih sten) niso vključene v seznam

SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL

BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENA ŠOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA(D)

PRENOVA

- Izpraznitev prostorov in izselitev sedanjih 

uporabnikov.

Celovita prenova vseh prostorov:

- brušenje parketa,

- ureditev razsvetljave,

- slikopleskarska dela,

- namestitev nove knjižnične opreme,

- vselitev uporabnikov.

CELOVITA REKONSTRKCIJA DELA OBJEKTA

- Statična sanacija,

- energetska sanacija,

- izdelava tlakov in stropov,

- nove strojne inštalacije,

- nove električne inštalacije,

- namestitev stavbnega pohištva,

- namestitev nove sanitarne opreme,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

Objekt v varianti 2 ni obravnavan. - Statična sanacija,

- rekonstrukcija mansarde,

- izgradnja dvigala,

- izdelava tlakov in stropov,

- postavitev predelnih sten,

- zvočna izolacija,

- nove strojne inštalacije,

- nove električne inštalacije,

- finalizacija vseh prostorov,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

BRUTO m² 1280* 1218 220
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V2

FAZA 1   FAZA 2 FAZA 3  

MANSARDA KLUTURNEGA CENTRA PEKO-PUR BALOS 4

1. Rekonstrukcija mansarde, izgradnja dvigala.

2. Vselitev glasbene šole in Ljudske univerze.

1. Celovita rekonstrukcija dela zahodnega trakta objekta; pritličje, 1. 

nadstropje, 2. nadstropje in streha.

2. Vselitev Tržiških likovnikov, Načete palete, Kluba Tržiških študentov, 

Mladinskega gledališča, Planinskega društva, FS Karavanke in KUD Leyli.

1. Prenova vseh prostorov (prostori knjižnice in nekdanji prostori društev, 

sanitarije in komunikacije).

2. Širitev programa knjižnice v preostale prostore.

- mansarda 220 - streha

- 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

358

358

430

430

- 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

- klet

290

300

470

220

SKUPAJ BRUTO 220 1218 1280

FAZNOST

A.5.3 VARIANTA 2
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V3.1 A.5.4 VARIANTA 3.1

SHEMA SELITEV PROGRAMA

V3.1 - KNJIŽNICA IN DRUŠTVA V OBJEKTU BALOS 4
REKONSTRUKCIJA OBJEKTOV BALOS 4 IN KULTURNEGA CENTRA

- Prenovljena mansarda Balosa 4 se nameni prostorom društev (Klub tržiških študentov, Mladinsko gledališče, Folklorna skupina Karavanke).

- Knjižnica pridobi dodatne prostore znotraj objekta Balos 4.

- Dvorana ostane v skupni rabi društev (FS Karavanke, KUD Leyli).

- V mansardi Kulturnega centra se uredi dodatne prostore za glasbeno šolo in Planinsko društvo.

- Objekt glasbene šole ohrani obstoječi program (glasbena šola, Ljudska univerza).

BALOS 4 (A)

− KNJIŽNICA 676 m²

− FS KARAVANKE 70 m²

− KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV 45 m²

− MLADINSKO GLEDALIŠČE 70 m²

− KUD LEYLI

− DVORANA (v skupni rabi) 120 m²

− NEOBRAVNAVANO 309 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 307m²

SKUPAJ 1597 m²

GLASBENA ŠOLA (C)

− LJUDSKA UNIVERZA 134 m²

− GLASBENA ŠOLA 317 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 163 m²

SKUPAJ 614 m²

V varianti 3.1 objekt ni obravnavan.

MANSARDA KULTURNEGA

CENTRA (D)

− GLASBENA ŠOLA 186 m²

− PLANINSKO DRUŠTVO 50 m²

− NEOBRAVNAVANO 35 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 19 m²

SKUPAJ 290 m²

PEKO-PUR (B)

− NEIZKORIŠČENO 3025 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 289 m²

− NEOBRAVNAVANO 231 m²

SKUPAJ 3545 m²

V varianti 3.1 objekt ni obravnavan.
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V3.1

LEGENDA PROGRAMA

knjižnica 676 m²

FS Karavanke 70 m²

Klub tržiških študentov 45 m²

Mladinsko gledališče 70 m²

Deljena uporaba 120 m²

neobravnavano 309 m²

komunikacije, servis 307 m²

133 m²

A.5.4 VARIANTA 3.1

KNJIŽNICA

OBSTOJEČE

A.22 knjižnica 12 3,70

A.23 knjižnica 13 31,53

A.24 knjižnica 14 135,68

A.25 knjižnica 15 15,10

A.26 knjižnica 16 9,98

A.27 knjižnica 17 7,04

A.15 knjižnica 10 10,97

A.16 knjižnica 11 7,04

A.17 knjižnica 6 - spominska soba 15,93

A.18 knjižnica 7 61,55

A.19 knjižnica 8 24,48

A.20 knjižnica 9 - računovodstvo 12,85

A.2 knjižnica 1 75,14

A.3 knjižnica 2 - shramba 6,88

A.4 knjižnica 3 - shramba 9,58

A.5 knjižnica 4 26,24

A.6 knjižnica 5 12,05

SKUPAJ OBSTOJEČE 465,74

NOVO

A.31 knjižnica 4,90

A.32 knjižnica 30,17

A.33 knjižnica 46,06

A.34 knjižnica 46,72

A.35 knjižnica 44,17

knjižnica

A.10 knjižnica 20,25

A.11 knjižnica 17,74

SKUPAJ NOVO V OBJEKTU 210,01

SKUPAJ KNJIŽNICA 675,75

FS KARAVANKE 70

KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV 45

MLADINSKO GLEDALIŠČE 70

DVORANA 120

KOMUNIKACIJE IN SERVIS 247

OBSTOJEČE 247,31

NOVO 60

KOMUNIKACIJE SKUPAJ 307

PRIDOBLJENA POVRŠINA 245

BALOS 4 (A)

KL

PR

2.N

1.N

MA KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV

MLADINSKO GLEDALIŠČE

FS KARAVNKE

DVORANA

v skupni rabi FS Karavanke, 

Mladinskega gledališča in KUD Leyli.
LEGENDA SHEME

novo

obstoječe

Prostorska shema razširitve KNJIŽNICA (NOVO)

172 m²

KNJIŽNICA (NOVO)

KNJIŽNICA (OBSTOJEČE)

203 m²

KNJIŽNICA (OBSTOJEČE)

130 m²

KNJIŽNICA (OBSTOJEČE)

Stanovanje (ni del obravnave).

Tehnični prostori (ni del obravnave).

120 m²

38 m²

70 m²

45 m²

70 m²
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V3.1 A.5.4 VARIANTA 3.1

KULTURNI CENTER (D)

OBJEKT C

GLASBENA ŠOLA 317

LJUDSKA UNIVERZA 134

KOMUNIKACIJE 163

OBJEKT D

PLANINSKO DRUŠTVO

D.2 podstrešje (delno) 50,00

PLANINSKO DRUŠTVO SKUPAJ 50,00

GLASBENA ŠOLA

D.2 podstrešje (delno) 186,00(k)

GLASBENA ŠOLA V KC SKUPAJ 186,00(k)

KOMUNIKACIJE IN SERVIS

D.1 klimat 29,02

D.3 kotlovnica 6,07

D.4 stopnice 18,52

SKUPAJ 53,61

GLASBENA ŠOLA SKUPAJ 503

Opomba: kvadratura komunikacij in pripadajočih 

servisov ni odšteta.

KULTURNI CENTER (D)GLASBENA ŠOLA (C)

PR

1.N

MA

PR

1.N

MA

V3.2

GLASBENA ŠOLA 

164 m²

LJUDSKA UNIVERZA

134 m²

GLASBENA ŠOLA

153 m²

LEGENDA PROGRAMA

glasbena šola 317 m²

Ljudska univerza 134 m²

komunikacije, servis 163 m²

LEGENDA PROGRAMA

glasbena šola 186 m²

Planinsko društvo 50 m²

neobravnavano 35 m²

komunikacije, servis 19 m²

GLASBENA ŠOLA (NOVO)

PLANINSKO DRUŠTVO

50 m²

186 m² (k)
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V3.1

SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL

BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENA ŠOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA(D)

REKONSTRUKCIJA MANSARDE

- Statična sanacija,

- energetska sanacija

- izdelava tlakov in stropov,

- nove strojne inštalacije,

- nove električne inštalacije,

- namestitev stavbnega pohištva,

- finalizacija vseh prostorov,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov. 270

Objekt v varianti 3.1 ni obravnavan. Objekt v varianti 3.1 ni obravnavan. - Statična sanacija,

- rekonstrukcija mansarde,

- izgradnja dvigala,

- izdelava tlakov in stropov,

- postavitev predelnih sten,

- zvočna izolacija,

- nove strojne inštalacije,

- nove električne inštalacije,

- finalizacija vseh prostorov,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

PRENOVA

- Izpraznitev prostorov in izselitev sedanjih 

uporabnikov.

Celovita prenova vseh prostorov:

- brušenje parketa,

- ureditev razsvetljave,

- slikopleskarska dela,

- namestitev nove knjižnične opreme,

- vselitev uporabnikov.

1280*

BRUTO m² 1550 220

A.5.4 VARIANTA 3.1

SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL IN POSTOPKOV 

SEZNAM POSTOPKOV

BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENA ŠOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

- Sprememba namembnosti (mansarda),

- izdelava projektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI),

- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja.

Objekt v varianti 3.1 ni obravnavan. Objekt v varianti 3.1 ni obravnavan. - Sprememba namembnosti,

- izdelava projektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI),

- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja.

* morebitne prostorske preureditve (npr. preboji, rušitve sten, postavitev predelnih sten) niso vključene v seznam
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V3.1 A.5.4 VARIANTA 3.1

FAZNOST

FAZA 1   FAZA 2 FAZA 3  

MANSARDA KLUTURNEGA CENTRA BALOS 4 BALOS 4

1. Rekonstrukcija mansarde, izgradnja dvigala.

2. Vselitev glasbene šole in Planinskega društva.

1. Rekonstrukcija mansarde.

2. Vselitev Kluba Tržiških študentov, Mladinskega gledališča in FS Karavanke v 

mansardo

1. Prenova vseh prostorov (prostori knjižnice in nekdanji prostori društev, 

sanitarije in komunikacije).

2. Širitev programa knjižnice v preostale prostore.

- mansarda 220 - mansarda 270 - 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

- klet

290

300

470

220

SKUPAJ  BRUTO 220 270 1280
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V3.2 A.5.5 VARIANTA 3.2

SHEMA SELITEV PROGRAMA

V3.2 - KNJIŽNICA IN DRUŠTVA V OBJEKTU BALOS 4
REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA OBJEKTA BALOS 4 TER REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KULTURNEGA CENTRA

- V prizidku se uredijo dodatni prostori za knjižnico in Tržiške likovnike.

- Knjižnica pridobi dodatne prostore znotraj objekta.

- Prenovljena mansarda Balosa 4 se nameni prostorom društev (Klub tržiških študentov, Mladinsko gledališče, Folklorna skupina Karavanke).

- Dvorana ostane v skupni rabi društev (FS Karavanke, KUD Leyli).

- V mansardi Kulturnega centra se uredi dodatne prostore za glasbeno šolo in Planinsko društvo.

- Objekt glasbene šole ohrani obstoječi program (glasbena šola, Ljudska univerza).

BALOS 4 (A)

− KNJIŽNICA 1226 m²

− FS KARAVANKE 70 m²

− KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV 45 m²

− MLADINSKO GLEDALIŠČE 70 m²

− TRŽIŠKI LIKOVNIKI 50 m²

− DVORANA (v skupni rabi) 120 m²

− NEOBRAVNAVANO 309 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 407m²

SKUPAJ 2327 m²

MANSARDA KULTURNEGA

CENTRA (D)

− GLASBENA ŠOLA 186 m²

− PLANINSKO DRUŠTVO 50 m²

− NEOBRAVNAVANO 35 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 19 m²

SKUPAJ 290 m²

Enako varianti 3.1.

GLASBENA ŠOLA (C)

− LJUDSKA UNIVERZA 134 m²

− GLASBENA ŠOLA 317 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 163 m²

SKUPAJ 614 m²

V varianti 3.2 objekt ni obravnavan.

PEKO-PUR (B)

− NEIZKORIŠČENO 3025 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 289 m²

− NEOBRAVNAVANO 231 m²

SKUPAJ 3545 m²

V varianti 3.2 objekt ni obravnavan.
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V3.2

LEGENDA PROGRAMA

Tržiški likovniki 50 m²

knjižnica 1256 m²

FS Karavanke 70 m²

Klub tržiških študentov 45 m²

Mladinsko gledališče 70 m²

Deljena uporaba 120 m²

neobravnavano 309 m²

komunikacije, servis 407 m²

KNJIŽNICA

OBSTOJEČE 465,74

NOVO V OBJEKTU 210,01

NOVO DOZIDAVA* 580,00

SKUPAJ KNJIŽNICA 1256

FS KARAVANKE 70

KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV 45

MLADINSKO GLEDALIŠČE 70

TRŽIŠKI LIKOVNIKI 50

DVORANA 120

KOMUNIKACIJE IN SERVIS 247

OBSTOJEČE 247,31

NOVO 160

KOMUNIKACIJE SKUPAJ 407

PRIDOBLJENA POVRŠINA 975

A.5.5 VARIANTA 3.2

BALOS 4 (A)

*Opomba: od kvadratur je že odštet delež za servis 

in komunikacije. Celotna kvadratura je torej 

namenjena programu.

KL

PR

2.N

1.N

MA

Situacija razširitve

Prostorska shema razširitve

KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV

MLADINSKO GLEDALIŠČE

FS KARAVNKE

70 m²

45 m²

70 m²

KNJIŽNICA (NOVO)

65 m²

KNJIŽNICA (NOVO)

312 m²

KNJIŽNICA (NOVO)

140 m²

KNJIŽNICA (NOVO)

95 m²

140 m²

KNJIŽNICA (NOVO)

TRŽIŠKI LIKOVNIKI

50 m²

133 m²

KNJIŽNICA (OBSTOJEČE)

203 m²

KNJIŽNICA (OBSTOJEČE)

130 m²

KNJIŽNICA (OBSTOJEČE)

Tehnični prostori (ni del obravnave).

LEGENDA SHEME

novo

obstoječe
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V3.2
SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL IN POSTOPKOV 

* morebitne prostorske preureditve (npr. preboji, rušitve sten, postavljanje predelnih sten) niso vključene v seznam

A.5.5 VARIANTA 3.2

SEZNAM POSTOPKOV

BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENA ŠOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

- Sprememba namembnosti (mansarda),

- nakup zemljišča (dozidava),

- izdelava projektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI),

- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja.

Objekt v varianti 3.2 ni obravnavan. Objekt v varianti 3.2 ni obravnavan. - Sprememba namembnosti,

- izdelava projektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI),

- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja.

SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL

BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENA ŠOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA(D)

PRENOVA

- Izpraznitev prostorov in izselitev sedanjih 

uporabnikov.

Celovita prenova vseh prostorov:

- brušenje parketa,

- ureditev razsvetljave,

- slikopleskarska dela,

- namestitev nove knjižnične opreme,

- vselitev uporabnikov.

1280*

Objekt v varianti 3.2 ni obravnavan. Objekt v varianti 3.2 ni obravnavan. - Statična sanacija,

- rekonstrukcija mansarde,

- izgradnja dvigala,

- izdelava tlakov in stropov,

- postavitev predelnih sten,

- zvočna izolacija,

- nove strojne inštalacije,

- nove električne inštalacije,

- finalizacija vseh prostorov,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

REKONSTRUKCIJA MANSARDE

- Statična sanacija,

- energetska sanacija

- izdelava tlakov in stropov,

- nove strojne inštalacije,

- nove električne inštalacije,

- namestitev stavbnega pohištva,

- finalizacija vseh prostorov,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov. 270

DOZIDAVA

- Prizidava novega dela etažnosti K+P+2N+M,

- rušitve: izdelava prebojev v zunanji steni 

obstoječega objekta v vsaki etaži (za povezavo 

s prizidkom).

- rušitve: izdelava prebojev v zunanji steni 

obstoječega objekta v vsaki etaži (za povezavo 

s prizidkom). 810

BRUTO m² 2360 220
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V3.2

FAZA 1   FAZA 2 FAZA 3  FAZA 4  

MANSARDA KLUTURNEGA CENTRA BALOS 4 BALOS 4 BALOS 4

1. Rekonstrukcija mansarde, izgradnja dvigala.

2. Vselitev glasbene šole in Planinskega društva.

1. Rekonstrukcija mansarde.

2. Vselitev Kluba Tržiških študentov, Mladinskega 

gledališča in FS Karavanke v mansardo.

1. Dozidava objekta.

2. Selitev knjižnice v dozidavo.

1. Prenova obstoječega objekta.

2. Širitev knjižnice v obstoječe prostore.

- mansarda 220 - mansarda 270 - mansarda

- 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

- klet

90

180

180

180

180

- 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

- klet

290

300

470

220

SKUPAJ BRUTO 220 270 810 1280

FAZNOST

A.5.5 VARIANTA 3.2
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V4.1 A.5.6 VARIANTA 4.1

SHEMA SELITEV PROGRAMA

* kvadratura komunikacij in pripadajočih servisov ni odšteta

V4.1 - DRUŠTVA V OBJEKTU PEKO-PUR, KNJIŽNICA V OBJEKTU BALOS 4
REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA PEKO PUR IN OBJEKTOV BALOS 4 TER OBJEKTA KULTURNEGA CENTRA

- Celoten objekt in prenovljena mansarda na Balosu 4 se nameni knjižnici.

- V objektu Peko-PUR se uredijo manjša dvorana in prostori za potrebe društev (FS Karavanke, KUD Leyli, Mladinsko gledališče, Tržiški likovniki, Načeta paleta, Planinsko 

društvo).

- V mansardi Kulturnega centra se uredijo nove učilnice za glasbeno šolo in dodaten prostor za Ljudsko univerzo.

- Objekt glasbene šole ohrani obstoječi program (glasbena šola, Ljudska univerza).

PEKO-PUR (B)

− NAČETA PALETA 102 m²

− FS KARAVANKE 52 m²

− TRŽIŠKI LIKOVNIKI 69 m²

− KUD LEYLI 29 m²

− MLADINSKO GLEDALIŠČE 162 m²

− KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV 54 m²

− PLANINSKO DRUŠTVO 116 m²

− DVORANA (v skupni rabi) 160 m²

− NEOBRAVNAVANO 231 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 289 m²

− NEIZKORIŠČENO 2281 m²

SKUPAJ 3545 m²

Enako varianti 2.

BALOS 4 (A)

− KNJIŽNICA 981 m²

− NEOBRAVNAVANO 309 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 307 m²

SKUPAJ 1352 m²

GLASBENA ŠOLA (C)

− LJUDSKA UNIVERZA 134 m²

− GLASBENA ŠOLA 317 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 163 m²

SKUPAJ 614 m²

V varianti 4.1 objekt ni obravnavan.

MANSARDA KULTURNEGA

CENTRA (D)

− GLASBENA ŠOLA 186 m²

− LJUDSKA UNIVERZA 50 m²

− NEOBRAVNAVANO 35 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 19 m²

SKUPAJ 290 m²

Enako varianti 2.
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V4.1

KNJIŽNICA

OBSTOJEČE 465,74

NOVO V OBJEKTU 330,28

NOVO MANSARDA 185,00

SKUPAJ KNJIŽNICA 981

KOMUNIKACIJE IN SERVIS 247

OBSTOJEČE 247,31

NOVO 60

KOMUNIKACIJE SKUPAJ 307

PRIDOBLJENA POVRŠINA 245

A.5.6 VARIANTA 4.1

BALOS 4 (A)

KL

PR

2.N

1.N

MA KNJIŽNICA (NOVO)

Prostorska shema razširitve KNJIŽNICA (NOVO)

172 m²

KNJIŽNICA (NOVO)

KNJIŽNICA (OBSTOJEČE)

203 m²

KNJIŽNICA (OBSTOJEČE)

KNJIŽNICA (OBSTOJEČE)

Prostori radia (ni del obravnave).

185 m²

158 m²

130 m²

133 m²

LEGENDA PROGRAMA

knjižnica 981 m²

neobravnavano 309 m²

komunikacije, servis 307 m²

LEGENDA SHEME

novo

obstoječe

Opomba: od kvadratur je že odštet delež za servis 

in komunikacije. Celotna kvadratura je torej 

namenjena programu.Stanovanje (ni del obravnave).

Tehnični prostor (ni del obravnave).
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V4.1 A.5.6 VARIANTA 4.1

SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL IN POSTOPKOV 

* morebitne prostorske preureditve (npr. preboji, rušitve sten, postavljanje predelnih sten) niso vključene v seznam

SEZNAM POSTOPKOV

BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENA ŠOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

- Sprememba namembnosti (mansarda),

- izdelava projektne dokumentacije (IDP, IDZM, PGD, PZI),

- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja.

- Izdelava strokovnih podlag,

- izdelava konservatorskega načrta,

- izdelava projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI),

- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja.

Objekt v varianti 4.1 ni obravnavan. - Sprememba namembnosti,

- izdelava projektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI),

- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja.

SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL

BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENA ŠOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA(D)

PRENOVA

- Izpraznitev prostorov in izselitev sedanjih 

uporabnikov.

Celovita prenova vseh prostorov:

- brušenje parketa,

- ureditev razsvetljave,

- slikopleskarska dela,

- namestitev nove knjižnične opreme,

- vselitev uporabnikov. 1280*

CELOVITA REKONSTRKCIJA DELA OBJEKTA

- Statična sanacija,

- energetska sanacija,

- izdelava tlakov in stropov,

- nove strojne inštalacije,

- nove električne inštalacije,

- namestitev stavbnega pohištva,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

Objekt v varianti 4.1 ni obravnavan. - Statična sanacija,

- rekonstrukcija mansarde,

- izgradnja dvigala,

- izdelava tlakov in stropov,

- postavitev predelnih sten

- zvočna izolacija,

- nove strojne inštalacije,

- nove električne inštalacije,

- finalizacija vseh prostorov,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

REKONSTRUKCIJA MANSARDE

- Statična sanacija,

- energetska sanacija

- izdelava tlakov in stropov,

- nove strojne inštalacije,

- nove električne inštalacije,

- namestitev stavbnega pohištva,

- finalizacija vseh prostorov,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov. 270

BRUTO m² 1550 1218 220
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V4.1

FAZA 1   FAZA 2 FAZA 3  

MANSARDA KLUTURNEGA CENTRA BALOS 4 BALOS 4

1. Rekonstrukcija mansarde, izgradnja dvigala.

2. Vselitev glasbene šole in Ljudske univerze.

1. Celovita rekonstrukcija dela zahodnega trakta objekta; pritličje, 1. 

nadstropje, 2. nadstropje in streha.

2. Vselitev Tržiških likovnikov, Načete palete, Kluba Tržiških študentov, 

Mladinskega gledališča, Planinskega društva, FS Karavanke in KUD Leyli.

1. Rekonstrukcija mansarde in širitev knjižnice.

2. Prenova vseh prostorov (prostori knjižnice in nekdanji prostori društev, 

sanitarije in komunikacije).

3. Širitev programa knjižnice nekdanje prostore društev.

- mansarda 220 - streha

- 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

358

358

430

430

- mansarda

- 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

- klet

270

290

300

470

220

SKUPAJ BRUTO 220 1218 1550

FAZNOST

A.5.6 VARIANTA 4.1
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V4.2 A.5.7 VARIANTA 4.2

SHEMA SELITEV PROGRAMA

PEKO-PUR (B)

− NAČETA PALETA 102 m²

− FS KARAVANKE 52 m²

− TRŽIŠKI LIKOVNIKI 69 m²

− KUD LEYLI 29 m²

− MLADINSKO GLEDALIŠČE 162 m²

− KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV 54 m²

− PLANINSKO DRUŠTVO 116 m²

− DVORANA (v skupni rabi) 160 m²

− NEOBRAVNAVANO 231 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 289 m²

− NEIZKORIŠČENO 2281 m²

SKUPAJ 3545 m²

Enako varianti 2.

BALOS 4 (A)

− KNJIŽNICA 1611 m²

− NEOBRAVNAVANO 309 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 407 m²

SKUPAJ 2327 m²

GLASBENA ŠOLA (C)

− LJUDSKA UNIVERZA 134 m²

− GLASBENA ŠOLA 317 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 163 m²

SKUPAJ 614 m²

V varianti 4.1 objekt ni obravnavan.

MANSARDA KULTURNEGA

CENTRA (D)

− GLASBENA ŠOLA 186 m²

− LJUDSKA UNIVERZA 50 m²

− NEOBRAVNAVANO 35 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 19 m²

SKUPAJ 290 m²

Enako varianti 2.

V4.2 - DRUŠTVA V OBJEKTU PEKO-PUR, KNJIŽNICA V OBJEKTU BALOS 4
REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA PEKO PUR IN OBJEKTA KULTURNEGA CENTRA TER REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA OBJEKTA BALOS 4

- Celoten objekt, prenovljena mansarda in prizidek na Balosu 4 se nameni knjižnici.

- V objektu Peko-PUR se uredijo manjša dvorana in prostori za potrebe društev (FS Karavanke, KUD Leyli, Mladinsko gledališče, Tržiški likovniki, Načeta paleta, Planinsko 

društvo).

- V mansardi Kulturnega centra se uredijo nove učilnice za glasbeno šolo in dodaten prostor za Ljudsko univerzo.

- Objekt glasbene šole ohrani obstoječi program (glasbena šola, Ljudska univerza).
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V4.2

KL

PR

2.N

1.N

MA

A.5.7 VARIANTA 4.2

LEGENDA PROGRAMA

knjižnica 1611 m²

neobravnavano 309 m²

komunikacije, servis 407 m²

LEGENDA SHEME

novo

obstoječe

Situacija razširitve

Prostorska shema razširitve

KNJIŽNICA

OBSTOJEČE 465,74

NOVO V OBJEKTU 330,28

NOVO MANSARDA 185,00

NOVO DOZIDAVA 630,00

SKUPAJ KNJIŽNICA 1611

KOMUNIKACIJE IN SERVIS 247

OBSTOJEČE 247,31

NOVO 160

KOMUNIKACIJE SKUPAJ 407

PRIDOBLJENA POVRŠINA 975

KNJIŽNICA (NOVO)

250 m²

KNJIŽNICA (NOVO)

312 m²

KNJIŽNICA (NOVO)

140 m²

KNJIŽNICA (NOVO)

303 m²

140 m²

KNJIŽNICA (NOVO)

133 m²

KNJIŽNICA (OBSTOJEČE)

203 m²

KNJIŽNICA (OBSTOJEČE)

KNJIŽNICA (OBSTOJEČE)

130 m²

BALOS 4 (A)
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V4.2 A.5.7 VARIANTA 4.2

SEZNAM POSTOPKOV

BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENA ŠOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

- Sprememba namembnosti (mansarda),

- nakup zemljišča (dozidava),

- izdelava projektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI),

- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja.

- Izdelava strokovnih podlag,

- izdelava konservatorskega načrta,

- izdelava projektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI),

- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja.

Objekt v varianti 4.2 ni obravnavan. - Sprememba namembnosti,

- izdelava projektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI),

- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja.

SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL IN POSTOPKOV 

SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL

BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENA ŠOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA(D)

PRENOVA

- Izpraznitev prostorov in izselitev sedanjih 

uporabnikov.

Celovita prenova vseh prostorov:

- brušenje parketa,

- ureditev razsvetljave,

- slikopleskarska dela,

- namestitev nove knjižnične opreme,

- vselitev uporabnikov. 1280*

CELOVITA REKONSTRKCIJA DELA OBJEKTA

- Statična sanacija,

- energetska sanacija,

- izdelava tlakov in stropov,

- nove strojne inštalacije,

- nove električne inštalacije,

- namestitev stavbnega pohištva,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

Objekt v varianti 4.2 ni obravnavan. - Statična sanacija,

- rekonstrukcija mansarde,

- izgradnja dvigala,

- izdelava tlakov in stropov,

- postavitev predelnih sten

- zvočna izolacija,

- nove strojne inštalacije,

- nove električne inštalacije,

- finalizacija vseh prostorov,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

REKONSTRUKCIJA MANSARDE

- Statična sanacija,

- energetska sanacija

- izdelava tlakov in stropov,

- nove strojne inštalacije,

- nove električne inštalacije,

- namestitev stavbnega pohištva,

- finalizacija vseh prostorov,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov. 270

DOZIDAVA

- Prizidava novega dela etažnosti K+P+2N+M,

- rušitve: izdelava prebojev v zunanji steni 

obstoječega objekta v vsaki etaži (za povezavo 

s prizidkom).

- rušitve: izdelava prebojev v zunanji steni 

obstoječega objekta v vsaki etaži (za povezavo 

s prizidkom). 810

BRUTO m² 2360 1218 220
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V4.2
FAZNOST

A.5.7 VARIANTA 4.2

FAZA 1   FAZA 2 FAZA 3  FAZA 4  FAZA 5   

MANSARDA KLUTURNEGA CENTRA PEKO-PUR BALOS 4 BALOS 4 BALOS 4

1. Rekonstrukcija mansarde, izgradnja 

dvigala.

2. Vselitev glasbene šole in Ljudske 

univerze.

1. Celovita rekonstrukcija dela 

zahodnega trakta objekta; pritličje, 

1. nadstropje, 2. nadstropje in 

streha.

2. Vselitev Tržiških likovnikov, Načete 

palete, Kluba Tržiških študentov, 

Mladinskega gledališča, Planinskega 

društva, FS Karavanke in KUD Leyli.

1. Rekonstrukcija mansarde.

2. Širitev knjižnice v mansardo.

1. Dozidava objekta.

2. Selitev knjižnice v dozidavo.

1. Prenova obstoječega objekta.

2. Širitev knjižnice v obstoječe prostore.

- mansarda 220 - streha

- 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

358

358

430

430

- mansarda 270 - mansarda

- 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

- klet

90

180

180

180

180

- 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

- klet

290

300

470

220

SKUPAJ BRUTO 220 1218 270 810 1280
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V5

PEKO-PUR (B)

− KNJIŽNICA 1781 m²

− NEOBRAVNAVANO 1573 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 191 m²

SKUPAJ 3545 m²

BALOS 4 (A)

- TRŽIŠKI LIKOVNIKI 55 m²

- NAČETA PALETA 87 m²

- PLANINSKO DRUŠTVO 79 m²

- FS KARAVANKE 203 m²

- KUD LEYLI 38 m²

- KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV 93 m²

- MLADINSKO GLEDALIŠČE 77 m²

− DVORANA (v uporabi Ljudske 

univerze, Planinskega društva 

in Kluba študentov)

120 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 247m²

− NEIZKORIŠČENO 43 m²

SKUPAJ 1352 m²

A.5.8 VARIANTA 5

SHEMA SELITEV PROGRAMA

GLASBENA ŠOLA (C)

− LJUDSKA UNIVERZA 134 m²

− GLASBENA ŠOLA 317 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 163 m²

SKUPAJ 614 m²

V varianti 5 objekt ni obravnavan.

MANSARDA KULTURNEGA

CENTRA (D)

− GLASBENA ŠOLA 186 m²

− LJUDSKA UNIVERZA 50 m²

− NEOBRAVNAVANO 35 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 19 m²

SKUPAJ 290 m²

Enako varianti 2.

V5 - DRUŠTVA V OBJEKTU BALOS 4, KNJIŽNICA V OBJEKTU PEKO-PUR
REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA PEKO PUR, OBJEKTA KULTURNEGA CENTRA IN PRENOVA OBJEKTA BALOS 4

- Celoten objekt Balos 4 se nameni društvom.

- V zahodnem delu objekta Peko-PUR svoje prostore dobi knjižnica (preostanek objekta se ne programira).

- V mansardi Kulturnega centra se uredijo nove učilnice za glasbeno šolo in dodaten prostor za Ljudsko univerzo.

- Objekt glasbene šole ohrani obstoječi program (glasbena šola, Ljudska univerza).
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V5

LEGENDA PROGRAMA

Tržiški likovniki 55 m²

Načeta paleta 87 m²

Planinsko društvo 79 m²

FS Karavanke 203 m²

KUD Leyli 38 m²

Klub tržiških študentov 93 m²

Mladinsko gledališče 77 m²

komunikacije, servis 247 m²

neobravnavano 309 m²

neizkoriščeno 43 m²

deljena uporaba 120 m²

PLANINSKO DRUŠTVO

A.31 planinsko društvo - arhiv 4,90

A.32 planinsko društvo - pisarna 30,17

A.35 planinsko društvo 44,17

SKUPAJ PLANINSKO DRUŠTVO 79,24

KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV

A.33 klub tržiških študentov 46,06

A.34 klub tržiških študentov 46,72

SKUPAJ KLUB ŠTUDENTOV 92,78

FOLKLORNA SKUPINA KARAVANKE

A.22 FS Karavanke 3,70

A.23 FS Karavanke 31,53

A.24 FS Karavanke 135,68

A.25 FS Karavanke 15,10

A.26 FS Karavanke 9,98

A.27 FS Karavanke 7,04

SKUPAJ FS KARAVANKE 203,03

KUD LEYLI

A.10 KUD Leyli 20,25

A.11 KUD Leyli 17,74

SKUPAJ KUD LEYLI 37,99

TRŽIŠKI LIKOVNIKI

A.19 Tržiški likovniki 24,48

A.20 Tržiški likovniki 12,85

A.15 Tržiški likovniki 10,97

A.16 Tržiški likovniki 7,04

SKUPAJ TRŽIŠKI LIKOVNIKI 55,34

MLADINSKO GLEDALIŠČE

A.17 Mladinsko gledališče 15,93

A.18 Mladinsko gledališče 61,55

SKUPAJ MLADINSKO GLEDALIŠČE 77,48

NAČETA PALETA

A.2 Načeta paleta 75,14

A.6 Načeta paleta 12,05

SKUPAJ NAČETA PALETA 87,19

PROSTO

A.3 prosto 6,88

A.4 prosto 9,58

A.5 prosto 26,24

SKUPAJ PROSTO 42,70

A.5.8 VARIANTA 5

BALOS 4 (A)

KL

PR

1. N

2. N

PLANINSKO DRUŠTVO

Planinsko društvo dobi dodaten prostor.

KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV

Klub za svoje delovanje dobi še 

prostor poleg obstoječega.

Stanovanje (ni del obravnave).

93 m²

44 m²

PLANINSKO DRUŠTVO

Pisarna, arhiv.

35m²

FOLKLORNA SKUPINA KARAVANKE

Dobi nekdanje prostore knjižnice v 1. 

nadstropju.

203 m²

KUD LEYLI

38 m²

TRŽIŠKI LIKOVNIKI

55 m²

MLADINSKO GLEDALIŠČE

77 m²

NAČETA PALETA

87 m²
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V5

LEGENDA PROGRAMA

knjižnica (k) 1795 m²

komunikacije, servis 191 m²

neobravnavano 1573 m²

KNJIŽNICA

B.7 grablje 29,56

B.8 skladišče 39,20

B.13 klimat 34,07

B.14 co² 19,70

B.15 orodjarna 101,85

B.17 barvarna 1 245,13

B.18 barvarna 2 243,52

B.19 barvarna 3 14,59

B.42 skladišče 7 10,71

B.43 proizvodni prostor 1 149,91

B.44 proizvodni prostor 2 518,25

B.35 garderoba 29,56

B.36 razstavni prostor 3 67,38

B.37 predprostor 3 13,57

B.45 skladišče 8 116,52

B.46 skladišče 9 161,87

SKUPAJ KNJIŽNICA 1795,39

KOMUNIKACIJE IN SERVIS

SKUPAJ 191,00

SKUPAJ POVRŠIN 1986,39

A.5.8 VARIANTA 5

PEKO-PUR (B)

KNJIŽNICA

Knjižnica se seli v vse tri etaže zahodnega trakta 

objekta Peko-PUR, ki se v ta namen prostorsko 

preuredi za potrebe programa. 

KNJIŽNICA

Iz drugega nadstropja knjižnice je možen dostop na pohodno 

streho. Smiselna bi bila arhitekturna (dozidava na terasi) in 

programska (npr. prostor za otroške delavnice, dnevni bar 

idr.) dopolnitev, ki ta potencial v celoti izkoristi.

PR

1. N

2. N

278 m²

KNJIŽNICA

789 m²

728 m²
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V5

SEZNAM POSTOPKOV

BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENA ŠOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

Brez potrebnih postopkov. - Izdelava strokovnih podlag,

- izdelava konservatorskega načrta,

- izdelava projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI),

- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja.

Objekt v varianti 5 ni obravnavan. - Sprememba namembnosti,

- izdelava projektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI),

- pridobitev gradbenega dovoljenja.

SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL

BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENA ŠOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA(D)

PRENOVA

- Izpraznitev prostorov in izselitev sedanjih 

uporabnikov.

Celovita prenova vseh prostorov:

- brušenje parketa,

- ureditev razsvetljave,

- slikopleskarska dela,

- namestitev nove knjižnične opreme,

- vselitev uporabnikov.

1280*

CELOVITA REKONSTRKCIJA DELA OBJEKTA

- Statična sanacija,

- energetska sanacija,

- izdelava tlakov in stropov,

- nove strojne inštalacije,

- nove električne inštalacije,

- namestitev stavbnega pohištva,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

Objekt v varianti 5 ni obravnavan. - Statična sanacija,

- rekonstrukcija mansarde,

- izgradnja dvigala,

- izdelava tlakov in stropov,

- postavitev predelnih sten

- zvočna izolacija,

- nove strojne inštalacije,

- nove električne inštalacije,

- finalizacija vseh prostorov,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

BRUTO m² 1280* 1972 220

* morebitne prostorske preureditve (npr. preboji, rušitve sten, postavitev predelnih sten) niso vključene v seznam
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V5

FAZA 1   FAZA 2 FAZA 3  

MANSARDA KLUTURNEGA CENTRA PEKO-PUR BALOS 4

1. Rekonstrukcijamansarde, izgradnja dvigala.

2. Vselitev glasbene šole in Ljudske univerze.

1. Celovita rekonstrukcija zahodnega trakta objekta; pritličje, 1. 

nadstropje, 2. nadstropje in streha.

2. Vselitev knjižnice.

1. Prenova vseh prostorov (prostori knjižnice in nekdanji prostori društev, 

sanitarije in komunikacije).

2. Širitev programa društev v preostale prostore.

- mansarda 220 - streha

- 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

1185

358

1185

1185

- 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

- klet

290

300

470

220

SKUPAJ BRUTO 220 2728 1280

A.5.8 VARIANTA 5

FAZNOST
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A.6 PRIMERJALNA ANALIZA

A.6.1 Ocena investicije

A.6.2 Terminski plan

A.6.3 Primerjava variantnih rešitev in zaključne ugotovitve
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V4.2
GROBA INVESTICIJSKA VREDNOST

VARIANTA 1 OPCIJA A GOI dela 5.893 m² 1.221 €/m² 7.227.561,00 €

NOV KULTURNO-UMETNIŠKI CENTER
CELOVITA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA PEKO PUR, PRENOVA OBJEKTA 
BALOS 4 IN PRITLIČJA GLASBENE ŠOLE

PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10% 722.756,10 €

VSE SKUPAJ: 7.950.317,10 €

VARIANTA 1 OPCIJA B GOI dela 5.893 m² 1.433 €/m² 8.444.931,00 €

NOV KULTURNO-UMETNIŠKI CENTER

CELOVITA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA PEKO PUR, PRENOVA OBJEKTA 
BALOS 4 IN PRITLIČJA GLASBENE ŠOLE

PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10% 844.493,10 €

VSE SKUPAJ: 9.289.424,10 €

VARIANTA 2 GOI dela 2.718 m² 894 €/m² 2.492.424,00 €

KNJIŽNICA V OBJEKTU BALOS 4
REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA PEKO PUR IN KULTURNEGA CENTRA TER 
PRENOVA OBJEKTA BALOS 4

PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10% 249.242,40 €

VSE SKUPAJ: 2.741.666,40 €

VARIANTA 3.1 GOI dela 1.770 m² 741 €/m² 1.374.494,00 €

KNJIŽNICA IN DRUŠTVA V OBJEKTU BALOS 4
REKONSTRUKCIJA OBJEKTOV BALOS 4 IN KULTURNEGA CENTRA

PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10% 137.449,40 €

VSE SKUPAJ: 1.511.943,40 €

VARIANTA 3.2 GOI dela 2.580 m² 922 €/m² 2.441.274,00 €

KNJIŽNICA IN DRUŠTVA V OBJEKTU BALOS 4

REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA OBJEKTA BALOS 4 TER REKONSTRUKCIJA 

OBJEKTA KULTURNEGA CENTRA

PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10% 244.127,40 €

KOMUNALNI PRISPEVEK* 24.100,00 €

NAKUP ZEMLJIŠČA** 16.200,00 €

VSE SKUPAJ: 2.725.701,40 €

VARIANTA 4.1 GOI dela 2.988 m² 991 €/m² 3.024.538,00 €

DRUŠTVA V OBJEKTU PEKO PUR, KNJIŽNICA V OBJEKTU BALOS 4
REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA PEKO PUR IN OBJEKTOV BALOS 4 TER 
OBJEKTA KULTURNEGA CENTRA

PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10% 302.453,80 €

VSE SKUPAJ: 3.326.991,80 €

VARIANTA 4.2 GOI dela 3.798 m² 1.060 €/m² 4.091.318,00 €

DRUŠTVA V OBJEKTU PEKO PUR, KNJIŽNICA V OBJEKTU BALOS 4
REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA PEKO PUR IN OBJEKTA KULTURNEGA 
CENTRA TER REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA OBJEKTA BALOS 4

PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10% 409.131,80 €

KOMUNALNI PRISPEVEK* 24.100,00 €

NAKUP ZEMLJIŠČA** 16.200,00 €

VSE SKUPAJ: 4.540.749,80 €

VARIANTA 5 GOI dela 3.010 m² 947 €/m² 4.543.374,00 €

DRUŠTVA V OBJEKTU BALOS 4, KNJIŽNICA V OBJEKTU PEKO PUR

REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA PEKO PUR, OBJEKTA KULTURNEGA 

CENTRA IN PRENOVA OBJEKTA BALOS 4

PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10% 454.337,40 €

VSE SKUPAJ: 4.997.711,40 €

A.6.1 OCENA INVESTICIJE

REKAPITULACIJA - VSE VARIANTE

DDV NI ZAJET !

* informativni izračun komunalnega prispevka

** ocenjena vrednost zemljišča - dejanska tržna vrednost lahko odstopa!

V oceni ni zajeto:  

- notranja oprema, interierne rešitve, označevanje objekta, zasaditev, fotovoltaika, …

- stroški selitev, iznos strojev v obstoječem objektu PEKO-PUR, …

- posegi v zunanjo ureditev (razen pri dozidavi).

Dodatni komercialni popusti izvajalcev glede na trenutno stanje na trgu niso upoštevani - cene po izvedenem razpisu in pogajanju so lahko drugačne. 

Relevantno oceno vrednosti investicije je možno izdelati na podlagi nadaljnjih faz projektne dokumentacije (IDP, PGD in PZI).
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V4.2
VARIANTA 1a

VARIANTA 1 - OPCIJA A (po fazah)

objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA ŠOLA

MANSARDA 

KULTURNEGA 

CENTRA

bruto površina cena/enoto
SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

OPCIJA A - 1. FAZA:

celovita rekonstrukcija zahodnega trakta objekta PEKO-PUR -

P+1.N+2.N+streha

(statična sanacija, energetska sanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohištvo, 

sanitarna oprema, ..)

2.728 m2 1.223 €/m2 3.337.540,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 2.728 m2 550 €/m2 1.500.400,00 €

- OBRTNIŠKA DELA 2.728 m2 350 €/m2 954.800,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 2.728 m2 150 €/m2 409.200,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 2.728 m2 130 €/m2 354.640,00 €

SANACIJA STREHE - novo 1.185 m2 100 €/m2 118.500,00 €

OPCIJA A - 2. FAZA:

prenova posameznih prostorov objekta BALOS 4 - K+P+1.N

(finalizacija)

503 m2 410 €/m2 206.230,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA /

- OBRTNIŠKA DELA 503 m2 250 €/m2 125.750,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 503 m2 80 €/m2 40.240,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 503 m2 80 €/m2 40.240,00 €

OPCIJA A - 3. FAZA:

prenova prostorov dela objekta GLASBENA ŠOLA - P

(finalizacija)

263 m2 410 €/m2 107.830,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA /

- OBRTNIŠKA DELA 263 m2 250 €/m2 65.750,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 263 m2 80 €/m2 21.040,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 263 m2 80 €/m2 21.040,00 €

V1a A.6.1 OCENA INVESTICIJE
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V4.2
VARIANTA 1a

VARIANTA 1 - OPCIJA A (po fazah)

objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA ŠOLA

MANSARDA 

KULTURNEGA 

CENTRA

bruto površina cena/enoto
SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

OPCIJA A - 4. FAZA:

celovita rekonstrukcija vzhodnega trakta objekta PEKO-PUR - P+1.N+streha

(statična sanacija, energetska sanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohištvo, 

sanitarna oprema, nova dvorana..)

2.136 m2 1.316 €/m2 2.811.080,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 2.136 m2 550 €/m2 1.174.800,00 €

- OBRTNIŠKA DELA 1.156 m2 350 €/m2 404.600,00 €

dvorana 980 m2 400 €/m2 392.000,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 1.156 m2 150 €/m2 173.400,00 €

dvorana 980 m2 180 €/m2 176.400,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 1.156 m2 130 €/m2 150.280,00 €

dvorana 980 m2 250 €/m2 245.000,00 €

SANACIJA STREHE - novo 946 m2 100 €/m2 94.600,00 €

OPCIJA A - 5. FAZA:

prenova prostorov dela objekta BALOS 4 - K+P+1.N+2.N

(finalizacija)

263 m2 410 €/m2 107.830,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA /

- OBRTNIŠKA DELA 263 m2 250 €/m2 65.750,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 263 m2 80 €/m2 21.040,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 263 m2 80 €/m2 21.040,00 €

NEPREDVIDENA DELA 10,00% 31.406,00 € 614.862,00 € 10.783,00 €

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE po objektih: 345.466,00 € 6.763.482,00 € 118.613,00 €

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE vse skupaj: 5.893 m2 1.226 €/m2 7.227.561,00 €

PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10,00% 722.756,10 €

SKUPAJ VSE: 7.950.317,10 €

Opomba:

za objekt BALOS 4 predpostavljamo, da so medetažne konstrukcije zadosti nosilne in bodo uporabne tudi za nov program. Zato ojačitve obstoječe konstrukcije v oceni investicije niso 

upoštevane.

V1a A.6.1 OCENA INVESTICIJE



OBČINA TRŽIČ
Tržič, Slovenija

75

V4.2
VARIANTA 1b

VARIANTA 1 - OPCIJA B (po fazah)

objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA ŠOLA

MANSARDA 

KULTURNEGA 

CENTRA

bruto površina cena/enoto
SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

OPCIJA B - 1. FAZA:

celovita rekonstrukcija prvega dela zahodnega trakta objekta PEKO-PUR -

P+1.N+2.N+streha

(statična sanacija, energetska sanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohištvo, 

sanitarna oprema, ...)

1.218 m2 1.209 €/m2 1.473.040,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 1.218 m2 550 €/m2 669.900,00 €

- OBRTNIŠKA DELA 1.218 m2 350 €/m2 426.300,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 1.218 m2 150 €/m2 182.700,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 1.218 m2 130 €/m2 158.340,00 €

SANACIJA STREHE - novo 358 m2 100 €/m2 35.800,00 €

OPCIJA B - 2. FAZA:

začasna širitev knjižnice znotraj objekta BALOS 4

(minimalna prenova prostorov - nova površina knjižnice)

690 m2 230 €/m2 158.700,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA /

- OBRTNIŠKA DELA 690 m2 150 €/m2 103.500,00 €

STROJNE INŠTALACIJE /

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 690 m2 80 €/m2 55.200,00 €

OPCIJA B - 3. FAZA:

celovita rekonstrukcija drugega dela zahodnega trakta objekta PEKO-PUR -

P+1.N+streha

(statična sanacija, energetska sanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohištvo, 

sanitarna oprema,...)

1.510 m2 1.230 €/m2 1.857.300,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 1.510 m2 550 €/m2 830.500,00 €

- OBRTNIŠKA DELA 1.510 m2 350 €/m2 528.500,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 1.510 m2 150 €/m2 226.500,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 1.510 m2 130 €/m2 196.300,00 €

SANACIJA STREHE - novo 755 m2 100 €/m2 75.500,00 €

V1b A.6.1 OCENA INVESTICIJE



OBČINA TRŽIČ
Tržič, Slovenija

76

V4.2
VARIANTA 1b

VARIANTA 1 - OPCIJA B (po fazah)

objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA ŠOLA

MANSARDA 

KULTURNEGA 

CENTRA

bruto površina cena/enoto
SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

OPCIJA B - 4. FAZA:

prenova prostorov dela objekta BALOS 4 - K+P+1.N+2.N

(finalizacija)

1.028 m2 410 €/m2 421.480,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA /

- OBRTNIŠKA DELA 1.028 m2 250 €/m2 257.000,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 1.028 m2 80 €/m2 82.240,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 1.028 m2 80 €/m2 82.240,00 €

OPCIJA B - 5. FAZA:

širitev knjižnice v P+1.N objekta PEKO-PUR -

(prenova že rekonstruiranih prostorov)

860 m2 350 €/m2 301.000,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA /

- OBRTNIŠKA DELA 860 m2 250 €/m2 215.000,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 860 m2 50 €/m2 43.000,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 860 m2 50 €/m2 43.000,00 €

OPCIJA B - 6. FAZA:

celovita rekonstrukcija vzhodnega trakta objekta PEKO-PUR - P+1.N+streha

(statična sanacija, energetska sanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohištvo, 

sanitarna oprema, nova dvorana..)

prenova prostorov v 2.N 

2.494 m2 1.177 €/m2 2.936.380,00 €

P+ 1.N - rekonstrukcija:

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 2.136 m2 550 €/m2 1.174.800,00 €

- OBRTNIŠKA DELA 1.156 m2 350 €/m2 404.600,00 €

dvorana 980 m2 400 €/m2 392.000,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 1.156 m2 150 €/m2 173.400,00 €

dvorana 980 m2 180 €/m2 176.400,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 1.156 m2 130 €/m2 150.280,00 €

dvorana 980 m2 250 €/m2 245.000,00 €

V1b A.6.1 OCENA INVESTICIJE



OBČINA TRŽIČ
Tržič, Slovenija

77

V4.2
VARIANTA 1b

VARIANTA 1 - OPCIJA B (po fazah)

objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA ŠOLA

MANSARDA 

KULTURNEGA 

CENTRA

bruto površina cena/enoto
SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

OPCIJA B - 7. FAZA:

prenova prostorov - vselitev Ljudske univerze v objekt BALOS 4 -

K+P+1.N+2.N

(finalizacija)

1.028 m2 410 €/m2 421.480,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA /

- OBRTNIŠKA DELA 1.028 m2 250 €/m2 257.000,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 1.028 m2 80 €/m2 82.240,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 1.028 m2 80 €/m2 82.240,00 €

OPCIJA B - 8. FAZA:

prenova prostorov v delu objekta GLASBENA ŠOLA - P

(finalizacija)

263 m2 410 €/m2 107.830,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA /

- OBRTNIŠKA DELA 263 m2 250 €/m2 65.750,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 263 m2 80 €/m2 21.040,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 263 m2 80 €/m2 21.040,00 €

NEPREDVIDENA DELA 10,00% 100.166,00 € 656.772,00 € 10.783,00 €

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE po objektih: 1.101.826,00 € 7.224.492,00 € 118.613,00 €

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE vse skupaj: 9.091 m2 929 €/m2 8.444.931,00 €

PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10,00% 844.493,10 €

SKUPAJ VSE: 9.289.424,10 €

Opombi:

- za objekt BALOS 4 predpostavljamo, da so medetažne konstrukcije zadosti nosilne in bodo uporabne tudi za nov program. Zato ojačitve obstoječe konstrukcije v oceni investicije niso 

upoštevane.

- V tej varianti se določene površine večkrat obdelujejo - končno obdelanih tlorisnih površin je enako, kot v varianti 1A (5.893 m2).

V1b A.6.1 OCENA INVESTICIJE



OBČINA TRŽIČ
Tržič, Slovenija

78

V4.2
VARIANTA 2

V2

VARIANTA 2 (po fazah)

objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA ŠOLA

MANSARDA 

KULTURNEGA 

CENTRA

bruto površina cena/enoto
SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

1. FAZA:

izgradnja notranjosti mansarde objekta Kulturni center, izgradnja dvigala

(dela od III. gradbene faze dalje)

220 m2 1.218 €/m2 268.000,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 220 m2 120 €/m2 26.400,00 €

- OBRTNIŠKA DELA 220 m2 350 €/m2 77.000,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 220 m2 150 €/m2 33.000,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 220 m2 130 €/m2 28.600,00 €

STATIČNA SANACIJA CELOTNEGA OBJEKTA 580 m2 100 €/m2 58.000,00 €

NOVO DVIGALO (kompletno z jaškom) 1 kpl. 45.000,00 €

2. FAZA:

celovita rekonstrukcija dela zahodnega trakta objekta PEKO-PUR -

P+1.N+2.N+streha

(statična sanacija, energetska sanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohištvo, 

sanitarna oprema, nova dvorana..)

1.218 m2 1.209 €/m2 1.473.040,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 1.218 m2 550 €/m2 669.900,00 €

- OBRTNIŠKA DELA 1.218 m2 350 €/m2 426.300,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 1.218 m2 150 €/m2 182.700,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 1.218 m2 130 €/m2 158.340,00 €

SANACIJA STREHE - novo 358 m2 100 €/m2 35.800,00 €

A.6.1 OCENA INVESTICIJE



OBČINA TRŽIČ
Tržič, Slovenija

79

V4.2
VARIANTA 2

V2

VARIANTA 2 (po fazah)

objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA ŠOLA

MANSARDA 

KULTURNEGA 

CENTRA

bruto površina cena/enoto
SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

3. FAZA:

prenova prostorov objekta BALOS 4 - K+P+1.N+2.N

(finalizacija)

1.280 m2 410 €/m2 524.800,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA /

- OBRTNIŠKA DELA 1.280 m2 250 €/m2 320.000,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 1.280 m2 80 €/m2 102.400,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 1.280 m2 80 €/m2 102.400,00 €

NEPREDVIDENA DELA 10,00% 52.480,00 € 147.304,00 € 26.800,00 €

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE po objektih: 577.280,00 € 1.620.344,00 € 294.800,00 €

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE vse skupaj: 2.718 m2 917 €/m2 2.492.424,00 €

PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10,00% 249.242,40 €

SKUPAJ VSE: 2.741.666,40 €

Opomba:

za objekt BALOS 4 predpostavljamo, da so medetažne konstrukcije zadosti nosilne in bodo uporabne tudi za nov program. Zato ojačitve obstoječe konstrukcije v oceni investicije niso 

upoštevane.

A.6.1 OCENA INVESTICIJE



OBČINA TRŽIČ
Tržič, Slovenija

80

V4.2
VARIANTA 3.1

V3.1

VARIANTA 3.1 (po fazah)

objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA ŠOLA

MANSARDA 

KULTURNEGA 

CENTRA

bruto površina cena/enoto
SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

1. FAZA:

izgradnja notranjosti mansarde objekta Kulturni center, izgradnja dvigala

(dela od III. gradbene faze dalje)

220 m2 1.218 €/m2 268.000,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 220 m2 120 €/m2 26.400,00 €

- OBRTNIŠKA DELA 220 m2 350 €/m2 77.000,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 220 m2 150 €/m2 33.000,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 220 m2 130 €/m2 28.600,00 €

STATIČNA SANACIJA CELOTNEGA OBJEKTA 580 m2 100 €/m2 58.000,00 €

NOVO DVIGALO (kompletno z jaškom) 1 kpl. 45.000,00 €

2. FAZA:

rekonstrukcija mansarde objekta Balos 4

(statična sanacija, energetska sanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohištvo, 

sanitarna oprema,..)

270 m2 1.692 €/m2 456.740,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 270 m2 400 €/m2 108.000,00 €

- OBRTNIŠKA DELA 270 m2 350 €/m2 94.500,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 270 m2 150 €/m2 40.500,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 270 m2 130 €/m2 35.100,00 €

SANACIJA OSTREŠJA, STREHE 358 m2 80 €/m2 28.640,00 €

A.6.1 OCENA INVESTICIJE



OBČINA TRŽIČ
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V4.2
VARIANTA 3.1

V3.1

VARIANTA 3.1 (po fazah)

objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA ŠOLA

MANSARDA 

KULTURNEGA 

CENTRA

bruto površina cena/enoto
SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

3. FAZA:

prenova prostorov objekta BALOS 4 - K+P+1.N+2.N

(finalizacija)

1.280 m2 410 €/m2 524.800,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA /

- OBRTNIŠKA DELA 1.280 m2 250 €/m2 320.000,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 1.280 m2 80 €/m2 102.400,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 1.280 m2 80 €/m2 102.400,00 €

NEPREDVIDENA DELA 10,00% 98.154,00 € 26.800,00 €

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE po objektih: 1.079.694,00 € 294.800,00 €

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE vse skupaj: 1.770 m2 777 €/m2 1.374.494,00 €

PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10,00% 137.449,40 €

SKUPAJ VSE: 1.511.943,40 €

A.6.1 OCENA INVESTICIJE



OBČINA TRŽIČ
Tržič, Slovenija
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V4.2
VARIANTA 3.2

V3.2

VARIANTA 3.2 (po fazah)

objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA ŠOLA

MANSARDA 

KULTURNEGA 

CENTRA

bruto površina cena/enoto
SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

1. FAZA:

izgradnja notranjosti mansarde objekta Kulturni center, izgradnja dvigala

(dela od III. gradbene faze dalje)

220 m2 1.218 €/m2 268.000,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 220 m2 120 €/m2 26.400,00 €

- OBRTNIŠKA DELA 220 m2 350 €/m2 77.000,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 220 m2 150 €/m2 33.000,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 220 m2 130 €/m2 28.600,00 €

STATIČNA SANACIJA CELOTNEGA OBJEKTA 580 m2 100 €/m2 58.000,00 €

NOVO DVIGALO (kompletno z jaškom) 1 kpl. 45.000,00 €

2. FAZA:

rekonstrukcija mansarde objekta Balos 4

(statična sanacija, energetska sanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohištvo, 

sanitarna oprema,..)

270 m2 1.692 €/m2 456.740,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 270 m2 400 €/m2 108.000,00 €

- OBRTNIŠKA DELA 270 m2 350 €/m2 94.500,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 270 m2 150 €/m2 40.500,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 270 m2 130 €/m2 35.100,00 €

SANACIJA OSTREŠJA, STREHE - novo 358 m2 80 €/m2 28.640,00 €

STATIČNA SANACIJA CELOTNEGA OBJEKTA ocena 150.000,00 €

3. FAZA:

dozidava objekta Balos 4 - K+P+1.N+2.N+mansarda

(novogradnja prizidka)

810 m2 1.197 €/m2 969.800,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 810 m2 550 €/m2 445.500,00 €

- OBRTNIŠKA DELA 810 m2 350 €/m2 283.500,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 810 m2 150 €/m2 121.500,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 810 m2 130 €/m2 105.300,00 €

ZUNANJA UREDITEV 200 m2 70 €/m2 14.000,00 €

A.6.1 OCENA INVESTICIJE



OBČINA TRŽIČ
Tržič, Slovenija

83

V4.2
VARIANTA 3.2

V3.2

VARIANTA 3.2 (po fazah)

objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA ŠOLA

MANSARDA 

KULTURNEGA 

CENTRA

bruto površina cena/enoto
SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

4. FAZA:

prenova prostorov objekta BALOS 4 - K+P+1.N+2.N

(finalizacija) 

1.280 m2 410 €/m2 524.800,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA /

- OBRTNIŠKA DELA 1.280 m2 250 €/m2 320.000,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 1.280 m2 80 €/m2 102.400,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 1.280 m2 80 €/m2 102.400,00 €

NEPREDVIDENA DELA 10,00% 195.134,00 € 26.800,00 €

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE po objektih: 2.146.474,00 € 294.800,00 €

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE vse skupaj: 2.580 m2 946 €/m2 2.441.274,00 €

PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10,00% 244.127,40 €

KOMUNALNI PRISPEVEK - informativno* 24.100,00 €

NAKUP ZEMLJIŠČA** 180,00 m2 90 €/m2 16.200,00 €

SKUPAJ VSE: 2.725.701,40 €

A.6.1 OCENA INVESTICIJE



OBČINA TRŽIČ
Tržič, Slovenija

84

V4.2
VARIANTA 4.1

V4.1

VARIANTA 4.1 (po fazah)

objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA ŠOLA

MANSARDA 

KULTURNEGA 

CENTRA

bruto površina cena/enoto
SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

1. FAZA:

izgradnja notranjosti mansarde objekta Kulturni center, izgradnja dvigala

(dela od III. gradbene faze dalje)

220 m2 1.218 €/m2 268.000,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 220 m2 120 €/m2 26.400,00 €

- OBRTNIŠKA DELA 220 m2 350 €/m2 77.000,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 220 m2 150 €/m2 33.000,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 220 m2 130 €/m2 28.600,00 €

STATIČNA SANACIJA CELOTNEGA OBJEKTA 580 m2 100 €/m2 58.000,00 €

NOVO DVIGALO (kompletno z jaškom) 1 kpl. 45.000,00 €

2. FAZA:

celovita rekonstrukcija dela zahodnega trakta objekta PEKO-PUR -

P+1.N+2.N+streha

(statična sanacija, energetska sanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohištvo, 

sanitarna oprema, nova dvorana..)

1.218 m2 1.209 €/m2 1.473.040,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 1.218 m2 550 €/m2 669.900,00 €

- OBRTNIŠKA DELA 1.218 m2 350 €/m2 426.300,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 1.218 m2 150 €/m2 182.700,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 1.218 m2 130 €/m2 158.340,00 €

SANACIJA STREHE - novo 358 m2 100 €/m2 35.800,00 €

3a. FAZA:

rekonstrukcija mansarde objekta Balos 4

(statična sanacija, energetska sanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohištvo, 

sanitarna oprema,..)

270 m2 1.792 €/m2 483.740,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 270 m2 500 €/m2 135.000,00 €

- OBRTNIŠKA DELA 270 m2 350 €/m2 94.500,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 270 m2 150 €/m2 40.500,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 270 m2 130 €/m2 35.100,00 €

SANACIJA OSTREŠJA, STREHE 358 m2 80 €/m2 28.640,00 €

STATIČNA SANACIJA CELOTNEGA OBJEKTA ocena 150.000,00 €

A.6.1 OCENA INVESTICIJE



OBČINA TRŽIČ
Tržič, Slovenija
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V4.2
VARIANTA 4.1

V4.1

VARIANTA 4.1 (po fazah)

objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA ŠOLA

MANSARDA 

KULTURNEGA 

CENTRA

bruto površina cena/enoto
SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

3b. FAZA:

prenova prostorov objekta BALOS 4 - K+P+1.N+2.N

(finalizacija)

1.280 m2 410 €/m2 524.800,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA /

- OBRTNIŠKA DELA 1.280 m2 250 €/m2 320.000,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 1.280 m2 80 €/m2 102.400,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 1.280 m2 80 €/m2 102.400,00 €

NEPREDVIDENA DELA 10,00% 100.854,00 € 147.304,00 € 26.800,00 €

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE po objektih: 1.109.394,00 € 1.620.344,00 € 294.800,00 €

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE vse skupaj: 2.988 m2 1.012 €/m2 3.024.538,00 €

PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10,00% 302.453,80 €

SKUPAJ VSE: 3.326.991,80 €

A.6.1 OCENA INVESTICIJE
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V4.2
VARIANTA 4.2

V4.2

VARIANTA 4.2 (po fazah)

objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA ŠOLA

MANSARDA 

KULTURNEGA 

CENTRA

bruto površina cena/enoto
SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

1. FAZA:

izgradnja notranjosti mansarde objekta Kulturni center, izgradnja dvigala

(dela od III. gradbene faze dalje)

220 m2 1.218 €/m2 268.000,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 220 m2 120 €/m2 26.400,00 €

- OBRTNIŠKA DELA 220 m2 350 €/m2 77.000,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 220 m2 150 €/m2 33.000,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 220 m2 130 €/m2 28.600,00 €

STATIČNA SANACIJA CELOTNEGA OBJEKTA 580 m2 100 €/m2 58.000,00 €

NOVO DVIGALO (kompletno z jaškom) 1 kpl. 45.000,00 €

2. FAZA:

celovita rekonstrukcija dela zahodnega trakta objekta PEKO-PUR -

P+1.N+2.N+streha

(statična sanacija, energetska sanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohištvo, 

sanitarna oprema, nova dvorana..)

1.218 m2 1.209 €/m2 1.473.040,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 1.218 m2 550 €/m2 669.900,00 €

- OBRTNIŠKA DELA 1.218 m2 350 €/m2 426.300,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 1.218 m2 150 €/m2 182.700,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 1.218 m2 130 €/m2 158.340,00 €

SANACIJA STREHE - novo 358 m2 100 €/m2 35.800,00 €

3. FAZA:

rekonstrukcija mansarde objekta Balos 4

(statična sanacija, energetska sanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohištvo, 

sanitarna oprema,..)

270 m2 1.792 €/m2 483.740,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 270 m2 500 €/m2 135.000,00 €

- OBRTNIŠKA DELA 270 m2 350 €/m2 94.500,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 270 m2 150 €/m2 40.500,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 270 m2 130 €/m2 35.100,00 €

SANACIJA OSTREŠJA, STREHE 358 m2 80 €/m2 28.640,00 €

STATIČNA SANACIJA CELOTNEGA OBJEKTA ocena 150.000,00 €

A.6.1 OCENA INVESTICIJE
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V4.2
VARIANTA 4.2

V4.2

VARIANTA 4.2 (po fazah)

objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA ŠOLA

MANSARDA 

KULTURNEGA 

CENTRA

bruto površina cena/enoto
SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

4. FAZA:

dozidava objekta Balos 4 - K+P+1.N+2.N+mansarda

(novogradnja prizidka)

810 m2 1.197 €/m2 969.800,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 810 m2 550 €/m2 445.500,00 €

- OBRTNIŠKA DELA 810 m2 350 €/m2 283.500,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 810 m2 150 €/m2 121.500,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 810 m2 130 €/m2 105.300,00 €

ZUNANJA UREDITEV 200 m2 70 €/m2 14.000,00 €

5. FAZA:

prenova prostorov objekta BALOS 4 - K+P+1.N+2.N

(finalizacija)

1.280 m2 410 €/m2 524.800,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA /

- OBRTNIŠKA DELA 1.280 m2 250 €/m2 320.000,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 1.280 m2 80 €/m2 102.400,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 1.280 m2 80 €/m2 102.400,00 €

NEPREDVIDENA DELA 10,00% 197.834,00 € 147.304,00 € 26.800,00 €

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE po objektih: 2.176.174,00 € 1.620.344,00 € 294.800,00 €

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE vse skupaj: 3.798 m2 1.077 €/m2 4.091.318,00 €

PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10,00% 409.131,80 €

KOMUNALNI PRISPEVEK - informativno* 24.100,00 €

NAKUP ZEMLJIŠČA** 180,00 m2 90 €/m2 16.200,00 €

SKUPAJ VSE: 4.540.749,80 €

A.6.1 OCENA INVESTICIJE
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V4.2
VARIANTA 5

V5

VARIANTA 5 (po fazah)

objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA ŠOLA

MANSARDA 

KULTURNEGA 

CENTRA

bruto površina cena/enoto
SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

1. FAZA:

izgradnja notranjosti mansarde objekta Kulturni center, izgradnja dvigala

(dela od III. gradbene faze dalje)

220 m2 1.218 €/m2 268.000,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 220 m2 120 €/m2 26.400,00 €

- OBRTNIŠKA DELA 220 m2 350 €/m2 77.000,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 220 m2 150 €/m2 33.000,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 220 m2 130 €/m2 28.600,00 €

STATIČNA SANACIJA CELOTNEGA OBJEKTA 580 m2 100 €/m2 58.000,00 €

NOVO DVIGALO (kompletno z jaškom) 1 kpl. 45.000,00 €

OPCIJA B - 3. FAZA:

celovita rekonstrukcija zahodnega trakta objekta PEKO-PUR - P+1.N+streha

(statična sanacija, energetska sanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohištvo, 

sanitarna oprema, nova dvorana..)

2.728 m2 1.223 €/m2 3.337.540,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 2.728 m2 550 €/m2 1.500.400,00 €

- OBRTNIŠKA DELA 2.728 m2 350 €/m2 954.800,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 2.728 m2 150 €/m2 409.200,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 2.728 m2 130 €/m2 354.640,00 €

SANACIJA STREHE - novo 1.185 m2 100 €/m2 118.500,00 €

A.6.1 OCENA INVESTICIJE
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V4.2
VARIANTA 5

V5

VARIANTA 5 (po fazah)

objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA ŠOLA

MANSARDA 

KULTURNEGA 

CENTRA

bruto površina cena/enoto
SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

3. FAZA:

prenova prostorov objekta BALOS 4 - K+P+1.N+2.N

(finalizacija)

1.280 m2 410 €/m2 524.800,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA /

- OBRTNIŠKA DELA 1.280 m2 250 €/m2 320.000,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 1.280 m2 80 €/m2 102.400,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 1.280 m2 80 €/m2 102.400,00 €

NEPREDVIDENA DELA 10,00% 52.480,00 € 333.754,00 € 26.800,00 €

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE po objektih: 577.280,00 € 3.671.294,00 € 294.800,00 €

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE vse skupaj: 4.228 m2 1.075 €/m2 4.543.374,00 €

PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10,00% 454.337,40 €

SKUPAJ VSE: 4.997.711,40 €

A.6.1 OCENA INVESTICIJE
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V4.2 A.6.2 TERMINSKI PLAN

2017 2018 2019 2020

VARIANTA 1A 34 MESECEV | 7.950.300 €

VARIANTA 1B 37 MESECEV | 9.290.000 €

VARINTA 2 18 MESECEV | 2.742.000 €

VARIANTA 3.1 16 MESECEV | 1.512.000 €

VARIANTA 3.2 36 MESECEV | 2.726.000 €

VARIANTA 4.1 28 MESECEV | 3.327.000 €

VARIANTA 4.2 38 MESECEV | 4.541.000 €

VARIANTA 5 26 MESECEV | 4.998.000 €

- V terminskem planu je upoštevan čas za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo gradnje.

- V terminskem planu ni upoštevana dinamika financiranja oz. zagotavljanja sredstev.

- Upoštevano je, da se dela na različnih lokacijah lahko izvajajo istočasno.
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V4.2

D. Objekt Glasbena šola
V glasbeni šoli ni predvidenih večjih gradbeno obrtniških oz. 

inštalacijskih posegov. Objekt je v solidnem stanju in služi 

svojemu namenu. Preureditev pritličja objekta za potrebe 

glasbene šole z gradbeno tehničnega vidika ni zahtevna in 

predstavlja racionalno rešitev.

EKONOMSKI VIDIK
Glede na različno stanje, v katerem se trenutno nahajajo 

objekti, smo se pri vrednotenju ekonomskega vidika oprli na 

izkustvene podatke pri novogradnji in rekonstrukciji podobnih 

objektov z upoštevanjem predvidenega programa, ki naj bi se 

umestil v posamezen objekt.

Pri oceni vrednosti je upoštevana le vrednost GOI del, pri vseh 

variantah je potrebno k tej vrednosti dodati še strošek notranje 

in tehnične opreme (ocenjujemo na cca. 130 – 180 €/m2, 

odvisno od tega, ali bo uporabljen tudi del obstoječe opreme, in 

od samega programa in tehničnih zahtev). V oceni niso 

upoštevani stroški selitev, zasaditev, posegov v zunanjo ureditev 

(razen pri prizidavi). Ostali stroški (projektiranje, vodenje 

izvedbe, nadzor, komunalni prispevek) so v oceni upoštevani, 

prav tako je upoštevan strošek nakupa zemljišča ob objektu 

Balos 4.

Pri vrednotenju stroškov je upoštevana končna višina investicije, 

možnost postopne izvedbe in celovitost razreševanja prostorskih 

potreb za posamezne kulturne vsebine.

RAZVOJNI POTENCIAL
Prednost glede razvojnega potenciala (predvsem za program 

knjižnice) imata lokaciji PEKO PUR in Balos 4, pri čemer je pogoj 

pozitivno mnenje ZVKDS za dograditev objekta Balos 4. Lokaciji 

Kulturni center in Glasbena šola sta prostorsko omejeni in ne 

dopuščata razvoja izven obstoječih gabaritov objektov in –

odvisno od posameznega scenarija umestitve različnih 

programov – zadoščata za trenutne potrebe po predvidenih 

vsebinah v obeh objektih.

OKOLJSKA SPREJEMLJIVOST
Umestitev novih vsebin v obstoječi objekt je v smislu 

revitalizacije degradiranih starejših objektov na odličnih mestnih 

lokacijah (objekt PEKO PUR) primerjalna prednost, saj bo za ta 

objekt sicer potrebno najti drug ustrezen mestotvoren program 

in investitorja, da bi preprečili nadaljnjo degradacijo prostora in 

propadanje spomeniško zaščitenega objekta na centralni mestni 

lokaciji.

GRADBENO-TEHNIČNI VIDIK

Opomba: Statična presoja ustreznosti objektov ni del te analize, 

privzeti so podatki iz že izdelane projektne dokumentacije, 

javnih evidenc ter ogleda objektov.

A. Objekt PEKO PUR
Obstoječi objekt je bil zgrajen v obdobju, ko so se že gradile 

kvalitetnejše armiranobetonske konstrukcije. Obstoječi 

armiranobetonski skelet in tlorisna oblika objekta omogočata 

fleksibilno razporeditev in izkoristek prostora ter optimalno 

funkcionalno razporeditev prostorov za potrebe sodobne 

organizacije knjižnice in drugih vsebin. Zaradi strožjih sodobnih 

zahtev glede nosilnosti konstrukcije je potrebno konstrukcijo 

ojačati na večje vertikalne obremenitve, zaradi današnjih zahtev 

standardov (Eurocode) pa je potrebno konstrukcijo ojačati in 

utrditi tudi za potresne obremenitve.

Zaradi zagotavljanja ustreznih energetskih karakteristik stavbe 

je potrebna celovita obnova/zamenjava fasadnega ovoja.

B. Objekt Balos 4
Posegi v konstrukcijo in s tem povezani stroški so v primeru 

rekonstrukcije objekta Balos 4 visoki, saj je v varianti 

izkoriščanja podstrešja objekta celotno nosilno konstrukcijo 

vključno s temelji potrebno statično ojačati skladno z veljavno 

zakonodajo. Ukrep je nesorazmerno drag glede na pridobljeno 

površino in na ustreznost prostorov, ki se pridobijo za 

posamezno vsebino. Pri objektu Balos 4 so smotrni le manjši 

gradbeno obrtniški in inštalacijski posegi, ki ne zahtevajo 

celovite rekonstrukcije objekta, in umeščanje posameznih vsebin 

v objekt na način, da se izvedejo le manjša obnovitvena dela. Za 

večje centralne vsebine, kot je knjižnica, dolgoročno gledano 

objekt Balos 4 ni primeren. 

C. Objekt Kulturni center – mansarda
V objektu kulturnega centra so bila v preteklih letih na podlagi 

več projektov in izdanih gradbenih dovoljenj izvedena dela, s 

katerimi se je objekt rekonstruiral. Kot je iz te dokumentacije 

razvidno, se je saniral strop nad kinodvorano zaradi dotrajanih 

in premalo nosilnih nosilcev. Ta sanacija je bila narejena po JUS 

standardih in ne po sedaj veljavnih Evrokodih. V sklopu te 

sanacije se ni preverjalo nosilnosti vertikalnih elementov (stebri, 

stene) na potres. Iz navedenega izhaja, da bo v primeru 

izkoriščanja mansarde kulturnega centra potrebno statično 

ojačati celoten objekt (z morebitno izjemo ojačitve plošče 

nadstropja, za katero na podlagi razpoložljivih podatkov lahko 

domnevamo, da je bila ustrezno ojačana tudi po Evrokodih), 

vendar pa bo za dokončno oceno ustreznosti potrebno narediti 

podrobno statično presojo objekta. Iz navedenega lahko 

zaključimo, da ureditev prostorov mansarde kulturnega centra 

predstavlja nesorazmeren strošek v primerjavi s pridobljenimi 

novimi površinami za umestitev kulturnih programov.

Vse variantne rešitve za umestitev kulturnih programov so bile 

med seboj primerjane z naslednjih vidikov:

- URBANISTIČNA UMESTITEV

- ŠIRŠI DRUŽBENI POMEN LOKACIJE

- PROGRAMSKO-FUNKCIONALNI VIDIK

- GRADBENO-TEHNIČNI VIDIK

- EKONOMSKI VIDIK

- RAZVOJNI POTENCIAL

- OKOLJSKA SPREJEMLJIVOST

URBANISTIČNA UMESTITEV
Glede urbanistične umestitve so vse variante med seboj 

enakovredne, saj veljavni prostorski akt omogoča izvedbo po 

vseh predstavljenih variantah. Za predstavljene posege po vseh 

variantah je potrebno pridobiti soglasje ZVKDS. Največje 

tveganje pri tem predstavlja prizidava objekta Balos 4, za 

katerega so bili predhodno izdani pogoji s strani ZVKDS precej 

restriktivni.

ŠIRŠI DRUŽBENI POMEN LOKACIJE
Sodobna centralna knjižnica ima za mesto širši družben pa tudi 

simbolen pomen, je kulturno središče, mesto srečevanja in 

družabnega življenja. Mestu lahko prinese nove kvalitetne 

vsebine, ponudi prostor za prireditve (tako znotraj knjižnice kot 

na prostem), razstavni prostor, delavnice, izobraževanja. S tega 

stališča mora objekt knjižnice soustvarjati mestni prostor in biti 

s svojim programom ekstrovertiran ter navezan na mestno 

dogajanje in komunikacijske poti, s svojo arhitekturo pa izražati 

kulturno podobo mesta.

Iz družbenega vidika sta lokaciji PEKO PUR in Balos 4 s prizidavo

za umeščanje knjižnice enakovredni. Umeščanje knjižnice le v 

obstoječi objekt na Balosu 4 ne dosega kvalitete lokacije PEKO 

PUR, ker obstoječi objekt sam po sebi ne omogoča stika med 

vsebino knjižnice in zunanjim prostorom in je takšen 

mestotvoren stik možno doseči le s prizidavo obstoječega 

objekta. Pri umeščanju glasbene šole in ljudske univerze ima 

prednost varianta 1, po kateri so ti programi združeni na eni 

lokaciji – celotna glasbena šola v objektu glasbene šole in 

Ljudska univerza v obstoječem objektu Balos 4

PROGRAMSKO FUNKCIONALNI VIDIK
Glede doseganja funkcionalnosti ima izrazito prednost 

rekonstrukcija objekta PEKO PUR. Prostorskim potrebam je 

mogoče zadostiti tudi s celovito rekonstrukcijo in prizidavo 

objekta Balos 4 in delno rekonstrukcijo objekta PEKO PUR 

(varianta 4.2), vendar po tej varianti ostajata glasbena šola in 

ljudska univerza na dveh lokacijah, prostori knjižnice v 

obstoječem objektu Balos 4 pa v funkcionalnem smislu ne 

morejo doseči enakovredne kvalitete kot v PEKO PUR. V nobeni 

drugi od predstavljenih variant, ki ne vključujejo celovite 

rekonstrukcije celotnega objekta PEKO PUR oz. prizidave in 

celovite rekonstrukcije objekta Balos 4, ni mogoče zadostiti 

potrebam, ki jih že danes izkazujejo izvajalci posameznih 

kulturnih programov in hkrati potrebam sodobne knjižnice.

A.6.3 PRIMERJAVA VARIANTNIH REŠITEV

PRIMERJAVA VARIANTNIH REŠITEV UMESTITVE KULTURNIH PROGRAMOV V OBSTOJEČE OBJEKTE
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V4.2 SWOT ANALIZA

PRIMERJAVA VARIANTNIH REŠITEV GLEDE NA PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŽNOSTI IN TVEGANJA – PROGRAMSKO FUNKCIONALNI VIDIK

PREDNOSTI SLABOSTI PRILOŽNOSTI TVEGANJA

VARIANTA 1

Nov kulturno-umetniški 

center: celovita 

rekonstrukcija objekta Peko-

PUR.

- Zadoščeno vsem prostorskim zahtevam za vse 

programe (z izjemo Tržiškega muzeja).

- Faznost izvedbe omogoča postopno pridobivanje 

sredstev.

- Celoten program glasbene šole v istem objektu.

- Velika finančna investicija, daljši čas izvedbe.

- Lokacija Načete palete ni idealna (želijo prostor v 

pritličju).

- Širitev kulturnega programa v Tržiču.

- Prenovljeni objekt Peko-PUR ima potencial postati 

kulturno-umetniško središče za širšo regijo, tudi 

preko meje.

- Nezadostno število uporabnikov novih (razširjenih) 

programov.

- Zagotovitev ustreznega števila parkirnih mest za 

program objekta Peko-PUR (CCA 60 PM).

VARIANTA 2

Knjižnica v objektu Balos 4: 

prenova objekta.

- Manjša finančna investicija za širitev knjižnice. - Nesmotrni poseg v Peko-PUR in Balos 4; 

nesorazmerna investicija glede na pridobljeno 

površino.

- Prostorskim zahtevam knjižnice ni zadoščeno 

(manjka 800 m²).

- Prostorskim zahtevam FS Karavanke (manjka 50 m²) 

in Ljudske univerze (manjka 70 m²) ni zadoščeno.

- V prihodnosti možna renovacija preostalih prostorov 

v objektu Peko-PUR in širitev programa.

- Nezadostna širitev knjižnice in splošno pomanjkanje 

prostora – najverjetneje kmalu potrebne nove 

investicije.

VARIANTA 3.1

Knjižnica in društva v objektu 

Balos 4: rekonstrukcija 

mansarde.

- Programa knjižnice ni potrebno seliti na novo 

lokacijo.

- Hitra rešitev za zadostitev prostorskim zahtevam 

glasbene šole.

- Prostorskim zahtevam knjižnice ni zadoščeno, 

(manjka 930 m²).

- Tržiški likovniki izgubijo obstoječe prostore.

- Načeta paleta ne dobi novih prostorov.

- Prostorskim zahtevam Ljudske univerze ni zadoščeno 

(manjka 120 m²).

- Prostorskim zahtevam FS Karavanke (manjka 30 m²) 

in KUD Leyli (manjka 20 m²) ni v celoti zadoščeno.

- Dvorana v objektu Balos 4 ni idealna za potrebe 

društev, prav tako bi dvorano potrebovala knjižnica.

- V prihodnosti možna renovacija prostorov v objektu 

Peko-PUR za druge vsebine

- Popoln propad objekta Peko-PUR; rušitev in izguba 

kulturne dediščine.

- Nezadostna širitev knjižnice in splošno pomanjkanje 

prostora – najverjetneje kmalu potrebne nove 

investicije.

VARIANTA 3.2

Knjižnica in društva v objektu 

Balos 4: rekonstrukcija 

mansarde in dozidava.

- Programa knjižnice ni potrebno seliti na novo 

lokacijo.

- Hitra rešitev za zadostitev prostorskim zahtevam 

glasbene šole.

- Postopkovno izjemno zahtevna varianta.

- Prostorskim zahtevam knjižnice ni v celoti 

zadoščeno (manjka 380 m²).

- Načeta paleta ne dobi novih prostorov.

- Prostorskim zahtevam Ljudske univerze ni zadoščeno 

(manjka 120 m²).

- Dvorana v objektu Balos 4 ni idealna za potrebe 

društev, prav tako bi dvorano potrebovala knjižnica.

- V prihodnosti možna renovacija prostorov v objektu 

Peko-PUR za druge vsebine

- Popoln propad objekta Peko-PUR; rušitev in izguba 

kulturne dediščine.

- Neizvedljiva dozidava objekta Balos 4 (onemogočen 

nakup sosednjega zemljišča, tvegano soglasje ZVKDS 

za dozidavo).

VARIANTA 4.1

Društva v objektu Peko-PUR, 

knjižnica v objektu Balos 4: 

rekonstrukcija mansarde.

- Hitra rešitev za zadostitev prostorskim zahtevam 

glasbene šole.

- Programa knjižnice ni potrebno seliti na novo 

lokacijo.

- Nesmotrni poseg v Peko-PUR; nesorazmerna 

investicija gleda na pridobljeno površino.

- Prostorskim zahtevam knjižnice ni zadoščeno. 

(manjka 630 m²).

- Prostorskim zahtevam Ljudske univerze ni zadoščeno 

(manjka 70 m²).

- Prostorskim zahtevam FS Karavanke (manjka 50 m²) 

in Ljudske univerze (manjka 70 m²) ni zadoščeno.

- V prihodnosti možna renovacija preostalih prostorov 

v objektu Peko-PUR in širitev programa.

- Nezadostna širitev knjižnice in splošno pomanjkanje 

prostora – najverjetneje kmalu potrebne nove 

investicije.

- Mansarda objekta Balos 4 neprimerna za nove 

vsebine (nesmotrna statična sanacija).

VARIANTA 4.2

Društva v objektu Peko-Pur, 

knjižnica v objektu Balos 4: 

rekonstrukcija mansarde in 

dozidava.

- Zadoščeno prostorskim zahtevam knjižnice, 

programa ni potrebno seliti na novo lokacijo.

- Hitra rešitev za zadostitev prostorskim zahtevam 

glasbene šole.

- Nesmotrni poseg v Peko-PUR; nesorazmerna 

investicija gleda na pridobljeno površino.

- Postopkovno izjemno zahtevna varianta.

- Prostorskim zahtevam FS Karavanke (manjka 50 m²) 

in Ljudske univerze (manjka 70 m²) ni zadoščeno.

- V prihodnosti možna renovacija preostalih prostorov 

v objektu Peko-PUR in širitev programa.

- Mansarda objekta Balos 4 neprimerna za nove 

vsebine (nesmotrna statična sanacija).

- Neizvedljiva dozidava objekta Balos 4 (onemogočen 

nakup sosednjega zemljišča, tvegano soglasje ZVKDS 

za dozidavo).

VARIANTA 5

Nov kulturno-umetniški 

center: celovita 

rekonstrukcija objekta Peko-

PUR.

- Prednost postopne izvedbe po fazah. - Velika finančna investicija, daljši čas izvedbe.

- Lokacija Načete palete ni idealna (želijo prostor v 

pritličju).

- Širitev kulturnega programa v Tržiču.

- Prenovljeni objekt Peko-PUR ima potencial postati 

kulturno-umetniško središče za širšo regijo, tudi 

preko meje.

- Nezadostno število uporabnikov novih (razširjenih) 

programov.

- Zagotovitev ustreznega števila parkirnih mest za 

program objekta Peko-PUR (CCA 60 PM).
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V4.2

VREDNOTENJE VARIANTNIH REŠITEV UMESTITVE KULTURNIH 

PROGRAMOV V OBSTOJEČE OBJEKTE

Na osnovi opisanih ugotovitev o možnostih in pogojih za umestitev kulturnih programov v 

razpoložljive obstoječe objekte v lasti Občine Tržič je bilo pripravljeno vrednotenje 

posameznih segmentov, ki so ključni za odločitev o najustreznejši variantni rešitvi. Pri 

vrednotenju je bila vsakemu vidiku prirejena enakovredna utež. Rezultat vrednotenja bi se 

spremenil v kolikor bi investitor predstavil jasne prioritete po katerih bi se posameznemu 

vidiku priredila večja utež (npr. ekonomski vidik, programsko funkcionalni vidik ipd.).

Vrednotenje je določeno po naslednji ocenjevalni lestvici:

ocena točke

neustrezno 1

manj ustrezno 2

ustrezno 3

bolj ustrezno 4

zelo ustrezno 5

Na osnovi zgoraj določene metode in meril za vrednotenje je ocena primernosti posameznih 

variantnih rešitev sledeča:

V1 V2 V3.1 V3.2 V4.1 V4.2 V5

1. Urbanistična umestitev 5 5 5 5 5 5 5

2. Širši družbeni pomen lokacije 5 2 2 4 2 4 5

3. Programsko-funkcionalni vidik 5 2 2 3 3 3 3

4. Gradbeno-tehnični vidik 5 3 3 4 3 4 4

5. Ekonomski vidik 1 4 5 4 3 2 3

6. Razvojni potencial 2 4 3 2 4 2 4

7. Okoljska sprejemljivost 5 2 1 1 2 2 3

23 22 21 23 22 22 27

Na osnovi analizirane dokumentacije in predpostavljenih kriterijev za ocenjevanje ustreznosti 

vseh treh potencialnih lokacij sledi, da je najvišje ocenjena varianta 5 (delna rekonstrukcija

objekta PEKO PUR s selitvijo knjižnice kot začetna faza novega kulturnega centra). Vse 

ostale variante so v seštevku med seboj primerljive, ker imajo vsi kriteriji enakovredno utež. 

V kolikor se daljnoročnemu reševanju prostorske problematike za umeščanje kulturnih 

programov priredi večji pomen, potem se izkaže, da so vse variante, ki ne upoštevajo 

umeščanja knjižnice v PEKO PUR manj primerne, saj je dolgoročno edina smiselna in 

razvojno upravičena rešitev celovita rekonstrukcija objekta PEKO PUR (varianta 1 – novo 

kulturno središče s knjižnico). V tem smislu se ob morebitni nezmožnosti zagotovitve 

zadostnih sredstev za celovito rekonstrukcijo objekta PEKO PUR že v kratkoročnem 

obdobju, najbolje izkaže varianta 5, ki jo je možno razumeti kot prvo fazo prenove 

objekta PEKO PUR s takojšnjo dokončno rešitvijo prostorskih potreb knjižnice.

ZAKLJUČNE UGOTOVITVE

Primerjalna analiza je bila izdelana s ciljem opredelitve in priprave nadaljnjih korakov pri 

odločitvi za najustreznejšo variante umestitve kulturnih programov v obstoječe objekte, ki so 

v lasti Občine Tržič in sicer z: 

- Rekonstrukcijo objekta PEKO PUR

- Rekonstrukcijo ali prenovo objekta Balos 4 (Knjižnica)

- Rekonstrukcijo mansarde Kulturnega centra

- Prenovo objekta Glasbene šole

Pri vrednotenju so bila upoštevana programska izhodišča nosilcev kulturnih programov v 

Občini Tržič: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Ljudska univerza, Glasbena šola, Folklorna 

skupina Karavanke, Klub Tržiških študentov, KUD Leyli, Planinsko društvo, Načeta paleta in 

Tržiški Likovniki.

Upoštevano je bilo tudi dejstvo, da se z največjo prostorsko stisko in najbolj neustreznimi 

prostori za svojo dejavnost sooča Knjižnica dr. Toneta Pretnarja.

Poleg navedenega je bilo kot zelo pomembno izhodišče upoštevano tudi, da je v lasti Občine 

Tržič obsežen objekt PEKO PUR, ki je kot spomeniško zaščiten objekt v slabem stanju in 

prepuščen propadanju, in ki že po prvi oceni predstavlja velik razvojni potencial, s tem pa 

seveda tudi zahteva velik vložek v njegovo revitalizacijo. Objekt je v takšnem stanju, da 

zahteva nekatera nujna vzdrževalna dela za preprečitev nadaljnjega propadanja.

Po pregledu vseh možnih scenarijev umestitve obravnavanih programov v predvidene objekte 

ugotavljamo, da je celovita razrešitev prostorskih potreb nosilcev kulturnih programov v 

občini Tržič možna le s celovito rekonstrukcijo objekta PEKO PUR, saj se le v tem primeru 

pridobijo ustrezne površine po vseh sodobnih standardih za Knjižnico dr. Toneta Pretnarja. 

Umestitev ostalih programov v preostali del objekta PEKO PUR pa predstavlja veliko priložnost 

za nastanek večjega kulturnega središča, ki bi lahko postal generator dejavnosti v mestu in 

tudi širše.

Zaradi finančnih omejitev, ki v času izdelave ciljnega načrta niso bile natančno opredeljene s 

strani investitorja, so bile preverjene tudi vse mogoče variante ohranitve Knjižnice dr. 

Toneta Pretnarja na obstoječi lokaciji. Dolgoročno zadovoljivo rešitev pri tej varianti 

predstavlja le celovita rekonstrukcija objekta na Balosu 4 skupaj z dozidavo objekta, pri 

čemer pa večje tveganje predstavlja pridobitev soglasja ZVKDS k prizidavi. Z vidika 

revitalizacije objekta PEKO PUR, stroškov rekonstrukcije objekta Balos 4 in umestitve ostalih 

kulturnih vsebin je ohranitev knjižnice na obstoječi lokaciji manj primerna.

Na podlagi do te faze znanih podatkov, izdelane analize in valorizacije ter na osnovi 

predpostavljenih tveganj pri razvoju posameznih projektov ocenjujemo, da se ob 

upoštevanju vseh vidikov izkazuje kot najbolj optimalna in najustreznejša izbira 

umestitev knjižnice v objekt PEKO PUR kot celovita in dolgoročna rešitev po varianti 1 

(nov kulturni center – celovita rekonstrukcija objekta PEKO PUR), s katero Občina Tržič 

pridobi nov kulturno umetniški center s knjižnico. Glede na finančne okvire, ki jih bo 

postavila Občina Tržič, kot primerno predlagamo tudi izvedbo po varianti 5 (delna 

rekonstrukcija objekta PEKO PUR s selitvijo knjižnice kot začetna faza novega kulturnega 

centra), ki z rekonstrukcijo vzhodnega dela objekta PEKO PUR predstavlja vmesno stopnjo 

oz. 1.fazo do dokončne rešitve, ki je predstavljena v varianti 1. 

A.6.3 PRIMERJAVA VARIANTNIH REŠITEV IN ZAKLJUČNE UGOTOVITVE
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CILJNI NAČRT RAZVOJA KULTURNE INFRASTRUKTURE V OBČINI TRŽIČ
DOPOLNITEV: VARIANTI 6 IN 6.1

V6 – NOVA KNJIŽNICA V DELU PEKO-PUR, DRUŠTVA IN GLASBENA ŠOLA V OBJEKTU BALOS 4

V6.1 - NOVA KNJIŽNICA V DELU PEKO-PUR, LJUDSKA UNIVERZA V PROSTORIH DAVČNE UPRAVE
- Skladno z zaključnimi ugotovitvami v poglavju A.6.3 se v nadaljnji celoviti obravnavi možnosti razvoja kulturne infrastrukture v občini Tržič kot izhodišče upošteva 

fazna izgradnja novega kulturnega centra v objektu Peko-PUR, kamor se najprej seli knjižnica, ki ima največjo prostorsko stisko

- V nadaljni obravnavi je preverjena možnost hitre rešitve prostorske stiske glasbene šole in ljudske univerze 

- Po selitvi knjižnice se ljudska univerza seli v objekt Balos 4, dodatne prostore glasbena šola dobi v pritličju svojega objekta (varianta 6)

- S strani MJU/FURS Kranj se je ponudila priložnost prevzema praznih prostorov nekdanje davčne uprave na Kranjski cesti 1 v Tržiču, za katere je bilo ocenjeno, 

da bi lahko ustrezno služili ljudski univerzi (varianta 6.1)
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V6 A.7.1 VARIANTNA REŠITEV V6

SHEMA SELITVE PROGRAMA

PEKO-PUR (B)

− KNJIŽNICA 1770 m²

− KOMUNIKACIJE 148 m²

− KNJIŽNICA - nefinalizirano 626 m²

− KOMUNIKACIJE - nefinalizirano 43 m²

SKUPAJ NETO 2587 m²

V6 – NOVA KNJIŽNICA V DELU PEKO-PUR, DRUŠTVA V OBJEKTU BALOS 4
DELNA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA PEKO PUR, PRENOVA OBJEKTA BALOS 4 IN PRITLIČJA GLASBENE ŠOLE

- Knjižnica se preseli v zahodni trakt objekta Peko-PUR.

- V objektu Balos 4 dobita nove prostore Ljudska univerza in društvo Načeta paleta. 

- V objektu Balos 4 se razširijo programi: Planinsko društvo, FS Karavanke, KUD Leyli, Mladinsko gledališče in Klub tržiških študentov.

- Objekt glasbene šole se v celoti nameni glasbeni šoli.

- Mansarda Kulturnega centra ostane neizkoriščena.

BALOS 4 (A)

− MLADINSKO GLEDALIŠČE 77 m²

− KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV 46 m²

− KUD LEYLI 18 m²

− FS KARAVANKE 75 m²

− PLANINSKO DRUŠTVO 30 m²

− NAČETA PALETA 75 m²

− LJUDSKA UNIVERZA 188 m²

− TRŽIŠKI LIKOVNIKI 47 m²

− DVORANA (v uporabi Ljudske 

univerze, Planinskega društva 

in Kluba študentov)

120 m²

− NEOBRAVNAVANO 310 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 262 m²

− NEIZKORIŠČENO 104 m²

SKUPAJ NETO 1352 m²

GLASBENA ŠOLA (C)

− GLASBENA ŠOLA 451 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 163 m²

SKUPAJ NETO 614 m²

MANSARDA KULTURNEGA

CENTRA (D)

− NEIZKORIŠČENO 236 m²

− NEOBRAVNAVANO 35 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 19 m²

SKUPAJ NETO 290 m²

V varianti 6 objekt ni obravnavan.
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V6

LEGENDA PROGRAMA

Mladinsko gledališče 77 m²

Klub tržiških študentov 46 m²

KUD Leyli 18 m²

FS Karavanke 75 m²

Planinsko društvo 30 m²

Načeta paleta 75 m²

Ljudska univerza 188 m²

Tržiški likovniki 47 m²

deljena uporaba 120 m²

komunikacije, servis 262 m²

neobravnavano 310 m²

prosto 104 m²

NETO POVRŠINE

PLANINSKO DRUŠTVO

A.32 Planinsko društvo 30,17

SKUPAJ PLANINSKO DRUŠTVO 30,17

KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV

A.33 Klub tržiških študentov 46,06

SKUPAJ KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV 46,06

TRŽIŠKI LIKOVNIKI

A.34 Tržiški likovniki 46,72

SKUPAJ TRŽIŠKI LIKOVNIKI 46,72

LJUDSKA UNIVERZA

A.22 Ljudska univerza 3,70

A.23 Ljudska univerza 31,53

A.24 Ljudska univerza 135,68

A.26 Ljudska univerza 9,98

A.27 Ljudska univerza 7,04

SKUPAJ LJUDSKA UNIVERZA 187,93

FOLKLORNA SKUPINA KARAVANKE

A.10 FS Karavanke - skladišče 1 20,25

A.11 FS Karavanke - skladišče 2 17,74

A.19 FS Karavanke - skladišče 3 24,48

A.20 FS Karavanke - skladišče 4 12,85

SKUPAJ FS KARAVANKE 75,32

MLADNISKO GLEDALIŠČE

A.17 mladninsko geldališče 1 15,93

A.18 mladninsko geldališče 2 61,55

SKUPAJ MLADISNKO GLEDALIŠČE 77,48

KUD LEYLI

A.15 KUD Leyli 1 10,97

A.16 KUD Leyli 2 7,04

SKUPAJ KUD LEYLI 18,01

SKUPNI PROSTORI

A.9 dvorana 120

SKUPAJ 120

NAČETA PALETA

A.2 Načeta paleta 75,14

SKUPAJ NAČETA PALETA 75,14

KOMUNIKACIJE IN SERVIS

SKUPAJ KOMUNIKACIJE IN SERVIS 262

PROSTO

SKUPAJ PROSTO 104

A.7.1 PROGRAMSKA SHEMA

BALOS 4 (A)

KL

PR

1. N

2. N

PLANINSKO DRUŠTVO

30 m²

KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV

Klub za svoje delovanje dobi še prostor poleg 

obstoječega.

93 m²

Stanovanje (ni del obravnave).

Prosto

44 m²

Prostori radia  (ni del obravnave).

LJUDSKA UNIVERZA

Ljudska univerza zasede nekdanje prostore 

knjižnice v prvem nadstropju.

188 m²

FS KARAVANKE

FS Karavanke dobijo štiri 

skladiščne prostore v pritličju.

75 m²

KUD LEYLI

KUD Leyli dobi dva skladiščna 

prostora v pritličju.

18 m²

MLADINSKO GLEDALIŠČE

Dva pritlična prostora.

77 m²

Prosto.

NAČETA PALETA

Kletni prostor.

75 m²

DVORANA

V skupni rabi KUD Leyli, FS karavanke in 

Mladinskega gledališča.

120 m²

Radio (ni del obravnave).

TRŽIŠKI LIKOVNIKI

47 m²
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V6

LEGENDA PROGRAMA

knjižnica (k) 1170 m²

knjižnica – nefinal. (k) 626 m²

komunikacije, servis 148 m²

komunikacije – nefinal. 43 m²

neobravnavano

PEKO-PUR (B)

PR

1. N

2. N

(k) odšteti še ~za 10 % za komunikaceije in servis

NETO POVRŠINE

KNJIŽNICA

B.15 orodjarna 101,85

B.42 skladišče 7 10,71

B.43 proizvodni prostor 1 149,91

B.44 proizvodni prostor 2 518,25

B.35 garderoba 29,56

B.36 razstavni prostor 3 67,38

B.37 predprostor 3 13,57

B.45 skladišče 8 116,52

B.46 skladišče 9 161,87

SKUPAJ KNJIŽNICA 1169,62

KOMUNIKACIJE IN SERVIS

SKUPAJ 148,00

SKUPAJ POVRŠIN 1317,62

KNJIŽNICA - NEFINALIZIRANO

B.7 grablje 29,56

B.8 skladišče 39,20

B.13 klimat 34,07

B.14 CO² 19,70

B.17 barvarna 1 245,13

B.18 barvarna 2 243,52

B.19 barvarna 3 14,59

SKUPAJ KNJIŽNICA –

NEFINALIZIRANO 625,77

SKUPAJ SERVIS - NEFINALIZIRANO 43,00

SKUPAJ NEFINALIZIRANO 668,77

KNJIŽNICA

Iz drugega nadstropje knjižnice je možen dostop na 

pohodno teraso.

278 m²

KNJIŽNICA

776 m²

KNJIŽNICA - NEFINALIZIRANO

626 m²

KNJIŽNICA

Vhodni del pritličja je finaliziran, saj 

predstavlja dostop do vertikalnih komunikacij v 

prvo in drugo nadstropje.

102 m²

SERVIS - NEFINALIZIRANO

43 m²

A.7.1 VARIANTNA REŠITEV V6
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V6

NETO POVRŠINE

GLASBENA ŠOLA

OBSTOJEČE

C.23 učilnica 21,70

C.24 skupinska učilnica 34,70

C.25 učilnica 12,60

C.26 učilnica 18,50

C.27 zvočni filter 3,75

C.28 arhiv 18,50

C.29 rezervna učilnica 18,90

C.30 arhiv 36,15

C.10 dvorana 57,30

C.11 priprava in učilnica 12,70

C.12 učilnica 11,10

C.13 učilnica 11,10

C.14 zvočni filter 7,20

C.15 zvočni filter 4,35

C.16 učilnica 14,70

C.17 zvočni filter 7,05

C.18 učilnica 10,10

C.19 zbornica 17,10

NOVO

C.1 učilnica 55,20

C.2 učilnica 22,20

C.3 učilnica 18,85

C.4 pisarna 14,50

C.5 pisarna 16,80

C.6 kabinet 6,05

OBSTOJEČE 317,50

NOVO 133,60

SKUPAJ GLASBENA ŠOLA 451,10

KOMUNIKACIJE IN SERVIS

OBSTOJEČE

C.31 sanitarije 11,56

C.32 predprostor 7,90

C.33 hodnik 12,55

C.34 stopnice 19,24

C.20 sanitarije 17,92

C.21 hodnik 17,00

C.22 stopnice 19,24

NOVO

C.7 hodnik 36,20

C.8 sanitarije 17,92

C.9 vetrolov 3,10

SKUPAJ 162,63

GLASBENA ŠOLA (C)

PR

1.N

MA

LEGENDA PROGRAMA

glasbena šola - obstoječe 318 m²

glasbena šola  - novo 133 m²

komunikacije, servis 163 m²

GLASBENA ŠOLA (OBSTOJEČE)

165 m²

GLASBENA ŠOLA (OBSTOJEČE)

153 m²

GLASBENA ŠOLA (NOVO)

133 m²

A.7.1 VARIANTNA REŠITEV V6
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V6

SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL

BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENA ŠOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA(D)

PRENOVA

- Izpraznitev prostorov in izselitev sedanjih 

uporabnikov.

Celovita prenova prostorov:

- brušenje parketa,

- ureditev razsvetljave,

- slikopleskarska dela,

- namestitev nove sanitarne opreme,

- namestitev nove knjižnične opreme,

- vselitev uporabnikov.

CELOVITA REKONSTRUKCIJA 

ZAHODNEGA TRAKTA OBJEKTA

- Statična sanacija,

- energetska sanacija,

- izdelava tlakov in stropov,

- nove strojne inštalacije,

- nove električne inštalacije,

- namestitev stavbnega pohištva,

- namestitev nove sanitarne opreme,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

PRENOVA

- Izpraznitev prostorov in selitev sedanjih 

uporabnikov.

- brušenje parketa,

- ureditev razsvetljave,

- slikopleskarska dela,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

Objekt v varianti 6 ni obravnavan.

SKUPAJ BRUTO m² 1230* 2728 263*

SEZNAM POSTOPKOV

BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENA ŠOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

Brez potrebnih postopkov. - Izdelava strokovnih podlag,

- izdelava konservatorskega načrta,

- izdelava projektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI),

- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja.

Brez potrebnih postopkov. Objekt v varianti 6 ni obravnavan.

* morebitne prostorske preureditve (npr. preboji, rušitve sten, postavitev predelnih sten) niso vključene v seznam

A.7.1 VARIANTNA REŠITEV V6
SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL IN POSTOPKOV
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V6

FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 FAZA 4 FAZA 5

PEKO-PUR PEKO-PUR BALOS 4 GLASBENA ŠOLA PEKO-PUR

1. Statična in energetska sanacija zahodnega 

trakta objekta. 

1. Finalizacija dela pritličja ter 1. in 2. 

nadstropja zahodnega trakta objekta.

2. Nove strojne in električne inštalacije.

3. Preostanek pritličja do nadaljnjega ostane 

nefinaliziran.

1. Prenova vseh  obravnavanih prostorov 

(prostori knjižnice in nekdanji prostori 

društev, sanitarije in komunikacije).

2. Širitev programa društev v preostale 

prostore.

1. Prenova nekdanjih prostorov Ljudske 

univerze v pritličju.

2. Širitev programa glasbene šole v pritličje.

1. Finalizacija preostanka pritličja zahodnega 

trakta.

- streha

- 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

1185

358

1185

1185

- streha

- 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

1185

358

1185

255

- 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

- klet

293

307

442

188

- pritličje 263 - pritličje 930

SKUPAJ BRUTO m² 2728 1798 1230 263 930

SHEMA FAZNOSTI

A.7.1 VARIANTNA REŠITEV V6
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objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA ŠOLA
MANSARDA 

KULTURNEGA CENTRA

bruto površina cena/enoto SKUPAJ: (vrednost) 
SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

1. FAZA:

celovita rekonstrukcija prvega dela zahodnega trakta objekta PEKO-PUR -

P+1.N+2.N+streha

(statična sanacija, energetska sanacija)

2.728 m² 743 €/m² 2.028.100,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 2.728 m² 550 €/m² 1.500.400,00 €

- OBRTNIŠKA DELA 2.728 m² 150 €/m² 409.200,00 €

SANACIJA STREHE - novo 1.185 m² 100 €/m² 118.500,00 €

2. FAZA:

finalizacija dela zahodnega trakta objekta PEKO-PUR - P+1.N+2.N

(novi tlaki, stropovi, stavbno pohištvo, sanitarna oprema, ..)

1.798 m² 480 €/m² 863.040,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 1.798 m

- OBRTNIŠKA DELA 1.798 m 200 €/m² 359.600,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 1.798 m 150 €/m² 269.700,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 1.798 m 130 €/m² 233.740,00 €

3. FAZA:

prenova vseh prostorov objekta BALOS 4 - K+P+1.N+2.N

(finalizacija)

1.230 m² 410 €/m² 504.300,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA /

- OBRTNIŠKA DELA 1.230 m² 250 €/m² 307.500,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 1.230 m² 80 €/m² 98.400,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 1.230 m² 80 €/m² 98.400,00 €

4. FAZA:

prenova prostorov v delu objekta GLASBENA ŠOLA - P

(finalizacija)

263 m² 410 €/² 107.830,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA /

- OBRTNIŠKA DELA 263 m² 250 €/m² 65.750,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 263 m² 80 €/m² 21.040,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 263 m² 80 €/m² 21.040,00 €

NEPREDVIDENA DELA 10,00% 50.430,00 € 289.114,00 € 10.783,00 €

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE po objektih: 554.730,00 € 3.180.254,00 € 118.613,00 €

obdelanih površin: 4.221 m²

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE vse skupaj: 4.221 m² 913 €/m² 3.853.597,00 €

PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10,00% 385.359,70 €

SKUPAJ VSE: 4.238.956,70 €

A.7.1 VARIANTA 6

OCENA INVESTICIJE V6: 1.-4. FAZA
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V4.2

5. FAZA:

finalizacija preostalega dela zahodnega trakta objekta PEKO-PUR - P

(novi tlaki, stropovi, stavbno pohištvo, sanitarna oprema, ..)

930 m² 480 €/m² 446.400,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA /

- OBRTNIŠKA DELA 930 m² 200 €/m² 186.000,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 930 m² 150 €/m² 139.500,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 930 m² 130 €/m² 120.900,00 €

NEPREDVIDENA DELA 10,00% 44.640,00 €

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE po objektih: 491.040,00 €

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE vse skupaj: 930 m² 528 €/m² 491.040,00 €

PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10,00% 49.104,00 €

SKUPAJ VSE: 540.144,00 €

Opombi:

- za objekt BALOS 4 predpostavljamo, da so medetažne konstrukcije zadosti nosilne in bodo uporabne tudi za nov program. Zato ojačitve obstoječe konstrukcije v oceni investicije niso upoštevane.

- v tej varianti se določene površine v objektu PEKO-PUR obdelajo le delno - statična in energetska sanacija. Končno obdelanih porvšin je manj.

objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA ŠOLA
MANSARDA 

KULTURNEGA CENTRA

bruto površina cena/enoto SKUPAJ: (vrednost) 
SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

DDV NI ZAJET !

V oceni ni zajeto:  Ocena notranja oprema: 

- notranja oprema, interierne rešitve, označevanje objekta, zasaditev, fotovoltaika,… 130-180 €/m2

- stroški selitev, iznos strojev v obstoječem objektu PEKO-PUR, …

- posegi v zunanjo ureditev (razen pri dozidavi).

Dodatni komercialni popusti izvajalcev glede na trenutno stanje na trgu niso upoštevani - cene po izvedenem razpisu in pogajanju so lahko drugačne. 

Relevantno oceno vrednosti investicije je možno izdelati na podlagi nadaljnjih faz projektne dokumentacije (IDP, PGD in PZI).

A.7.1 VARIANTA 6

OCENA INVESTICIJE V6: 5. FAZA
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V6 A.7.4 TERMINSKI PLAN

2018 2019 2020 2021

VARIANTA 6 18 MESECEV | 4.239.000 €

1. - 4. faza

VARIANTA 6 22 MESECEV | 4.779.100 €

1. - 5. faza

- V terminskem planu je upoštevan čas za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo gradnje.

- V terminskem planu ni upoštevana dinamika financiranja oz. zagotavljanja sredstev.

- Upoštevano je, da se dela na različnih lokacijah lahko izvajajo istočasno.
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V6.1 A.7.2 VARIANTNA REŠITEV V6.1

SHEMA SELITVE PROGRAMA

PEKO-PUR (B)

− KNJIŽNICA 1770 m²

− KOMUNIKACIJE 148 m²

− KNJIŽNICA - nefinalizirano 626 m²

− KOMUNIKACIJE - nefinalizirano 43 m²

SKUPAJ NETO 2587 m²

V6.1 – DRUŠTVA V OBJEKTU BALOS 4, KNJIŽNICA V PEKO PUR, LJUDSKA UNIVERZA NA KRANJSKI 1
DELNA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA PEKO PUR, PRENOVA OBJEKTOV BALOS 4, KRANJSKE 1 IN PRITLIČJA GLASBENE ŠOLE

- Knjižnica se preseli v zahodni trakt objekta Peko-PUR.

- V objektu Balos 4 dobi nove prostore društvo Načeta paleta. 

- V objektu Balos 4 se razširijo programi: Planinsko društvo, FS Karavanke, KUD Leyli, Mladinsko gledališče in Klub tržiških študentov.

- V objektu Balos 4 so na voljo še proste kapacitete za širitev kulturnega programa. 

- Objekt glasbene šole se v celoti nameni glasbeni šoli.

- V objektu Kranjska 1 se uredijo prostori ljudske univerze.

- Mansarda Kulturnega centra ostane neizkoriščena.

BALOS 4 (A)

− MLADINSKO GLEDALIŠČE 77 m²

− KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV 46 m²

− KUD LEYLI 18 m²

− FS KARAVANKE 75 m²

− PLANINSKO DRUŠTVO 30 m²

− NAČETA PALETA 75 m²

− NEIZKORIŠČENO 188 m²

− TRŽIŠKI LIKOVNIKI 47 m²

− DVORANA (v uporabi Ljudske 

univerze, Planinskega društva 

in Kluba študentov)

120 m²

− NEOBRAVNAVANO 310 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 262 m²

− NEIZKORIŠČENO 104 m²

SKUPAJ NETO 1352 m²

GLASBENA ŠOLA (C)

− GLASBENA ŠOLA 451 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 163 m²

SKUPAJ NETO 614 m²

MANSARDA KULTURNEGA

CENTRA (D)

− NEIZKORIŠČENO 236 m²

− NEOBRAVNAVANO 35 m²

− KOMUNIKACIJE, SERVIS 19 m²

SKUPAJ NETO 290 m²

V varianti 6.1 objekt ni obravnavan.

OBJEKT KRANJSKA 1 (E)

− LJUDSKA UNIVERZA 183 m²

− KOMUNIKACIJE IN SRVIS 80 m²

SKUPAJ NETO 263 m²
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LEGENDA PROGRAMA

Mladinsko gledališče 77 m²

Klub tržiških študentov 46 m²

KUD Leyli 18 m²

FS Karavanke 75 m²

Planinsko društvo 30 m²

Načeta paleta 75 m²

Tržiški likovniki 47 m²

deljena uporaba 120 m²

komunikacije, servis 262 m²

neobravnavano 310 m²

prosto 292 m²

NETO POVRŠINE

PLANINSKO DRUŠTVO

A.32 Planinsko društvo 30,17

SKUPAJ PLANINSKO DRUŠTVO 30,17

KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV

A.33 Klub tržiških študentov 46,06

SKUPAJ KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV 46,06

TRŽIŠKI LIKOVNIKI

A.34 Tržiški likovniki 46,72

SKUPAJ TRŽIŠKI LIKOVNIKI 46,72

FOLKLORNA SKUPINA KARAVANKE

A.10 FS Karavanke - skladišče 1 20,25

A.11 FS Karavanke - skladišče 2 17,74

A.19 FS Karavanke - skladišče 3 24,48

A.20 FS Karavanke - skladišče 4 12,85

SKUPAJ FS KARAVANKE 75,32

MLADNISKO GLEDALIŠČE

A.17 mladninsko geldališče 1 15,93

A.18 mladninsko geldališče 2 61,55

SKUPAJ MLADISNKO GLEDALIŠČE 77,48

KUD LEYLI

A.15 KUD Leyli 1 10,97

A.16 KUD Leyli 2 7,04

SKUPAJ KUD LEYLI 18,01

SKUPNI PROSTORI

A.9 dvorana 120

SKUPAJ 120

NAČETA PALETA

A.2 Načeta paleta 75,14

SKUPAJ NAČETA PALETA 75,14

KOMUNIKACIJE IN SERVIS

SKUPAJ KOMUNIKACIJE IN SERVIS 262

PROSTO

SKUPAJ PROSTO 292

BALOS 4 (A)

KL

PR

1. N

2. N

PLANINSKO DRUŠTVO

30 m²

KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV

Klub za svoje delovanje dobi še prostor poleg 

obstoječega.

93 m²

Stanovanje (ni del obravnave).

Prosto

44 m²

Prostori radia  (ni del obravnave).

Prosto

188 m²

FS KARAVANKE

FS Karavanke dobijo štiri 

skladiščne prostore v pritličju.

75 m²

KUD LEYLI

KUD Leyli dobi dva skladiščna 

prostora v pritličju.

18 m²

MLADINSKO GLEDALIŠČE

Dva pritlična prostora.

77 m²

Prosto

104 m²

NAČETA PALETA

Kletni prostor.

75 m²

DVORANA

V skupni rabi KUD Leyli, FS karavanke in 

Mladinskega gledališča.

120 m²

Radio (ni del obravnave).

TRŽIŠKI LIKOVNIKI

47 m²

A.7.2 VARIANTNA REŠITEV V6.1
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V6.1

LEGENDA PROGRAMA

knjižnica (k) 1169 m²

knjižnica – nefinal. (k) 626 m²

komunikacije, servis 148 m²

komunikacije – nefinal. 43 m²

neobravnavano

PEKO-PUR (B)

PR

1. N

2. N

(k) odšteti še ~za 10 % za komunikaceije in servis

NETO POVRŠINE

KNJIŽNICA

B.15 orodjarna 101,85

B.42 skladišče 7 10,71

B.43 proizvodni prostor 1 149,91

B.44 proizvodni prostor 2 518,25

B.35 garderoba 29,56

B.36 razstavni prostor 3 67,38

B.37 predprostor 3 13,57

B.45 skladišče 8 116,52

B.46 skladišče 9 161,87

SKUPAJ KNJIŽNICA 1169,62

KOMUNIKACIJE IN SERVIS

SKUPAJ 148,00

SKUPAJ POVRŠIN 1317,62

KNJIŽNICA - NEFINALIZIRANO

B.7 grablje 29,56

B.8 skladišče 39,20

B.13 klimat 34,07

B.14 CO² 19,70

B.17 barvarna 1 245,13

B.18 barvarna 2 243,52

B.19 barvarna 3 14,59

SKUPAJ KNJIŽNICA –

NEFINALIZIRANO 625,77

SKUPAJ SERVIS - NEFINALIZIRANO 43,00

SKUPAJ NEFINALIZIRANO 668,77

KNJIŽNICA

Iz drugega nadstropje knjižnice je možen dostop na 

pohodno teraso.

278 m²

KNJIŽNICA

789 m²

KNJIŽNICA - NEFINALIZIRANO

626 m²

KNJIŽNICA

Vhodni del pritličja je finaliziran, saj 

predstavlja dostop do vertikalnih komunikacij v 

prvo in drugo nadstropje.

102 m²

SERVIS - NEFINALIZIRANO

43 m²

A.7.2 VARIANTNA REŠITEV V6.1
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V6.1

NETO POVRŠINE

GLASBENA ŠOLA

OBSTOJEČE

C.23 učilnica 21,70

C.24 skupinska učilnica 34,70

C.25 učilnica 12,60

C.26 učilnica 18,50

C.27 zvočni filter 3,75

C.28 arhiv 18,50

C.29 rezervna učilnica 18,90

C.30 arhiv 36,15

C.10 dvorana 57,30

C.11 priprava in učilnica 12,70

C.12 učilnica 11,10

C.13 učilnica 11,10

C.14 zvočni filter 7,20

C.15 zvočni filter 4,35

C.16 učilnica 14,70

C.17 zvočni filter 7,05

C.18 učilnica 10,10

C.19 zbornica 17,10

NOVO

C.1 učilnica 55,20

C.2 učilnica 22,20

C.3 učilnica 18,85

C.4 pisarna 14,50

C.5 pisarna 16,80

C.6 kabinet 6,05

OBSTOJEČE 317,50

NOVO 133,60

SKUPAJ GLASBENA ŠOLA 451,10

KOMUNIKACIJE IN SERVIS

OBSTOJEČE

C.31 sanitarije 11,56

C.32 predprostor 7,90

C.33 hodnik 12,55

C.34 stopnice 19,24

C.20 sanitarije 17,92

C.21 hodnik 17,00

C.22 stopnice 19,24

NOVO

C.7 hodnik 36,20

C.8 sanitarije 17,92

C.9 vetrolov 3,10

SKUPAJ 162,63

GLASBENA ŠOLA (C)

PR

1.N

MA

LEGENDA PROGRAMA

glasbena šola - obstoječe 318 m²

glasbena šola  - novo 133 m²

komunikacije, servis 163 m²

GLASBENA ŠOLA (OBSTOJEČE)

165 m²

GLASBENA ŠOLA (OBSTOJEČE)

153 m²

GLASBENA ŠOLA (NOVO)

133 m²

A.7.2 VARIANTNA REŠITEV V6.1
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NETO POVRŠINE

LJUDSKA UNIVERZA

E.1 učilnica k1 17,05

E.2 arhiv k1 13,31

E.3 arhiv k2 4,02

E.4 arhiv k3 3,73

E.5 učilnica p1 31,88

E.6 pisarna p1 13,70

E.7 pisarna p2 11,74

E.8 učilnica p2 36,09

E.9 učilnica p3 51,67

SKUPAJ LJUDSKA UNIVERZA 183,19

KOMUNIKACIJE IN SERVIS

E.10 hodnik p1 s stopniščem 29,09

E.11 hodnik p2 15,30

E.12 sanitarije 8,05

E.13 čajna kuhinja 3,92

E.14 stopnišče k1 6,02

E.15 hodnik k1 13,57

E.16 hodnik k2 4,51

SKUPAJ KOMUNIKACIJE IN SERVIS 80,46

SKUPAJ NETO 263,65

SKUPAJ BRUTO 364,50

KRANJSKA 1 (E)

A.7.2 VARIANTNA REŠITEV V6.1

Stanovanja (ni del obravnave)

LJUDSKA UNIVERZA

145 m²

LJUDSKA UNIVERZA

38 m²

Ni del obravnave.

LJUDSKA UNIVERZA – KOMUNIKACIJE IN SERVIS

24 m²

LJUDSKA UNIVERZA – KOMUNIKACIJE IN SERVIS

56 m²
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SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL

BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENA ŠOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D) KRANJSKA 1 (E)

PRENOVA

- Izpraznitev prostorov in izselitev sedanjih 

uporabnikov.

Celovita prenova prostorov:

- brušenje parketa,

- ureditev razsvetljave,

- slikopleskarska dela,

- namestitev nove sanitarne opreme,

- namestitev nove knjižnične opreme,

- vselitev uporabnikov.

CELOVITA REKONSTRUKCIJA 

ZAHODNEGA TRAKTA OBJEKTA 

- Statična sanacija,

- energetska sanacija,

- izdelava tlakov in stropov,

- nove strojne inštalacije,

- nove električne inštalacije,

- namestitev stavbnega pohištva,

- namestitev nove sanitarne opreme,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

PRENOVA

- Izpraznitev prostorov in selitev sedanjih 

uporabnikov.

- brušenje parketa,

- ureditev razsvetljave,

- slikopleskarska dela,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

Objekt v varianti 6 ni obravnavan. PRENOVA

- Izpraznitev prostorov,

- brušenje parketa,

- ureditev razsvetljave,

- slikopleskarska dela,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

SKUPAJ BRUTO m²                                    1230* 2397 263* 364

SEZNAM POSTOPKOV

BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENA ŠOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D) KRANJSKA 1 (E)

Brez potrebnih postopkov. - Izdelava strokovnih podlag,

- izdelava konservatorskega načrta,

- izdelava projektne dokumentacije (IDP, IDZ, 

PGD, PZI),

- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja.

Brez potrebnih postopkov. Objekt v varianti 6 ni obravnavan. Brez potrebnih postopkov.

* morebitne prostorske preureditve (npr. preboji, rušitve sten, postavitev predelnih sten) niso vključene v seznam

A.7.2 VARIANTNA REŠITEV V6.1
SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL IN POSTOPKOV
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FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 

KRANJSKA 1 GLASBENA ŠOLA PEKO-PUR

1. Prenova vseh  obravnavanih prostorov (pisarniški prostori, sanitarije in 

komunikacije).

1. Prenova nekdanjih prostorov Ljudske univerze v pritličju.

2. Širitev programa glasbene šole v pritličje.

1. Statična in energetska sanacija zahodnega trakta objekta. 

- pritličje

- klet

257

108

- pritličje 263 - streha

- 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

1185

358

1185

1185

SKUPAJ BRUTO m² 365 263 2728

SHEMA FAZNOSTI

A.7.2 VARIANTNA REŠITEV V6.1
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FAZA 4 FAZA 5 FAZA 6

PEKO-PUR BALOS 4 PEKO-PUR

1. Finalizacija dela pritličja ter 1. in 2. nadstropja zahodnega trakta objekta.

2. Nove strojne in električne inštalacije.

3. Preostanek pritličja do nadaljnjega ostane nefinaliziran.

1. Prenova vseh  obravnavanih prostorov (prostori knjižnice in nekdanji prostori 

društev, sanitarije in komunikacije).

2. Širitev programa društev v preostale prostore.

1. Finalizacija preostanka pritličja zahodnega trakta.

- streha

- 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

1185

358

1185

255

- 2. nadstropje

- 1. nadstropje

- pritličje

- klet

293

307

442

188

- pritličje 930

SKUPAJ BRUTO m² 1798 1230 930

SHEMA FAZNOSTI

A.7.2 VARIANTNA REŠITEV V6.1
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V6.1
OCENA INVESTICIJE V6.1 – 1.- 5. FAZA

A.7.2 VARIANTNA REŠITEV

objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA ŠOLA KRANJSKA 1

bruto površina cena/enoto
SKUPAJ: 

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

1. FAZA:

prenova prostorov dela objekta KRANJSKA 1

(finalizacija)

365 m² 410 €/m2 149.650,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA

- OBRTNIŠKA DELA 365 m² 250 €/m² 91.250,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 365 m² 80 €/m² 29.200,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 365 m² 80 €/m² 29.200,00 €

3. FAZA:

celovita rekonstrukcija prvega dela zahodnega trakta objekta PEKO-PUR -

P+1.N+2.N+streha

(statična sanacija, energetska sanacija)

2.728 m² 743 €/m² 2.028.100,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 2.728 m² 550 €/m² 1.500.400,00 €

- OBRTNIŠKA DELA 2.728 m² 150 €/m² 409.200,00 €

SANACIJA STREHE - novo 1.185 m² 100 €/m² 118.500,00 €

4. FAZA:

finalizacija dela zahodnega trakta objekta PEKO-PUR - P+1.N+2.N

(novi tlaki, stropovi, stavbno pohištvo, sanitarna oprema, ..)

1.798 m² 480 €/m² 863.040,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA 1.798 m

- OBRTNIŠKA DELA 1.798 m 200 €/m² 359.600,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 1.798 m 150 €/m² 269.700,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 1.798 m 130 €/m² 233.740,00 €

5. FAZA:

prenova vseh prostorov objekta BALOS 4 - K+P+1.N+2.N

(finalizacija)

1.230 m² 410 €/m² 504.300,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA /

- OBRTNIŠKA DELA 1.230 m² 250 €/m² 307.500,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 1.230 m² 80 €/m² 98.400,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 1.230 m² 80 €/m² 98.400,00 €
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OCENA INVESTICIJE V6.1 – 1.- 5. FAZA

A.7.2 VARIANTNA REŠITEV

objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA ŠOLA KRANJSKA 1

bruto površina cena/enoto SKUPAJ: (vrednost) 
SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

SKUPAJ:

(vrednost) 

2. FAZA:

prenova prostorov v delu objekta GLASBENA ŠOLA - P

(finalizacija)

263 m² 410 €/² 107.830,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA /

- OBRTNIŠKA DELA 263 m² 250 €/m² 65.750,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 263 m² 80 €/m² 21.040,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 263 m² 80 €/m² 21.040,00 €

NEPREDVIDENA DELA 10,00% 50.430,00 € 289.114,00 € 10.783,00 € 14.965,00 €

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE po objektih: 554.730,00 € 3.180.254,00 € 118.613,00 € 164.614,00 €

obdelanih površin: 4.586 m²

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE vse skupaj: 4.586 m² 876 €/m² 4.018.211,00 €

PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10,00% 401.821,10 €

SKUPAJ VSE FAZE 1-5 : 4.016.486,10 € 4.420.032,10 €

6. FAZA:

finalizacija preostalega dela zahodnega trakta objekta PEKO-PUR - P

(novi tlaki, stropovi, stavbno pohištvo, sanitarna oprema, ..)

930 m² 480 €/m² 446.400,00 €

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

- GRADBENA DELA /

- OBRTNIŠKA DELA 930 m² 200 €/m² 186.000,00 €

STROJNE INŠTALACIJE 930 m² 150 €/m² 139.500,00 €

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 930 m² 130 €/m² 120.900,00 €

NEPREDVIDENA DELA 10,00% 44.640,00 €

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE po objektih: 491.040,00 €

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE vse skupaj: 930 m² 528 €/m² 491.040,00 €

PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10,00% 49.104,00 €

SKUPAJ FAZA 6: 540.144,00 €

Opombi:

- za objekt BALOS 4 predpostavljamo, da so medetažne konstrukcije zadosti nosilne in bodo uporabne tudi za nov program. Zato ojačitve obstoječe konstrukcije v oceni investicije niso upoštevane.

- v tej varianti se določene površine v objektu PEKO-PUR obdelajo le delno - statična in energetska sanacija. Končno obdelanih površin je manj.

DDV NI ZAJET !

V oceni ni zajeto:  Ocena notranja oprema: 

- notranja oprema, interierne rešitve, označevanje objekta, zasaditev, fotovoltaika,… 130-180 €/m2

- stroški selitev, iznos strojev v obstoječem objektu PEKO-PUR, …

- posegi v zunanjo ureditev (razen pri dozidavi).

Dodatni komercialni popusti izvajalcev glede na trenutno stanje na trgu niso upoštevani - cene po izvedenem razpisu in pogajanju so lahko drugačne. 

Relevantno oceno vrednosti investicije je možno izdelati na podlagi nadaljnjih faz projektne dokumentacije (IDP, PGD in PZI).
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2018 2019 2020 2021

- V terminskem planu je upoštevan čas za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo gradnje.

- V terminskem planu ni upoštevana dinamika financiranja oz. zagotavljanja sredstev.

- Upoštevano je, da se dela na različnih lokacijah lahko izvajajo istočasno.

VARIANTA 6.1 18 MESECEV | 4.420.000 €

1. - 5. faza

VARIANTA 6.1 22 MESECEV | 4.960.000 €

1. - 6. faza

TERMINSKI PLAN

A.7.2 VARIANTNA REŠITEV
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