...:.

JAKU

| o

CILJNI NACRT RAZVO TURNE INFRASTRUKTURE V OBCINI TRZIC
OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

Protim Rzisnik Perc arhitekti in inzenirji d.o.o.
protim@r-p.si
www.protim.si

Protim RzisSnik Perc
ARHITEKTI IN INiENIRlI



OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

KAZALO

A.1LOKACIJA
A.1.1 Makrolokacija
A.1.2 Mikrolokacija

A.2 PREVERITEV OBSTOJECEGA STANJA
A.2.1 Preveritev prostorskih aktov
A.2.2 Pregled obstojece projektne dokumentacije
A.2.3 Pregled preostale dokumentacije

A.3 SHEMA OBSTOJECEGA PROGRAMA PO PREDLOZENI
DOKUMENTACUI
A.3.1 Balos 4 (A)
A.3.2 Peko-PUR (B)
A.3.3 Glasbena sola (C) in mansarda Kulturnega centra (D)
A.3.4 Opis obstojecegastanja objektov

A.4 PROGRAMSKA IZHODISCA
A.4.1 Preglednica obstojecega in novega programa

A.5 VARIANTNE RESITVE
A.5.1 Skupna preglednica
A.5.1 Varianta 1
A.5.3 Varianta 2
A.5.4 Varianta 3.1
A.5.5 Varianta 3.2
A.5.6 Varianta 4.1
A.5.7 Varianta 4.2
A.5.8 Varianta 5

A.6 PRIMERJALNA ANALIZA
A.6.1 Ocena investicije
A.6.2 Terminski plan
A.6.3 Primerjava variantnih resitev in zakljucne ugotovitve

A.7 DOPOLNITEV: VARIANTA 6 IN 6.1
A.7.1 Varianta 6
A.7.2 Varianta 6.1

KAZALO, PROJEKTNA SKUPINA

PROJEKTNA SKUPINA

INVESTITOR

Obcina TRZIC

PROTIM RZISNIK PERC d.o0.0.

URBANIZEM
Lucija Herlec, univ. dipl. inz. arh.

ARHITEKTURA

Andrej Rzisnik, univ. dipl. inZ. arh.
Vid Ratajc, univ. dipl. inz. arh.
Marusa Trnovec, abs. arh.

GRADBENE KONSTRUKCIJE
Robert Premrov, univ.dipl.inz.grad.

OCENA INVESTICIJE

Jelkka Dagarin, org. inf.

mag. Gregor Bavdaz, univ. dipl. inz. el.
Andej Pureber, univ. dipl. inZ. str.

ARHITEKTI

IN INZENIR]JI



OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

NAMEN CILJNEGA NACRTA

v.v v

Narocnik Obcina Trzic zeli izbrati optimalno lokacijo za
umestitev kulturnih programov v obstojece objekte v Trzicu.
Namen Ciljnega nacrta razvojakulturne infrastrukture v obcini
Trzic je preveriti mozZnost umestitve posameznih kulturnih
vsebin v obstojece objekte v lasti Obcine Trzic in doloditi
finanCni in ¢asovni okvirza posamezne scenarije umestitven, na
podlagi Cesar bo investitor Obcina TrziC sprejel odloCitev glede
nadaljnjih korakov pri umescanju posameznih programov in
pristopil k ¢asovnemu in finanénemu planiranju investicij za
potrebe umestitve kulturnih programov.

IZHODISCNI PODATKI

S ciljnim nacrtom se preverjaumestitev kulturnih programov
knjiznice, glasbene Sole in posameznih drustev. Predmet
preveritve so naslednji objekti:

A. objekt BALOS 4: trenutno se v njem nahaja knjiznica dr.
Toneta Pretnarja, Folklorna skupina Karavanke, Mladinsko
gledalisc¢e, KUD Leyli, Planinsko drustvo, Klub trziskih
Studentov in Trziski likovniki,

B. objekt PEKO PUR: trenutno prazen in zapuséen, v stanju
propadanja,

C. objekt Glasbena 3ola: pritli¢je zaseda Ljudska univerza, v
preostalem delu je glasbena Sola,

D. objekt Kulturni center - mansarda: trenutno prazno
neizkorisceno podstresje-

Preveritev umescanja kulturnih programov v posamezne objekte
in primerjalna analiza razlicnih scenarijev umestitve je bila
izdelana na osnovi izhodiscnih podatkov, prejetih od Obcine
Trzic in ogledov objektov. Zanamen primerjalne analize so bili v
teh primerih privzeti izkustveni podatki pri podobnih
investicijskih projektih

PREDMET IN OBSEG PREVERITVE

Skladno z usmeritvami narocnika je preveritev in primerjalna

analiza obsegala sledece vsebine:

- Pregled in analiza obstojecih objektov in veljavnih
prostorskih aktov ter razpolozljive projektne dokumentacije
in upravnih dovoljenj za posamezne objekte,

- analiza prednosti in slabosti umestitve kulturnih programov v
obravnavane objekte,

- prikaz razvojnih potencialov za posamezno lokacijo,

- preveritevizvedljivosti - ekonomsko razvojni del,

- primerjava lokacij glede na kriterije: urbanisticna umestitev,
Sirsi druzbeni pomen lokacije, programsko funkcionalni vidik,
gradbeno tehnicni vidik, ekonomski vidik, razvojni potencial
in okoljska sprejemljivost.
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A.2.1 PREVERITEV PROSTORSKIH AKTOV
ODLOK O OBCINSKEM PROSTORSKEM NACRTU OBCINE TRZIC

OBCINSKI PROSTORSKI AKT
Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Obcine
Trzi¢ (Uradni list RS, st. 35/2016 )

TRZ 0141

CU - Osrednja obmocja centralnih
dejavnosti,

kot so obmocja historicnih ali novih jeder, kjer
gre za prepletanje trgovskih, oskrbnih,
storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih,
vzgojnih, izobraZevalnih, kulturnih, verskihin
podobnih dejavnosti ter bivanje.

Vir: PISO

LEGENDA PODROBNE NAMENSKE RABE
S - obmocja stanovanj (SS, SB, SK, SP)
C - obmocja centralnih dejavnosti (CU, CD) -
P - obmoc¢je prometne infrastrukture (PC, PZ, PL, PO)
Z - obmocja zelenih povrsin (ZS, ZP, ZV, ZD, ZK)
Povrsinske vode (VC, VM)

Gozdna zemljjisca
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VSE OBRAVNAVANE LOKACIJE SE NAHAJAJO NA OBMOCJU Z
NAMENSKO RABO CU - CENTRALNE DEJAVNOSTI.

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

Ccu

Dopustne namembnosti oziroma
dejavnosti:

Dopustne vrste posegov:

Velikost objektov:

Oblikovanje objektov:

Parcelacija:

PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

stanovanja,

terciarne in kvartarne dejavnosti,

proizvodne dejavnosti, ki se odvijajo v zaprtih prostorih in prekomerno ne
vplivajo na okolje.

novogradnje objektov;

za obstojece objekte so dopustna vzdrzevalna dela, rekonstrukcije,
dozidave, nadzidave, ponovne gradnje objektov in odstranitev objektov;
spremembe namembnosti obstojecih objektov v dejavnosti, ki so doloCene za
obravnavano podrobno namensko rabo;

postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov;

ureditve infrastrukture;

vodnogospodarske ureditve;

ureditve javnih povrsin.

Objekti po velikosti ne smejo presegati obstojecih objektov v neposredni
blizini, v obmocju starega mestnega jedra se prilagajajo gabaritom
obstojecih objektov.

V mestnem jedru se poruseni objekti nadomestijo z objekti enake visine,
sicer pa je dovoljenavisina najvec P + 1 + M, visSina kolencnega zidu je
najvec¢ 1,00 m. Klet ni dovoljena, razen v primeru, da je bil objekt, ki se
nadomesca, podkleten.

Prepovedani so neznadilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah
objektov kot so arkade, vec kotni ali polkrozni izzidki, stolpici, polkrozno,
trikotno oblikovana okna in preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij.
Fasadne odprtine naj bodo razporejene osno v enotnem rastru polno/prazno.
Barve fasad morajo biti v beli barvi ali svetlih pastelnih tonih zemeljskih in
pescenih barv, Zivobarvne fasade niso dovoljene. Ni dopustna uporaba
naslednjih barv, ki so v prostoru izrazito motece in neavtohtone: modra,
rdeca, oranzna, citronsko rumena, vijolicna, zivo oziroma travnisko zelena,
turkizno modra in zelena. Fasade so lahko izvedene tudi v lesu. Vsi leseni
deli na fasadah se obdelajo enotno, in sicer v naravni barvi lesa.

Stresna kritina je lahko opecna ali temno siva glede na obstojece objekte v
neposredni blizini, barvne kritine niso dovoljene.

Streha: naklon stresin 38°-45°, enak naklon vseh stresin, streha simetric¢na
dvokapnica, sleme v vzdolzni smeri.

Dovoljeno je odpiranje stresin s stresnimi okni, klasicnimi in pultnimi
frcadami.

Pri gradnji objektov se uposteva nacelo sonaravnosti. Objekti naj bodo
grajeni klasicno ali montazno z uporabo naravnih materialov (kamen, opeka,
glina, les, steklo).

oblika parcel mora slediti predvsem terenskim zahtevam, dostopu do
parcele, moznosti prikljuCevanja na javno infrastrukturo na nacin najblizjih
prikljuckov, ureditvi parkirisc in zelenih povrsin.

A.2.1 PREVERITEV PROSTORSKIH AKTOV
PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Lokacija PEKO PUR
EUP: TRZ 01/3 - Trzic - Peko PUR

Lokacija GLASBENA SOLA, KULTURNI
CENTER
EUP:TRZ 01/1 - Trzi€ - Mestno jedro

Lokacija BALOS 4
EUP:TRZ 01/1 - Trzi€ - Mestno jedro

Vir: PISO
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ARHITEKTI IN INZENIR]I



OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

A.2.1 PREVERITEV PROSTORSKIH AKTOV
ODLOK O OBCINSKEM PROSTORSKEM NACRTU OBCINE TRZIC

TRZ 01/3 PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

» Zavsak poseg je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogojein
kulturnovarstveno soglasje.

« Obmocje EUP se nahaja v poplavnem obmocju, zato je pri posegih potrebno
upostevati 100. clen tega odloka.

UGOTOVITEV: PEKO PUR (predvideno: objekt se rekonstruira/ sanira, v objektu se uredijo prostori za vec¢ kulturnih

dejavnosti)

Kulturne dejavnosti so skladne z namensko rabo.

Na lokaciji Peko Pur so dovoljene:

* novogradnje objektov;

» za obstojece objekte so dopustna vzdrzevalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, ponovne gradnje objektov
in odstranitev objektov;

» spremembe namembnosti obstojecih objektov v dejavnosti, ki so doloc¢ene za obravnavano podrobno namensko rabo.

Vsi posegi so mozni le s soglasjem ZVKD.

TRZ 01/1 PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Vrste dopustnih posegov V obmocju kulturnega spomenika so predvideni predvsem posegi za ohranjanje
in prenovo, ki imajo prednost pred novogradnjami. Dopustne vrste posegov so:
« vzdrzevalna dela na obstojecih objektih in napravah,

* odstranitev neustreznih objektov in naprav,

* novogradnje so dovoljene le kadar gre za nadomestitev odstranjenega
objekta,

» novogradnje so dovoljene kot nadomestitev objektov brez spomeniske
vrednosti pod pogojem, da stojijo na histori¢nih lokacijah ter v gabaritih in
oblikovanju upostevajo tipologijo in oblikovanje obstojece stavbne
strukture,

« sanacija negativnih posegov v prostor,

« sprememba namembnosti obstojecih objektov,

» rekonstrukcije staticno ogrozenih obstojecih objektov,

» urejanje utrjenih in zelenih povrsin,

» gradnja in postavljanje nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne
potrebe: garaZa, lopa, nadstresnica, drvarnica,

» zacasnhi objektiv Casu prireditve,

* oprema javnega prostora,

» oporni zidovi in ograje,

» prenovain gradnja prometne, komunalne, energetski in druge gospodarske
infrastrukture na nacin, da ne ogroza sanacijskih

» posegov na objektih.

Urbanisti¢no oblikovanje Urbanisti¢no oblikovanje obmocja je vezano na obstojeco urbanisticno zasnovo
mesta, prostorsko zasnovo ulic in trga, obstojece gabarite objektov in varovanje
znacilnih pogledov na arhitekturne dominante.

Urbanisti¢ne znacilnosti, tipologija in oblikovanje objektov sta dolocena z
obstojecim stanjem objektov. Upostevati je treba tudi izsledke raziskav,
predpisanih v kulturnovarstvenih pogojih. Manjse spremembe v oblikovanju so
dopustne ob posegih za izboljsanje bivalnih pogojev. Primernost spremembe se
odobri s kulturnovarstvenim soglasjem.

V primeru oblikovnih sanacij in gradenj na mestu odstranjenih objektov se
uposteva znacilnosti splosne podobe naselja in znacilnosti mikrolokacije, ki
obsegajo: umestitev v prostor, volumen objekta, oblike in barve stresin in
usmerjenost slemena, oblikovanje in barve fasad.
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Lokacija PEKO PUR
EUP: TRZ 01/3 - Trzic - Peko PUR

"

Lokacija GLASBENA SOLA, KULTURNI
CENTER
EUP:TRZ 01/1 - Trzi€ - Mestno jedro

Lokacija BALOS 4

EUP:TRZ 01/1 - Trzi¢ - Mestno jedro

Vir: PISO
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A.2.1 PREVERITEV PROSTORSKIH AKTOV
ODLOK O OBCINSKEM PROSTORSKEM NACRTU OBCINE TRZIC

TRZ 01/1 PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Varovani pogledi V obmodjih varovanih pogledov niso dopustne gradnje in ureditve, ki bi zakrile
kvalitetne poglede na objekte, naravne dominante ali dolge poglede na okolico.

ZVKD Za vse posege v prostor v starem mestnem jedru Trzica je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavodaza varstvo
kulturne dedis¢ine Kranj (ZVKD).

Rekonstrukcija Rekonstrukcija mora upostevati gabarite, naklone streh, barvo in oblikovanje
fasade, obliko in razmerja oken (posnetek odstranjenega objekta). Dovoljeno je
odstopanje od prejsnjega stanja v primeru boljse zgodovinske pric¢evalnosti
objekta.

CENTEB
EUP:TRZ 01/1 - Trzic - Mestno jedro

Visina objektov Pri dolocanju visSine objektov je treba poleg predpisanih dopustnih visin za
posamezne vrste objektov upostevati tudi vertikalni gabarit sosednjih objektov,
tako da novi objekti po visini ne izstopajo iz celotne podobe niza objektov

Nadomestna gradnja Pri nadomestni gradnji je dopustna ohranitev dela obstojecega objekta tako, da
se ohranjeni del in nov objekt povezetav enotno oblikovano stavbno maso;
nakloni stresin in kritina morajo biti enaki. Ohranjanje delov prvotnih objektov
kot samostojnih objektov, locenih od novih objektov, ni dopustno.

EtaZnost objektov: Objekti so lahko pritlicni, enonadstropni, dvonadstropni, z izkoriscenim ali
neizkoriscenim podstresjem v skladu s predhodnim objektom oziroma analogijo
mikro obmocja. Objekte je v primeru novogradnje mozno podkletiti.

Strehe Strehe morajo biti dvokapnice nad osnovnim tlorisom. Nad sestavljenimi tlorisi LOkaCIJva BALOS :‘.v .
. - . Y. s e . EUP:TRZ 01/1 - Trzi€ - Mestno jedro
so dopustne tudi sestavljene dvokapnice. Stresine morajo biti v istem naklonu.
Naklon stresin je 38-45 °, kritina pa je rdeci opecni bobrovec. Osvetljevanje Vir: PISO
mansard je dopustno s klasi¢nimi fréadami z dvokapno streho in ometanimi
stenami (kukrle), s pultnimi frcadami (na plasc) in s stresSnimi okni v ravnini
strehe, umescenimi v streho posamicno, ne v nizu. Pri obstojecih objektih za
proizvodno in obrtno dejavnost je dopusten manjsi naklon stresine, ravne
strehe niso dopustne. Prosojna valovita, plasticna in ploCevinasta kritina ni
dopustna. Cerkve, kapelice, znamenja, grascine in dvorciimajo lahko drugacen
naklon strehe od predpisanega naklona. Sleme mora potekati v smeri daljse
stranice.
Kritina je lahko bakrena. Dopustno je odpiranje stresin s frcadami, ki morajo
biti skladne s podobo objekta, arhitekturno znacilnostjo mestnega jedra in ne
smejo presegati visine osnovne strehe. Napusci streh se varujejo in obnavljajo v
skladu s historicno tipiko. Na novogradnjah morajo biti ometani (polkrozni ali
profilirani v skladu z arhitekturo).

Med objekti v vrsti morajo biti izvedeni pozarni zidovi, Ce pa so visSine razlicne,
morajo masivni zidovisegati do negorljive stresine. Ce je nevarnost prenosa
ognja z objekta na objekt, morajo biti okna opremljena s kovinskimi polkni.
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A.2.1 PREVERITEV PROSTORSKIH AKTOV
ODLOK O OBCINSKEM PROSTORSKEM NACRTU OBCINE TRZIC

TRZ 01/1 PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

Vsi objekti v 0zjem obmo¢ju kulturnega spomenika ESD 784 Trzic - Triko jedro,
so del kulturnega spomenika. Na njih so dovoljena obnovitvenain vzdrzevalna
dela pod naslednjimi pogoji:

* Varovanje arhitekture in arhitekturnih elementov v vseh njihovih razmerjih,
oblikovanju in materialih.

» Varovanje fasad, njenih arhitekturnih elementov, Clenitev in obdelave.
Nujno je predhodno sondiranje. Zavod doloci barvno podobo in nacin
obdelave. Prepovedano je oblaganje fasad. Kamnite objekte je prepovedano
oblagati s termoizolacijskimi materiali.

» Na strehe prepovedano namescati soncne celice.

» Stavbno pohistvo mora biti v celoti leseno. Pri menjavi dotrajanih oken je
potrebno ohraniti oblikovanje, razmerja razdelitev, material in barvo
obstojecih okenskih kril, pri pleskanju pa uporabiti barvo v skladu s
kulturnovarstvenimi pogoji. Kovinska vrata in polkna se ohranjajo. Plasticni CENTER
roloji in Zaluzije niso dovoljeni. Ohranijo se vse tipicne trziske ograje na EUP:TRZ 01/1 - Tri¢ - Mestno jedro
balkonih, stopniscih in vrtovih.

» Izjemoma so dovoljene prizidave inrekonstrukcije, kadar s tem niso
prizadete spomeniskovarstvene lastnosti.

Pri celostni obnoviobjekta je potrebno:

» v celoti ohraniti notranjo komunikacijo (veza, stopnis¢e, hodniki),

» ohranjati je treba vse obstojece oboke,

« prepovedana je zazidava arkadnih hodnikov,

« ohranja se velikost okenskih in vratnih odprtin,

« prepovedano je znizevati strope,

« stavbno pohistvo se obnoviin ohrani, po potrebi se lahko izdela novo, vendar
naj_se ohrani dimenzije, razmerja, obliko, material in barve.

Fasade: Raziskave na fasadah kot osnova za prenovo, ki obsegajo sondiranje,
fotodokumentacijo in meritve, se izvajajo za potrebe predstavitve najbolj ‘
reprezentativnega obdobja arhitekture. Instalacijski vodinaj bodo skriti pod ..

ometi. Omarice instalacij, ki so na vidno izpostavljenih mestih, morajo biti IESI;?:&JzaO?ﬁLO.? f‘.v Mestno ied

zakrite s kovinskimi polkni/vratci. Obvezen je gladek apneni omet. Kamnite : - [rzic- Mestno jedro

objekte je prepovedano oblagati s termoizolacijskimi materiali. Vir: PISO

Mestna oprema se mora izvajati skladno s Katalogom opreme javnega prostora:

» lzveski morajo biti v celoti umetno kovaske izdelave. Prepovedani so vsi
neonski izveski in table pritrjene na fasado.

» Oglasne table oziroma panoji pred poslovnimi prostori so lahko prostostojeci
in postavljeni le v delovnem ¢asu lokala.

» Nadstresnice in tende so dopustne le pred lokali za potrebe letnega vrtain
morajo biti najmanj 2,20 m nad plo¢nikom.

Pozidavana parc. st. 93/5 k.o. Trzi¢ znotraj NV »Trziska Bistrica s pritoki do
Trzica«, ni dopustna.

Za vsak poseg je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogojein
kulturnovarstveno soglasje.

Obmocje EUP se nahaja v poplavnem obmocju, zato je pri posegih potrebno
upostevati 100. clen tega odloka.
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A.2.1 PREVERITEV PROSTORSKIH AKTOV
ODLOK O OBCINSKEM PROSTORSKEM NACRTU OBCINE TRZIC

UGOTOVITEV:
Za vsak poseg je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.

KNJIZNICA

(predvideno: celoten objekt se nameni potrebam knjiznice, izvedba dvigala, prizidava):

Namembnost je ustrezna.

Predvideni so predvsem posegi za ohranjanje in prenovo, ki imajo prednost pred novogradnjami.

Izvedba dvigala je mogoca, Ce pri tem ne bodo prizadete spomeniskovarstvene lastnosti zgradbe.

Izjemoma so dovoljene prizidave inrekonstrukcije, kadar s tem niso prizadete spomeniskovarstvene lastnosti.

GLASBENA SOLA

(predvideno: prostori pritli¢ja se namenijo glasbeni Soli): :

Namembnost je ustrezna. Lokacija GLASBENA SOLA, KULTURNI
CENTER

KULTURNI CENTER (predvideno: v mansardi se uredijo prostori za kulturne dejavnosti*): EUP:TRZ 01/1 - Trzi¢ - Mestno jedro

Spremembe namembnosti obstojecih objektov so dovoljene.

Namembnost je ustrezna.

Vsi objekti v 0Zjem obmoc&ju kulturnega spomenika ESD 784 Trzi¢ - Triko jedro, so del kulturnega spomenika. Na njih so
dovoljena obnovitvenain vzdrzevalna dela pod zgoraj navedenimi pogoji.

1RZ 01/1

-

Lokaciia BALOS 4
EUP:TRZ 01/1 - Trzi€ - Mestno jedro

Vir: PISO
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OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

A.2.1 PREVERITEV PROSTORSKIH AKTOV

Vir: ATLAS OKOLJA
Lokacija PEKO PUR

OPN Trzic

100. clen (pogoji za zascito pred poplavami)

(1) Poplavna obmocéja so prikazana v Stanju prostora, po elaboratu Hidravli¢na Studija visokih vod na porecju Trziske
Bistrice za OPVP 10 - Trzic (Izdelovalec: Institut za vode, 2014).

(2) Poplavna obmocja in razredi poplavne nevarnosti so doloceni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in

potrjenih strokovnih podlag. Poplavha obmocja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za

obstojece stanje so sestavni del prikaza stanja prostora. Na obmocjih, kjer razredi poplavne nevarnosti Se niso doloceni,

je sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav.

(3) Na poplavnih obmocjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in doloceni razredi poplavne nevarnosti, je

pri nacrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upostevati predpis, ki dolo¢a pogoje in

omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na obmocjih, ogroZenih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti,

da se ne povecajo obstojece stopnje ogrozenosti na poplavnem obmocju in izven njega. Ce nacrtovanje novih prostorskih

ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povecuje obstojeco stopnjo ogrozenosti, je treba skupaj z nacrtovanjem

novih prostorskih ureditev nacrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjsanje poplavne ogrozenosti, njihovo izvedbo pa

koncati pred zacetkom izvedbe posega v prostor oziroma socasno z njo.

(4) Na poplavnem obmocju, za katero razredi poplavne nevarnosti e niso bili doloceni, so dopustne samo rekonstrukcije

in vzdrzevalna dela na obstojecih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, e ne povecujejo poplavne

ogrozenosti in ne vplivajo na vodni rezimin stanje voda.

(5) Ne glede na dolocbe drugega in tretjega odstavka tega clena so na poplavhem obmocju dopustni posegi v prostor in

dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred skodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopusc¢ajo predpisi

o vodah, pod pogoji, ki jih dolocajo ti predpisi.

(6) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo fazno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri cemer mora biti ves Cas izvajanja

zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaze nova poplavna

obmocja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstojece/novo stanje.
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PEKO-PUR: POPLAVNA OGROZENOST

INTEGRALNA KARTA POPLAVNE

NEVARNOSTIc

obmocje dosega 10-letnih poplav (Q10) .
obmocje dosega 100-letnih poplav (Q10)

obmocje dosega 500-letnih poplav (Q10)

INTEGRALNA KARTA RAZREDOV POPLAVNE
NEVARNOSTI
obmocje velike poplavne nevarnosti s

obmocje sredenje poplavne nevarnosti ]
obmocje majhne poplavne nevarnosti

Protim Rzisnik Perc
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OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDISCINE
Evidencna $t. enote:

Ime enote:

OPIS ENOTE DEDISCINE

Zvrst dediscine:

Tip enote:

Obseg enote:

Tipoloska gesla enote:

Tekstualni opis enote:

Datacija enote:
Varstvene usmeritve:
LOKACIJA ENOTE DEDISCINE
Naselje:

Obdina:

Lokacija:
PRISTOJNOSTI
Obmocna enota:
RAZGLASITEV

Vrsta spomenika:

Akt razglasitve:

Vrsta razglasitve:
Veljavnost razglasitve

A.2.1 PREVERITEV PROSTORSKIH AKTOV
PEKO-PUR: OPIS ENOTE NEPREMICNE KULTURNE DEDISCINE

784
Trzic - Trsko jedro

naselja in njihovi deli

naselbinska dedisCina

obmocdje

trsko jedro, fuzinarsko naselje

Naselje ob prometni poti, nastalo kot fuzinarsko in obrtno sredisce, ki se je
razvilo v obrtni center z razvito usnjarsko in tekstilno industrijo

druga Cetrtina 14. stoletja, 1337

naselja in njihovi deli

Trzic
Trzic
Trzi€, v ozki dolini ob izlivuMoSenika v Trzisko Bistrico

ZVKD Kranj

spomenik lokalnega pomena

Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Trzica za kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik Gorenjske, st. 7/85-97

stalna razglasitev do preklica

27.4.1985-
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LEGENDA

ostala dediscina
zgodovinska krajina
arheoloska dediscina
kulturna krajina
naselbinska dedis¢ina
vrtnoarhitekturna dedis¢ina -
memorialna dedis¢ina

sakralno profana stavbna dedisc¢ina
sakralna stavbna dediscina
profana stavbna dediscina

Protim Rzisnik Perc
ARHITEKTI IN INZENIRJI



o
A.2.2 PREGLED OBSTOJECE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

OBSTOJECA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
KNJIZNICA

« Knjiznica Trzi¢ idejna zasnova / mapa / september 1991 / tloris 1. nadstropja, prerez /
izdelovalec: AB arhitekt biro Kranj, Tomsiceva 6, Kranj

. Studija prenove stavbnega pohistva, stopni$¢a in fasade / zvezek A3 / julij 2003 /
izdelovalec: Atelje HocCevar & CO, Gerbiceva 54, Ljubljana

« Nacrtobnove dekliske ljudske Sole / fotokopije / junij 1941 / lastnik: Zgodovinski arhiv
Ljubljana / enota za Gorenjsko Kranj

GLASBENA SOLA

» Adaptacijaobjekta v Solski ul. 2 za program delavske univerze in glasbene Sole Trzic¢
- arhitektura, statika / mapa / junij 2016 / izdelovalec: AB arhitekt biro Kranj, Tomsiceva
6, Kranj

« Strojne instalacije
+ Elektroinstalacije

« Oprema prostorov delavske univerze in glasbene Sole Trzi¢ / - oprema / mapa / junij
2016 / izdelovalec: AB arhitekt biro Kranj, Tomsiceva 6, Kranj

« Oprema prostorov delavske univerze in glasbene Sole Trzi¢ / - oprema / mapa / junij
2016 / izdelovalec: AB arhitekt biro Kranj, Tomsiceva 6, Kranj

PEKO-PUR

» Posnetek obstojecegastanja / pdf / julij 2013 / Tloris pritli¢ja, 1. Nadstropja, 2,
nadstropja, Izdelovalec: Boing d.o.0., Fabianijeva 15, Ljubljana

KULTURNICENTER

« Rekonstrukcija kulturne dvorane v delu pritli¢ja KC Trzi¢ / PID / vodilna mapa,
arhitektura, nacrt gradbenih konstrukcij / pdf / junij 2008 / izdelovalec: Vasilij Repinc,
u.d.i.a.

« Rekonstrukcija kulturne dvorane v delu pritli¢ja KC Trzi¢ / PID / strojne instalacije,
elektro instalacije/ pdf / junij 2008 / izdelovalec: Vasilij Repinc, u.d.i.a.

OBCINA TRZIC 16 Protim
Trzic, Slovenija ARHITEKTI IN INZENIR]JI



PREOSTALA DOKUMENTACIJA
KNJIZNICA

Prostorske potrebe knjiznice dr. Toneta Pretnarja / pdf / junij 2016
Priloga 1 / pdf / junij 2016 / izdelovalec: ga. direktorica Marinka Kenk Tomazin

Kulturnovarstveni pogoji za obnovo fasadel 321/3-10/ pdf / maj 2010 / izdelovalec: ZVKDS
Obmocna enota Kranj, Mag. Maja Avgustin, univ. dipl. umet. zgod. in Milos Ekar, univ. dipl.
umet. zgod.

Mnenje o obnovi fasade / pdf / september 2010 / izdelovalec: ZVKDS Obmocna enota Kranj,
Mag. Maja Avgustin, univ. dipl. umet. zgod. in Milos Ekar, univ. dipl. umet. zgod.

Kulturnovarstveni pogoji za namestitev oznacevalne table na objekt Balos 4 / pdf / april
2012 / izdelovalec: ZVKDS Obmocna enota Kranj, Mag. Maja Avgustin, univ. dipl. umet. zgod.
in Milos Ekar, univ. dipl. umet. zgod.

Kulturnovarstveni pogoji za obnovo strehe na objektu Balos 4 / pdf / julij 2009 /
izdelovalec: ZVKDS Obmocna enota Kranj, Mag. Maja Avgustin, univ. dipl. umet. zgod. in Milos
Ekar, univ. dipl. umet. zgod.

GLASBENA SOLA

Podatki o prostorskih zahtevah / pdf / junij 2016 / izdelovalec: MGT g. Boris Kuburic

PEKO-PUR

Fotografije zamakanja strehe / jpg / maj 2016
Ponudba za popravilo strehe / pdf / junij 2016

Kulturnovarstveni pogoji, Koroska9, 4290 Trzic¢ / pdf / junij 2014 / izdelovalec: ZVKDS
Obmocna enota Kranj, Mag. Maja Avgustin, univ. dipl. umet. zgod. in Milo$ Ekar, univ. dipl.
umet. zgod.

Kulturnovarstveno soglasje, Koroska9, 4290 Trzic¢ / pdf / september 2014 / izdelovalec:
ZVKDS Obmocna enota Kranj, Mag. Maja Avgustin, univ. dipl. umet. zgod. in Milos Ekar, univ.
dipl. umet. zgod.

MLADINSKO GLEDALISCE

Podatki o prostorskih zahtevah / pdf / junij 2016 / izdelovalec: MGT g. Boris Kuburic

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

A.2.3 PREGLED PREOSTALE DOKUMENTACIJE

OBCINA TRZIC

Lokalni program kulture obcine Trzi¢ 2016-2021 / pdf / julij 2016
Tabela objektov - javni zavod / pdf / julij 2016 / izdelovalec: Obcina Trzic

Ureditev Trga svobode, Koroske ceste in Balosa v trskem jedru Trzi¢ / pdf / oktober 2009
/izdelovalec: ZVKDS Obmocna enota Kranj, Mag. Maja Avgustin, univ. dipl. umet. zgod. in
Milos Ekar, univ. dipl. umet. zgod.

Podatki o potrebah in programih drustev / docx / oktober 2016 / izdelovalec: Vid Meglic,
vodja UGGD

KULTURNICENTER

Klutrunovarstveno soglasje: postavitev nadstresnice na objekt Kulturnega centra Trzic /
pdf / april 2014 / izdelovalec: ZVKDS Obmocna enota Kranj, Mag. Maja Avgustin, univ. dipl.
umet. zgod. in Milos Ekar, univ. dipl. umet. zgod.

Kulturnovarstveni pogoji za namestitev oznacevalne table na Kulturni center Trzi¢ / pdf /
oktober 2009 / izdelovalec: ZVKDS Obmocna enota Kranj, Mag. Maja Avgustin, univ. dipl.
umet. zgod. in Milos Ekar, univ. dipl. umet. zgod.

Enotno dovoljenje za gradnjo - adaptacijo objekta na Cankarjevi 5, Sifra: 351-157/2002-35-
9 / pdf / 22.7.2002 / izdelovalec: UE Trzi¢, Jasna Kavcic, vodja oddelka za okolje in prostor

Gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta Cankarjeva 5 v Trzi¢u (menjava stresSne
konstrukcije), Sifra: 351-12/2003-35-14 / pdf / 28.5.2003 / izdelovalec: UE Trzi¢, Jasna
Kavci¢, vodja oddelka za okolje in prostor

Potrdilo o pravnomocnosti gradbenega dovoljenja, Sifra: 351-12/2003-35-16 in 351-81/2004-
28-10 / pdf / 26.9.2005 / izdelovalec: UE Trzic, Jasna Kavcic, vodja oddelka za okolje in
prostor

Gradbeno dovoljenje za ureditev dela mansarde v plinsko kotlarno, Sifra 351/81/2004-28-8
/ pdf / 6.12.2004 / izdelovalec: UE Trzi¢, Jasna Kavcic, vodja oddelka za okolje in prostor

Gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo kulturne dvorane st. 351-6/2007-29-13 / pdf /
13.3.2007 / izdelovalec: UE Trzi¢, Karmen Okrslar, vodjaoddelka za kmetijske, gospodarske in
gradbene zahteve

Gradbeno dovoljenje za adaptacijo in dozidavo, st. 351-99/69-3 / 29.5.1969 / izdelovalec:
Oddelek za gospodarstvo in finance Skupscine obcine Trzic
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A.3 SHEMA OBSTS)JECEGA PROGRAMA
PO PREDLOZENI DOKUMENTACIJI

A.3.1 Balos 4 (A)

A.3.2 Peko-PUR (B)

A.3.3 Glasbena sola (C) in mansarda Kulturnega centra(D)
A.3.4 Opis obstojecega stanja objektov
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BALOS 4 (A)
- KNJIZNICA 466 m?
- TRZISKI LIKOVNIKI 47 m?
- KLUB STUDENTOV 46 m?
- PLANINSKO DRUSTVO 30 m?
- MLADINSKO GLEDALISCE 20 m?
- FS KARAVANKE 18 m?
- KUD LEYLI
- DVORANA (v uporabi FS

Karavanke in KUD Leyli) 120 m?
- STANOVANJE 61 m?2
- RADIO 174 m?2
- TEHNIKA 74 m?
- KOMUNIKACIJE, SERVIS 247m?
- NEIZKORISCENO 49 m?2

SKUPAJ 1352 m?

A.3.1 BALOS 4 (A)
LOKACIJA, OBJEKT, OBSTOJECI PROGRAM

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

Protim Rzisnik Perc
ARHITEKTI IN INZENIRJI
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LEGENDA PROGRAMA
trziski likovniki
knjiznica

mladinsko gledalisce
klub Studentov
folklorna skupina
planinsko drustvo
komunikacije, servis
neobravnavano
neizkorisceno
deljena uporaba

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

47 m= [N
466 m?

20 m2

46 m?

18 m2

30 m?
247 m?
309 m2

49 m2

120 m> [

. N

PR

KL

PLANINSKO DRUSTVO

O
A.3.1 BALOS 4 (A)

NETO POVRSINE, OBSTOJECI PROGRAM

30 m?
KLUB STUDENTOV

46 m?
TRZISKI LIKOVNIKI

47 m?

NEIZKORISCENO

44 m?

KNJIZNICA

133 m?

MLADINSKO GLEDALISCE

20 m?
FS KARAVANKE

18 m?

KNJIZNICA

203 m?

DVORANA
Deljena uporaba FS
Karavanke in KUD Leyli.

120 m?
DVORANA - del

30 m?
KNJIZNICA

130 m?

TLORIS 2. NADSTROPJA

A.31 drustva 5 - neizkoris¢eno 4,90
A.32 drustva 4 - planinsko drustvo 30,17
A.33 drustva 6 - klub Studentov 46,06
A.34 drustva 7 - trziski likovniki 46,72
A.35 drustva 8 - neizkorisc¢eno 44,17
A.36 stopnisce 17,40
A.37 hodnik 39,74
A.38 WC 10,39
A.39 stanovanje 60,80
A.40 radio 2 60,48
SKUPAJ 2. NADSTROPJE 360,83
TLORIS 1. NADSTROPJA
A.22 knjiznica 12 3,70
A.23 knjiznica 13 31,53
A.24 knjiznica 14 135,68
A.25 knjiznica 15 15,10
A.26 knjiznica 16 9,98
A.27 knjiznica 17 7,04
A.28 radio 1 113,57
A.29 stopnisce 32,93
A.30 wc 10,39
SKUPAJ 1. NADSTROPJE 359,92
TLORIS PRITLICJA
A.9a dvorana 89,47
A.9b dvorana - del 30,80
A.10 drustva 1 - mladinsko gledalisc¢e 20,25
A.11 drustva 2 - FS Karavanke 17,74
A.12 hodnik, stopnisce 38,80
A.13 hodnik 27,77
A.14 hodnik 20,25
A.15 knjiznica 10 10,97
A.16 knjiznica 11 7,04
A.17 knjiznica 6 - spominska soba 15,93
A.18 knjiznica 7 61,55
A.19 knjiZnica 8 24,48
A.20 knjiznica 9 - raCunovodstvo 12,85
A.21 wc 10,39
SKUPAJ PRITLICJE 388,29
TLORIS KLETI
A.1  hodnik 21,40
A.2 knjiznica 1 75,14
A.3 knjiZnica 2 - shramba 6,88
A.4 knjiZnica 3 - shramba 9,58
A.5 knjiznica 4 26,24
A.6 knjiznica 5 12,05
A.7 neobravnavano - tehnika 74,31
A.8 stopnisce 17,85
SKUPAJ KLET 243,45
SKUPAJ OBJEKT A 1352,49

Protim Rzisnik Perc
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A.3.2 PEKO-PUR (B)
LOKACIJA, OBJEKT, OBSTOJECI PROGRAM

PEKO-PUR (B)

- NEIZKORISCENO 3025 m2
- KOMUNIKACIJE, SERVIS 289 m2
- NEOBRAVNAVANO 231 m2

SKUPAJ 3545 m?

OBCINA TRZIC 91 Protim Rzisnik Perc

Trzic, Slovenija ARHITEKTI IN INZENIR]JI



A.3.2 PEKO-PUR (B)
OPIS OBSTOJECEGA STANJA OBJEKTA

TLORIS 2. NADSTROPJA

B.45 skladisce 8 116,52
B.46 skladisce 9 161,87
B.47 dvigalo 3,07
B.48 stopnisce 20,22
SKUPAJ 2. NADSTROPJE 301,68
TLORIS 1. NADSTROPJA
B.20 pisarna 1 17,36
B.21 pisarna 2 30,99
B.22 pisarna 3 20,42
B.23 pisarna 4 10,95
B.24 skladisce 4 2,18
B.25 hodnik 21,47
B.26 stopnisce 23,80
KURILNICA Z DIMNIKOM B.27 laboratorij 45,76
B.28 predprostor 66,79
B.29 razstavni prostor 1 84,16
B.30 razstavni prostor 2 62,40
B.31 zunanja terasa 100,00
B.32 skladisce 5 137,13
TISKARSTVO UZAR B.34 kurilnica 59,75
Ni dmet broiekia B.35 garderopa 29,56
1 predmet proj : B.36 razstavni prostor 3 67,38
B.37 predprostor 3 13,57
B.38 dvigalo 3,06
B.39 predprostor 4 13,38
B.40 wc 31,87
B.41 stopnisce 20,24
B.42 skladisce 7 10,71
B.43 proizvodni prostor 1 149,91
B.44 proizvodni prostor 2 518,25
SKUPAJ 1. NADSTROPJE 1548,81
TEHNICNA DEDISCINA .
TLORIS PRITLICJA
B.0 vhod 35,57
B.1 skladis¢e surovin - cisterne 125,92
B.2 skladisce 2 40,41
KURILNICA Z DIMNIKOM B.3 proizvodni prostori 395,73
B.4 skladisce 3 95,75
B.5 lokomobila - tehni¢na dedisc¢ina 113,71
B.6 kotlovnica 57,31
B.7 grablje 29,56
B.8 skladisce 39,20
B.9 predprostor 2 38,33
B.10 sanitarije 11,24
TISKARSTVO UZAR B.11 dvigalo 3,06
Ni predmet projekta. B.12 predprostor 1 32,00
B.13 klimat 34,07
] by i 1 B.14 co? 19,70
) — ] 7 B.15 orodjarna 101,85
LEGENDA PROGRAMA - B.16 stopniie 18,39
komunikacije, servis 289 m2- B.17 barvarna 1 245 13
negbra\{??vano 231 m? B.18 barvarna 2,3 258:11
neizkorisceno 3025 m? SKUPAJ PRITLICJE 1695,04
SKUPAJ OBJEKT 3548,81
OBCINA TRZIC 29 Protim Rzisnik Perc
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A.3.4 GLASBENA SOLA (C) IN MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)
LOKACIJA, OBJEKT, OBSTOJECI PROGRAM

GLASBENA SOLA (C)

- LJUDSKA UNIVERZA 134 m?
- GLASBENA SOLA 317 m?
- KOMUNIKACIJE, SERVIS 163 m?2

SKUPAJ 614 m?

MANSARDA KULTURNEGA
CENTRA (D)

- NEIZKORISCENO 236 m?
- NEOBRAVNAVANO 35 m?2
- KOMUNIKACIJE, SERVIS 19 m2

SKUPAJ 290 m?

| = e el
OBJEKT C OBJEKTD

OBCINA TRZIC 23 Protim RziSnik Perc
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GLASBENA SOLA (C)

1.N

PR

LEGENDA PROGRAMA
Glasbena Sola

Ljudska univerza
komunikacije, servis

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

317 m2
134 m2
163 m2

GLASBENA SOLA

164 m?

GLASBENA SOLA

153 m?

LJUDSKA UNIVERZA

1.N

134 m?

KULTURNI CENTER (D)

PR

LEGENDA PROGRAMA
komunikacije, servis
neobravnavano
neizkorisceno

A.3.3 OBJEKTA C IN D - GLASBENA SOLA IN KULTURNI CENTER
NETO POVRSINE, OBSTOJECI PROGRAM

RAZPOLOZLJIV PROSTOR

19 m= [
35 m?
236 m?

236 m?

24

C.23
C.24
C.25
C.26
C.27
C.28
C.29
C.30
C.31
C.32

C.34

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
c.7
C.8
Cc.9

D.1
D.2
D.3
D.4

OBJEKT C

TLORIS - MANSARDA
ucilnica

skupinska ucilnica
ucilnica

ucilnica

zvocni filter

arhiv

rezervna ucilnica
pripravnica - arhiv
sanitarije
predprostor

hodnik

stopnice

SKUPAJ MANSARDA

TLORIS 1. NADSTROPJA
dvorana

pripravain ucilnica
ucilnica

ucilnica

zvocni filter

zvocni filter

ucilnica

zvocni filter

ucilnica

zbornica

sanitarije

hodnik

stopnice

SKUPAJ 1. NADSTROPJE

TLORIS PRITLICJA
ucilnica

ucilnica

ucilnica

pisarna - uprava
pisarna - uprava
kabinet

hodnik

sanitarije
vetrolov

SKUPAJ PRITLICJE
SKUPAJ OBJEKT C

OBJEKT D

TLORIS MANSARDE
klimat

podstresje
kotlovnica

stopnice
MANSARDA SKUPAJ
SKUPAJ OBJEKT D

21,70
34,70
12,60
18,50
3,75
18,50
18,90
36,15
11,56
7,90
12,55
19,24
216,05

57,30
12,70
11,10
11,10
7,20
4,35
14,70
7,05
10,10
17,10
17,92
17,00
19,24
206,86

55,20
22,20
18,85
14,50
16,80

6,05
36,20
17,92

3,10

190,82

613,73

29,02
236,00
6,07
18,52
289,61
289,61
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®
A.3.4 OPIS OBSTOJECEGA STANJA OBJEKTOV

PEKO-PUR (B)

GLASBENA SOLA (C)

!’{0».. ’
AR 'j" 1
s éf}
f s
BALOS 4 (A)
MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)
BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENA SOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)
- Objektje v uporabi in solidno vzdrzevan. - Objekt je Ze dalj ¢asa zapuscen, - Objektje v uporabi in solidno vzdrzevan. - Mansarda ni v uporabi,
- Predpostavljamo, da je nosilnost medetaznih konstrukcij zadostna - neustrezno stavbno pohistvo, - brez finalnih tlakov,
za kateregakoli izmed potencialnih novih programov. - zamakanje s strehe v notranjost objekta, - neustrezno toplotno izolirana,
- neuporabne elektri¢ne in strojne inStalacije, - brez ustreznih strojnih in elektri¢nih instalacij.
- odstranjene oz. neuporabna sanitarna oprema,
- odstranjena oz. neuporabna notranja oprema.
Objekt je generalno v ustreznem stanju. Vrsta in obseg potrebnih Objekt je v izredno slabem stanju in potreben celovite prenove. Obseg Objekt je generalno v ustreznem stanju. Vrsta in obseg potrebnih Mansarda je v pomanjkljivem stanju, potrebna zakljucnih gradbenih
gradbenih del sta odvisna od posamezne programske variante. potrebnih gradbenih je odvisen od posamezne variante. gradbenih del sta odvisna od posamezne programske variante. del.
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A.4 PROGRAMSKA IZHODISCA

A.4.1 Preglednica obstojecega in novega programa
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1. KNJIZNICA

OBSTOJECE m?
- prostori v objektu A - Balos 4 465,74
OBSTOJECE SKUPAJ 466
NOVO MINIMALNO
- ohranitev obstojecih pogojev 466
NOVO SKUPAJ (MINIMALNO) 466
NOVO OPTIMALNO m?
- gradivo za otroke (20 m2/1000 enot) 400
- gradivo za odrasle (Citalnica 15 m2/1000 enot) 502
- gradivo za odrasle - citalnica (15 m2/1000 enot) 43
- gradivo za odrasle (25 m?/100 naslovov serijskih publikacij) 37,5
- potujoca knjiznica (5,5 m2/1000 enot gradiva v skladiscu) 18,15
- klet (7 m2/1000 enot gradivav skladiscu) 82
- domoznanstvo (20 m2/1000 enot) 21
- Pretnarjeva spominska soba 14,5
- (italnica za odrasle (2,5 m? za sedez v Citalnici/3 mesta na 1000

prebivalcev) 112,5
- (Citalnica za odrasle (1 racunalnisko mesto z interneto/1000 prebivalcev) 37,5
- (Citalnica za odrasle (1 mesto za uporabo glasbenega/video gradiva) 37,5
- izobrazevanje uporabnikov 62,5
- prostor za prireditve (70-120 mest) () 100
- delo v izposoji (6 m2/DM) 24
- drugo strokovno delo (8 m2/DM) 48
- uprava, tehnicni delavec (8 m2/DM) 32
- bibliobus 40
NOVO SKUPAJ (OPTIMALNO) 1512 + 100 @
2. GLASBENA SOLA
OBSTOJECE m?
- prostori v objektu C - Solska ulica 2 317
OBSTOJECE SKUPAJ 317
NOVO MINIMALNO
- ohranitev obstojecih pogojev 317
NOVO SKUPAJ (MINIMALNO) 317
NOVO OPTIMALNO m?
- prostori v objektu C - Solska ulica 2 317
- manjsa ucilnica 1 20,00
- manjsa ucilnica 2 20,00
- manjsa ucilnica 3 20,00
- vecjaucilnica 50,00
NOVO SKUPAJ (OPTIMALNO) 427

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

A.4.1 PREGELDNICA OBSTOJECEGA IN NOVEGA PROGRAMA

3. LJUDSKA UNIVERZA

OBSTOJECE m?
- uCilnica 55,20
- UCilnica 22,20
- ucilnica 18,85
- pisarna - uprava 14,50
- pisarna - uprava 16,80
- kabinet 6,05
OBSTOJECE SKUPAJ 134
NOVO MINIMALNO m?
- ohranitev obstojecih pogojev 134
NOVO SKUPAJ (MINIMALNO) 134
NOVO OPTIMALNO
- obstojeca povrsina 134
- racunalniska ucilnica (min. 15 racunalnikov) 60,00
- ucilnica 60,00
NOVO SKUPAJ (OPTIMALNO) 254
4. FOLKLORNA SKUPINA KARAVANKE
OBSTOJECE m?
- prostori v objektu A - Balos 4 (soba A.11) 17,74
- prostori v objektu A - plesna dvorana (A.9) @ 120
OBSTOJECE SKUPAJ 18 + 1209
NOVO MINIMALNO

obstojeca povrsina 20 + 120

garderoba 20,00
NOVO SKUPAJ (MINIMALNO) 40 + 90()
NOVO OPTIMALNO m?
- garderoba 100,00
- pisarna 20,00
- plesna dvorana () 120,00 @
NOVO SKUPAJ (OPTIMALNO) 120 + 120 @

Opomba: kvadratura komunikacijin
pripadajocih servisov ni zajeta.

@ deljenauporaba

© ocena potrebne povrsine s strani projektanta
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5. MLADINSKO GLEDALISCE

OBSTOJECE m?2
- prostori v objektu A - Balos 4 (soba A.10) 20,25
OBSTOJECE SKUPAJ 20
NOVO MINIMALNO

- vedji prostor 60,00 ©
NOVO SKUPAJ (MINIMALNO) 60 ©
NOVO OPTIMALNO m?2
- prostor za vaje in sestanke (©) 60,00 ©
- gledaliski oder (@)

- manjsa dvoranas 50 sedezi @ 100,00(d)
NOVO SKUPAJ (OPTIMALNO) 60 © + 100 @
6. KUD LEYLI

OBSTOJECE m?2
- prostori v objektu A - plesna dvorana (A.9) @ 120 @
OBSTOJECE SKUPAJ 120 @
NOVO MINIMALNO

- ohranitev obstojecih pogojev 120,00 ()
- skladiscni prostor 20,00
NOVO SKUPAJ (MINIMALNO) 20 + 120 @
NOVO OPTIMALNO m?2
- dvoranaz visjim stropom 120,00 (@
- skladis¢ni prostor (min. 20 m2) 20,00
NOVO SKUPAJ (OPTIMALNO) 20 + 120 @
7. KLUB TRZISKIH STUDENTOV

OBSTOJECE m?2
- prostori v objektu A - Balos 4 (soba A.25) 46,06
OBSTOJECE SKUPAJ 46
NOVO MINIMALNO m?2
- ohranitev obstojecih pogojev 65,00
NOVO SKUPAJ (MINIMALNO) 46
NOVO OPTIMALNO

- vedcji prostor 65,00(0)
NOVO SKUPAJ (OPTIMALNO) 65 ©

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

A.4.1 PREGELDNICA OBSTOJECEGA IN NOVEGA PROGRAMA

8. NACETA PALETA

OBSTOJECE m?2
- skladis¢e, Trg svobode 31 N.P.
OBSTOJECE SKUPAJ N.P.
NOVO MINIMALNO

primernejsi prostor v pritli¢ju N.P
NOVO SKUPAJ (MINIMALNO) N.P.
NOVO OPTIMALNO m?2
- pritlicni atelje 80,00 ©
- prostor za druzenje 40,00 ©)
NOVO SKUPAJ (OPTIMALNO) 120 ©)
9. TRZISKI LIKOVNIKI
OBSTOJECE m?
- prostori v objektu A - Balos 4 (soba A.26) 46,72
OBSTOJECE SKUPAJ 47
NOVO MINIMALNO m?2
- primerljiv prostor, vendar v pritli¢ju 46,72
NOVO SKUPAJ (MINIMALNO) 47
NOVO OPTIMALNO
- primerljiv prostor, vendar v pritli¢ju 46,72
- razstavisce © 30,00 (@
NOVO SKUPAJ (OPTIMALNO) 77

Opomba: kvadratura komunikacijin
pripadajocih servisov ni zajeta.

@ deljenauporaba

© ocena potrebne povrsine s strani projektanta
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OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

A.4.1 PREGELDNICA OBSTOJECEGA IN NOVEGA PROGRAMA

10. PLANINSKO DRUSTVO

OBSTOJECE m?2
- prostori v objektu A - Balos 4 (soba A.24) 30,17
OBSTOJECE SKUPAJ 30
NOVO MINIMALNO

ohranitev obstojecih pogojev 30,17
NOVO SKUPAJ (MINIMALNO) 30
NOVO OPTIMALNO m?2
- vecji prostor © 40,00 ©
- pisarna © 20,00 (©)
- plezalna stena
- predavalnica © @ 100,00 (©) (@)
NOVO SKUPAJ (OPTIMALNO) 60 ©) + 100 © @
11. TRZISKI MUZEJ
OBSTOJECE m?
- depov objektu BPT, blizina PEKO-PUR 400
OBSTOJECE SKUPAJ 400
NOVO MINIMALNO
- ohranitev obstojecih pogojev
NOVO SKUPAJ (MINIMALNO) 400
NOVO OPTIMALNO m?2
- depo (v objektu PEKO-PUR) 600,00
- konservatorska delavnica 120,00
- dostopnost z vecjim transportnim vozilom
NOVO SKUPAJ (OPTIMALNO) 720

Opomba: kvadratura komunikacijin
pripadajocih servisov ni zajeta.

@ deljenauporaba

© ocena potrebne povrsine s strani projektanta
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A.5 VARIANTNE RESITVE

A.5.1 Preglednica variantnih resitev
A.5.2 Varianta 1

A.5.3 Varianta 2

A.5.4 Varianta 3.1

A.5.5 Varianta 3.2

A.5.6 Varianta 4.1

A.5.7 Varianta 4.2

A.5.8. Varianta 5

ARHITEKT!I IN INZENIRJI



PREGLED VARIANT

VARIANTA 1 - NOV KULTURNO-UMETNISKI CENTER )
CELOVITA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA PEKO PUR, PRENOVA OBJEKTA BALOS 4 IN PRITLICJA GLASBENE SOLE BALOS 4 PEKO PUR GLASBENA SOLA KULTURNI CENTER

V Peko-PUR se preselijo knjiznica in drustva (KUD Leyli, Mladinsko gledalisce, Folklorna skupina Karavanke, Trziski
likovniki, Naceta paleta).
V osrednjem delu objekta Peko-PUR se uredi velika skupna dvorana.

V objektu Balos 4 dobi prostore Ljudska univerza, razsirita se programa Planinskega drustva in Kluba trziskih - ’ 4
Studentov.
Objekt glasbene Sole s v celoti nameni glasbeni soli. Q _ 2

Mansarda Kulturnega centra ostane neizkoriscena.

i :

e
VARIANTA 2 - KNJ|2N|CA V OBJEKTU BALOS 4
REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA PEKO PUR IN KULTURNEGA CENTRA TER PRENOVA OBJEKTA BALOS 4

Celoten objekt Balos 4 se nameni knjiznici.

V objektu Peko-PUR se uredijo manjsa dvorana in prostori za potrebe drustev (FS Karavanke, KUD Leyli, Mladinsko
gledalisce, Trziski likovniki, Naceta paleta, Planinsko drustvo).

V mansardi Kulturnega centra se uredijo nove ucilnice za glasbeno Solo in prostor za Ljudsko univerzo.

Objekt glasbene Sole ohrani obstojeci program (glasbena Sola, Ljudska univerza).

P
-~
! o

VARIANTA 3.1 - KNJIZNICA IN DRUSTVA V OBJEKTU BALOS 4
REKONSTRUKCIJA OBJEKTOV BALOS 4 IN KULTURNEGA CENTRA

Prenovljena mansarda Balosa 4 se nameni prostorom drustev (Klub trziskih studentov, Mladinsko gledalisce,
Folklorna skupina Karavanke).

KnjiZnica pridobi dodatne prostore znotraj objekta Balos 4.

Dvorana ostane v skupni rabi drustev (FS Karavanke, KUD Leyli).

V mansardi Kulturnega centra se uredi dodatne prostore za glasbeno Solo in Planinsko drustvo.

Objekt glasbene Sole ohrani obstojeci program (glasbena Sola, Ljudska univerza).

VARIANTA 3.2 - KNJIZNICA IN DRUSTVA V OBJEKTU BALOS 4 ® <
REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA OBJEKTA BALOS 4 TER REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KULTURNEGA CENTRA
V prizidku se uredijo dodatni prostori za knjiznico in Trziske likovnike.
Knjiznica pridobi dodatne prostore znotraj objekta. w
Prenovljena mansarda Balosa 4 se nameni prostorom drustev (Klub trziskih Studentov, Mladinsko gledalisce, r ~ )

Folklorna skupina Karavanke).

Dvorana ostane v skupni rabi drustev (FS Karavanke, KUD Leyli).

V mansardi Kulturnega centra se uredi dodatne prostore za glasbeno Solo in Planinsko drustvo.
Objekt glasbene Sole ohrani obstojeci program (glasbena Sola, Ljudska univerza).
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o
PREGLED VARIANT

VARIANTA 4.1 - DRUSTVA V OBJEKTU PEKO-PUR, KNJIZNICA V OBJEKTU BALOS 4 .
REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA PEKO PUR TER OBJEKTOV BALOS 4 IN OBJEKTA KULTURNEGA CENTRA BALOS 4 PEKO PUR GLASBENA S0LA KULTURNI CENTER

Celoten objekt in prenovljena mansarda na Balosu 4 se nameni knjiznici.

V objektu Peko-PUR se uredijo manjsa dvorana in prostori za potrebe drustev (FS Karavanke, KUD Leyli, Mladinsko
gledalisce, Trziski likovniki, NacCeta paleta, Planinsko drustvo).

V mansardi Kulturnega centra se uredijo nove ucilnice za glasbeno Solo in dodaten prostor za Ljudsko univerzo.
Objekt glasbene Sole ohrani obstojeci program (glasbena Sola, Ljudska univerza).

>
! o
r

VARIANTA 4.2 - DRUSTVA V OBJEKTU PEKO-PUR, KNJIZNICA V OBJEKTU BALOS 4
REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA PEKO PUR IN OBJEKTA KULTURNEGA CENTRA TER REKONOSTRUKCIJA IN DOZIDAVA
OBJEKTA BALOS 4

Celoten objekt, prenovljena mansarda in prizidek na Balosu 4 se nameni knjiznici.

V objektu Peko-PUR se uredijo manjsa dvorana in prostori za potrebe drustev (FS Karavanke, KUD Leyli, Mladinsko
gledalisce, Trziski likovniki, NacCeta paleta, Planinsko drustvo).

V mansardi Kulturnega centra se uredijo nove ucilnice za glasbeno Solo in dodaten prostor za Ljudsko univerzo.
Objekt glasbene Sole ohrani obstojeci program (glasbena Sola, Ljudska univerza).

AN A

VARIANTA 5 - DRUSTVA V OBJEKTU BALOS 4, KNJIZNICA V OBJEKTU PEKO PUR
REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA PEKO PUR, OBJEKTA KULTURNEGA CENTRA IN PRENOVA OBJEKTA BALOS 4

Celoten objekt Balos 4 se nameni drustvom.
V zahodnem delu objekta Peko-PUR svoje prostore dobi knjiznica (preostanek objekta se ne programira).

V mansardi Kulturnega centra se uredijo nove ucilnice za glasbeno Solo in dodaten prostor za Ljudsko univerzo. $ ~ .
Objekt glasbene Sole ohrani obstojeci program (glasbena Sola, Ljudska univerza). : = 71 Z > o
knjiznica Planinsko drustvo
Glasbena sola FS Karavanke komunikacije, servis -
Ljudska univerza KUD Leyli neobravnavano
Trziski likovniki Klub trziskih Studentov neizkorisceno
Naceta paleta Mladinsko gledalisce deljena uporaba -
OBCINA TRZIC » Protim
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1. KNJIZNICA
OBJEKT
POVRSINA (m?)
OPOMBE

2. GLASBENA SOLA
OBJEKT

POVRSINA (m?)
OPOMBE

3. LJUDSKA UNIVERZA

OBSTOJECE
Balos 4 (A)

466
/

Glasbena sola

318

VA1

Peko-PUR (B)
1713® + 1036 @

Zasede celoten zahodni del
objekta, deli uporabo
dvorane z drugimi
programi.

Glasbena Sola (C)

451

Zasede se celotno pritlicje
objekta (dodatnih 133 m?3.

V2

Balos 4 (A)
796
Zasede nekdanje prostore

drustevin dvorano
(dodatnih 330 m?).

Glasbena Sola (C)
Kulturni center (D)
317 (C) + 186 (D)

Dobi dodatne prostore v
mansardi Kulturnega
centra (tri manjse ucilnice
in eno vecjo).

V 3.1

Balos 4 (A)
676

Zasede nekdanje prostore
drustev (dodatnih 210 m?.

Glasbena sola (C)
Kulturni center (D)
317 (C) + 186%) (D)

Dobi dodatne prostore v
mansardi Kulturnega
centra (tri manjse ucilnice
in eno vecjo).

V3.2

Balos 4 (A)
1256
Zasede nekdanje prostore

drustevin prizidek
(dodatnih 790 m?).

Glasbena Sola (C)
Kulturni center (D)
317 (C) + 186%) (D)

Dobi dodatne prostore v
mansardi Kulturnega
centra (tri manjse ucilnice
in eno vecjo).

A.5.1 PREGLEDNICA VARIANTNIH RESITEV
OBSTOJECE IN PREDVIDENE NETO POVRSINE

V4.1

Balos 4 (A)
981
Zasede nekdanje prostore

drustevin novo mansardo
(dodatnih 515 m?).

Glasbena Sola (C)
Kulturni center (D)
317 (C) + 186%) (D)

Dobi dodatne prostore v
mansardi Kulturnega
centra (tri manjse ucilnice
in eno vecjo).

V4.2

Balos 4 (A)

1611

Zasede nekdanje prostore
drustev, novo mansardo in

prizidek (dodatnih 1375
m?2).

Glasbena Sola (C)
Kulturni center (D)
317 (C) + 186™) (D)

Dobi dodatne prostore v
mansardi Kulturnega
centra (tri manjse ucilnice
in eno vecjo).

V5

Peko-PUR (B)
1781

Zasede celoten zahodni del
objekta.

Glasbena Sola (C)
Kulturni center (D)
317 (C) + 186 (D)

Dobi dodatne prostore v
mansardi Kulturnega
centra (tri manjse ucilnice
in eno vecjo).

OBJEKT Glasbena sola Balos 4 (A) Glasbena sola (C) Glasbena sola (C) Glasbena sola (C) Glasbena sola (C) Glasbena sola (C) Glasbena sola (C)
Kulturni center (D) Kulturni center (D) Kulturni center (D) Kulturni center (D)
POVRSINA (m2) 134 336 + 120 @) 134 (C) + 50 (D) 134 134 134 (C) + 50 (D) 134 (C) + 50 (D) 134 (C) + 50 (D)
OPOMBE / Se preseli v pritli¢je in Ohrani prostore v glasbeni ~ Program se ne Siri in ne Program se ne Siri in ne Ohrani prostore v glasbeni ~ Ohrani prostore v glasbeni  Ohrani prostore v glasbeni
nadstropje objekta soli in dobi dodaten seli. seli. soli in dobi dodaten soli in dobi dodaten soli in dobi dodaten
(dodatnih 200 m?. prostor v mansardi prostor v mansardi prostor v mansardi prostor v mansardi
Kulturnega centra. Kulturnega centra. Kulturnegacentra. Kulturnega centra.
4. FS KARAVANKE
OBJEKT Balos 4 (A) Peko-PUR (B) Peko-PUR (B) Balos 4 (A) Balos 4 (A) Peko-PUR (B) Peko-PUR (B) Balos 4 (A)
POVRSINA (m2) 18 + 1209 1150 + 1036 @ 52 + 160 @ 70 + 120 @ 70 + 120 @ 52 + 160 @ 52 + 160 @ 203 + 1209
OPOMBE Dobi lo¢ena prostora Dobi skladiscni prostor, Dobi prostor v mansardi, Dobi prostor v mansardi, Dobi skladiscni prostor, Dobi skladiscni prostor, Dobi nekdanje prostore
(prostor za sestanke in deli uporabo dvorane z deli uporabo dvorane z deli uporabo dvorane z deli uporabo dvorane z deli uporabo dvorane z knjiZnice v 1. nadstropju,
skladisce), deli uporabo drugimi programi. drugimi programi. drugimi programi. drugimi programi. drugimi programi. deli uporabo dvorane z
dvorane z drugimi drugimi programi.
programi.
5. MLADINSKO GL.
OBJEKT Balos 4 (A) Peko-PUR (B) Peko-PUR (B) Balos 4 (A) Balos 4 (A) Peko-PUR (B) Peko-PUR (B) Balos 4 (A)
POVRSINA (m2) 20 67 + 1036 @ 162 70 + 120 @ 70 + 120 @ 162 162 77 + 12019
OPOMBE / Dobi prostore v prvem Dobi prostore v drugem Dobi prostor v mansardi, Dobi prostor v mansardi, Dobi prostore v drugem Dobi prostore v drugem Dobi prostore v pritlicju,
nadstropju, deli uporabo nadstropju. deli uporabo dvorane z deli uporabo dvorane z nadstropju. nadstropju. deli uporabo dvorane z
dvorane z drugimi drugimi programi. drugimi programi. drugimi programi.
programi.
6. KUD LEYLI
OBJEKT Balos 4 (A) Peko-PUR (B) Peko-PUR (B) Balos 4 (A) Balos 4 (A) Peko-PUR (B) Peko-PUR (B) Balos 4 (A)
POVRSINA (m2) 1209 41 + 1036 @ 29 + 160 @ 1209 120 29 + 160 @ 29 + 160 @ 38 + 1209
OPOMBE / Dobi lo¢ena prostora Dobi skladiscni prostor, Ne dobi lastnih prostorov,  Ne dobi lastnih prostorov,  Dobi skladiscni prostor, Dobi skladiscni prostor, Dobi prostore v pritli¢ju,

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

(prostor za sestanke in
skladisce), deli uporabo
dvorane z drugimi
programi.

deli uporabo dvorane z
drugimi programi.

deli uporabo dvorane z
drugimi programi.

deli uporabo dvorane z
drugimi programi.

deli uporabo dvorane z
drugimi programi.

) deljenauporaba

deli uporabo dvorane z
drugimi programi.
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7. KLUB STUDENTOV
OBJEKT
POVRSINA (m2)
OPOMBE

8. NACETA PALETA

OBSTOJECE

Balos 4 (A)
46

/

V1

Balos 4 (A)
93 + 120 @
Dobi dodaten prostor poleg

obstojecega, deli uporabo
dvorane z drugimi programi.

V2

Peko-PUR (B)
54

Dobi prostor v pritlicju.

V 3.1

Balos 4 (A)
45

Dobi prostor v mansardi.

V3.2

Balos 4 (A)
45

Dobi prostor v mansardi.

A.5.1 PREGLEDNICA VARIANTNIH RESITEV
OBSTOJECE IN PREDVIDENE NETO POVRSINE

V 4.1

Peko-PUR (B)
54
Dobi prostor v pritlicju.

V4.2

Peko-PUR (B)
54

Dobi prostor v pritlicju.

V5

Balos 4 (A)
93

Dobi dodaten prostor poleg
obstojecega.

OBJEKT Trg svobode 31 Balos 4 (A) Peko-PUR (B) Trg svobode 31 Trg svobode 31 Peko-PUR (B) Peko-PUR (B) Balos 4 (A)
POVRSINA (m?) ni podatka 75 54 ni podatka ni podatka 54 54 87
OPOMBE / Dobi vedji kletni prostor - ni  Dobi prostor v pritlicju. Program se ne Siri in ne Program se ne Siri in ne Dobi prostor v pritlicju. Dobi prostor v pritlicju. Dobi vedji kletni prostor -
ustrezno, saj Zelijo seli. seli. ni ustrezno, saj Zelijo
pritlicje. pritlicje.
9. TRZISKI LIKOVNIKI
OBJEKT Balos 4 (A) Peko-PUR (B) Peko-PUR (B) Balos 4 (A) Balos 4 (A) Peko-PUR (B) Peko-PUR (B) Balos 4 (A)
POVRSINA (m?) 47 69 69 47 50 69 69 55
OPOMBE / Dobijo dva pritli¢na Dobijo dva pritli¢na Drustvo ostane brez Dobijo prostor v pritli¢ju Dobijo dva pritlicna Dobijo dva pritli¢na Dobijo vec prostorovv
prostora. prostora. prostorov. prizidka. prostora. prostora. pritli¢ju
10. PLANINSKO DR.
OBJEKT Balos 4 (A) Balos 4 (A) Peko-PUR (B) Kulturni center (D) Kulturni center (D) Peko-PUR (B) Peko-PUR (B) Balos 4 (A)
POVRSINA (m?) 30 74 + 1209 116 50 50 116 116 79
OPOMBE / Dobi dodaten prostor poleg  Dobi prostor v drugem Dobi prostor v mansardi Dobi prostor v mansardi Dobi prostor v drugem Dobi prostor v drugem Dobi dva dodatna prostora
obstojecega, deli uporabo nadstropju. Kulturnega centra. Kulturnega centra. nadstropju. nadstropju. poleg obstojecega.
dvorane z drugimi programi.
MoZnost postavitve plezalne
stene v dvorani.
11. TRZISKI MUZEJ
OBJEKT Objekt BPT Objekt BPT Objekt BPT Objekt BPT Objekt BPT Objekt BPT Objekt BPT Objekt BPT
POVRSINA (m?) 400 400 400 400 400 400 400 400
OPOMBE  / Program se ne Siri in ne seli. ~ Program se ne Siri in ne Program se ne Siri in ne Program se ne Siri in ne Program se ne Siri in ne Program se ne Siri in ne Program se ne Siri in ne

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

seli.

seli.

seli.

seli.

) deljenauporaba

seli.
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PEKO-PUR (B)

A.5.2 VARIANTA 1
SHEMA SELITEV PROGRAMA

- KNJIZNICA 1713 m?
- FS KARAVANKE 115 m?
- TRZISKI LIKOVNIKI 69 m?
- KUDLEYLI 41 m?
- MLADINSKO GLEDALISCE 66 m?
- DVORANA (v skupni rabi) 1020 m?
- NEOBRAVNAVANO 231 m?2
- KOMUNIKACIJE, SERVIS 289 m?2
SKUPAJ 3545 m?
BALOS 4 (A)
- LJUDSKA UNIVERZA 336 m2
- NACETAPALETA 75 m?
- KLUB TRZISKIH STUDENTOV 93 m?
- PLANINSKO DRUSTVO 74 m2
- DVORANA (v uporabi Ljudske 120 m?
univerze, Planinskega drustva
in Kluba Studentov)
- NEOBRAVNAVANO 309 m?
- KOMUNIKACIJE, SERVIS 247m?
- NEIZKORISCENO 98 m?2

SKUPAJ 1352 m?

V1 - NOV KULTURNO-UMETNISKI CENTER
CELOVITA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA PEKO PUR, PRENOVA OBJEKTA BALOS 4 IN PRITLICJA GLASBENE SOLE

GLASBENA SOLA (C)
- GLASBENA SOLA 451 m?
- KOMUNIKACIJE, SERVIS 163 m2

SKUPAJ 614 m?

MANSARDA KULTURNEGA
CENTRA (D)

- NEIZKORISCENO 236 m2
- NEOBRAVNAVANO 35 m2
- KOMUNIKACIJE, SERVIS 19 m2

SKUPAJ 290 m?
V varianti 1 objekt ni obravnavan.

V Peko-PUR se preselijo knjiznica in drustva (KUD Leyli, Mladinsko gledalisce, Folklorna skupina Karavanke, Trziski likovniki, Naceta paleta).

V osrednjem delu objekta Peko-PUR se uredi velika skupna dvorana.

V objektu Balos 4 dobi prostore Ljudska univerza, razsirita se programa Planinskega drustva in Kluba trziskih studentov.
Objekt glasbene sole s v celoti nameni glasbeni Soli.

Mansarda Kulturnega centra ostane neizkoriscena.

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija
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LEGENDA PROGRAMA
Ljudska univerza
Naceta paleta
Planinsko drustvo

Klub trziskih studentov
komunikacije, servis
neobravnavano
neizkoris¢eno

deljena uporaba

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

336 m?
75 m?
74 m?
93 m?

247 m?

309 m?
98 m?

120 m> [

PR

KL

PLANINSKO DRUSTVO
Pisarna.

30 m?

KLUB TRZISKIH STUDENTOV
Klub za svoje delovanje dobi se
prostor poleg obstojecega.

93 m?

Stanovanje (ni del obravnave).

PLANINSKO DRUSTVO
Planinsko drustvo dobi dodaten prostor.

44 m?

Prostori radia (ni del obravnave).

LJUDSKA UNIVERZA
Ljudska univerza zasede nekdanje prostore
knjiznice v pritli¢ju in prvem nadstropju.

203 m?

DVORANA

Dvorana je v skupni rabi Ljudske
univerze, kluba Studentov in planinskega
drustva.

120 m?

LJUDSKA UNIVERZA

133 m?

Neizkorisceno.

NACETA PALETA

75 m?

o
A.5.2 VARIANTA 1

BALOS 4 (A)
PLANINSKO DRUSTVO
A.32 Planinsko drustvo - pisarna 30,17
A.35 Planinsko drustvo 44,17
SKUPAJ PLANINSKO DRUSTVO 74,34
KLUB TRZISKIH STUDENTOV
A.33 Klub trziskih Studentov 46,06
A.34 Klub trziskih studentov 46,72
SKUPAJ KLUB TRZISKIH STUDENTOV 92,78
LJUDSKA UNIVERZA
A.15 Ljudska univerza 10,97
A.16 Ljudska univerza 7,04
A.17 Ljudska univerza 15,93
A.18 Ljudska univerza 61,55
A.19 Ljudska univerza 24,48
A.20 Ljudska univerza 12,85
A.22 Ljudska univerza 3,70
A.23 Ljudska univerza 31,53
A.24 Ljudska univerza 135,68
A.25 Ljudska univerza 15,10
A.26 Ljudska univerza 9,98
A.27 Ljudska univerza 7,04
SKUPAJ LJUDSKA UNIVERZA 335,85
NACETA PALETA
A.2 Naceta paleta 75,14
SKUPAJ NACETA PALETA 75,14
SKUPNI PROSTORI
A.9 dvorana 120
SKUPAJ 120
KOMUNIKACIJE IN SERVIS
A.1 hodnik 21,40
A.8 stopnisce 17,85
A.13 hodnik 27,77
A.14 hodnik 20,25
A.21 WC 10,39
A.29 stopnisce 32,93
A.30 WC 10,39
A.36 stopnisce 17,40
A.37 hodnik 39,74
A.38 wc 10,39
SKUPAJ KOMUNIKACIJE IN SERVIS 208,51
PROSTO
A.3 prostor 6,88
A.4 prostor 9,58
A.5 prostor 26,24
A.6 prostor 12,05
A.10 prostor 20,25
A.11 prostor 17,74
A.31 prostor 4,90
SKUPAJ PROSTO 97,64

Protim Rzisnik Perc
ARHITEKTI IN INZENIRJI



A.5.2 VARIANTA 1
PEKO-PUR (B)

KNJIZNICA KNJIZNICA
Iz drugega nadstropja knjiZnice je mozen dostop na pohodno B.13 klimat 34,07
streho. Smiselna bi bila arhitekturna (dozidavana terasi) in B.14 co? 19,70
programska (npr. prostor za otroske delavnice, dnevni bar B.15 orodjarna 101,85
idr.) dopolnitev, ki ta potencial v celoti izkoristi. B.17 barvarna 1 245,13
2. N 278 m? B.18 barvarna 2 243,52
MLADINSKO GLEDALISCE B.19 barvarna 3 14,59
6 7 B.42 skladisce 7 10,71
B.43 proizvodni prostor 1 149,91
B.44 proizvodni prostor 2 518,25
KUD L1IiYLI2 B.35 garderoba 29,56
m B.36 razstavni prostor 3 67,38
FS KARAVANKE B.37 predprostor 3 13,57
20 m?2 B.45 skladisce 8 116,52
. . B.46 skladisce 9 161,87
Prostori se rekonstruirajo v dvorano SKUPAJ KNJIZNICA 1713,06
321 m?
TERASA MLADINSKO GLEDALISCE
TN 100 e B.20 pisarna 1 17,36
B.21 pisarna 2 30,99
KNJIZNICA B.24 skladisce 4 2,18
776 m? B.25a hodnik . 15,56
SKUPAJ ML. GLEDALISCE 66,09
SKLADISCNI PROSTOR FS KARAVANKE FS KARAVANKE
95 m2 B.1a skladisce surovin - cisterne 95,00
B.22 pisarna 3 20,42
SKLADISCNI PROSTOR KUD LEYLI SKUPAJFS KARAVANKE 115,42
30 m* KUD LEYLI
B.1b skladisce surovin - cisterne 30,00
B.23 pisarna 4 10,95
Prostor se programira skladno z obstojeco tehnicno SKUPAJ KUD LEYLI 40,95
dediscino (lokomobila). .
85 m? TRZISKI LIKOVNIKI
B.7 grablje 29,56
DVORANA B.8 skladisce . 39,20
Z rekonstrukcijo osrednjih prostorov objekta in SKUPAJ TRZISKI LIKOVNIKI 68,76
izgradnjo dvorane bi zadostili prostorskim zahtevam
za izvajane programov knjiznice, Mladinskega DVOR:A‘VNA
gledalis¢a, KUD Leyli in Folklorne skupine Karavanke. B.2  skladisce 2 40,41
PR B.3  proizvodni prostori 395,73
532 m? B.4 skladiite 3 95,75
B.27 laboratorij 45,76
TRZISKI LIKOVNIKI B.28 predprostor 66,79
Zadosceno pogoju, da je prostor v pritlicju. B.29 razstavni prostor 1 84,16
532 m2 B.30 razstavni prostor 2 62,40
LEGENDA PROGRAMA B.32 skladisce 5 137,13
Trziski likovniki 69 m= [ ; B.31  zunanja terasa 100,00
knjiZnica () 1713 m? Kniisni i L KNr‘]”ij'CA SKUPAJ DVORANA 1019,75
Madirso gledaliie 66 Cinice s sl v o ctste ahodness
. 2 )
gj DKaLr?/la]mke 1:; 22 prostorsko preuredi za potrebe programa. ;%A:ATKACUE IN SERVIS 289,27
komunikacije, servis 289 m2 659 m? @ )
neobravnavano 231 m? deljenauporaba
deljena uporaba 1020 mz ©) optimalen scenarij
) odsteti Se ~za 15% za komunikaceije in servis
OBCINA TRZIC 37 Protim Rzisnik Perc
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LEGENDA PROGRAMA
Glasbena Sola
komunikacije, servis

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

GLASBENA SOLA (OBSTOJECE)

165 m?
MA
GLASBENA SOLA (OBSTOJECE)
153 m?
1.N
7 GLASBENA SOLA (NOVO)
133 m?
PR
451 m2
163 m?
38

Cc.23
C.24
C.25
C.26
c.27
C.28
C.29
C.30
C.10
cil
Cc.12
C.13
C.14
C.15
C.16
Cc.17
C.18
C.19

Ci1
Cc.2
C3
Cc4
C5
C.6

C.31
C.32
C.33
C.34
C.20
cz21
C.22

Cc7
C.8
C.9

A.5.2 VARIANTA 1

GLASBENA SOLA (C)
GLASBENA SOLA
OBSTOJECE
ucilnica 21,70
skupinska ucilnica 34,70
ucCilnica 12,60
ucilnica 18,50
zvocni filter 3,75
arhiv 18,50
rezervna ucilnica 18,90
arhiv 36,15
dvorana 57,30
priprava in ucilnica 12,70
ucilnica 11,10
uCilnica 11,10
zvocni filter 7,20
zvocni filter 4,35
uCilnica 14,70
zvocni filter 7,05
uCilnica 10,10
zbornica 17,10
NOVO
ucilnica 55,20
uCilnica 22,20
uCilnica 18,85
pisarna 14,50
pisarna 16,80
kabinet 6,05
OBSTOJECE 317,50
NOVO 133,60
SKUPAJ GLASBENA SOLA 451,10
KOMUNIKACIJE IN SERVIS
OBSTOJECE
sanitarije 11,56
predprostor 7,90
hodnik 12,55
stopnice 19,24
sanitarije 17,92
hodnik 17,00
stopnice 19,24
NOVO
hodnik 36,20
sanitarije 17,92
vetrolov 3,10
SKUPAJ 162,63




SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL
BALOS 4 (A)

PEKO-PUR (B)

GLASBENASOLA (C)

A.5.2 VARIANTA 1
SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL IN POSTOPKOV

MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

PRENOVA

- Izpraznitev prostorov in izselitev sedanjih
uporabnikov.

Celovita prenova prostorov:

- brusenje parketa,

- ureditev razsvetljave,

- slikopleskarska dela,

- namestitev nove sanitarne opreme,

iV .

- vselitev uporabnikov.

CELOVITA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA
- Staticna sanacija,

- energetska sanacija,

- izdelavatlakov in stropov,

- nove strojne instalacije,

- nove elektri¢ne instalacije,

- namestitev stavbnega pohistva,

- namestitev nove sanitarne opreme,
- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

PRENOVA

- Izpraznitev prostorov in selitev sedanjih
uporabnikov.

- brusenje parketa,

- ureditev razsvetljave,

- slikopleskarska dela,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

Objekt v varianti 1 ni obravnavan.

BRUTO m? 1028*

SEZNAM POSTOPKOV
BALOS 4 (A)

PEKO-PUR (B)

4864

GLASBENA SOLA (C)

263*

MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

Brez potrebnih postopkov.

- lzdelava strokovnih podlag,
- izdelavakonservatorskega nacrta,

- izdelavaprojektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZl),

- pridobitev gradbenega dovoljenja,
- pridobitev uporabnega dovoljenja.

* morebitne prostorske preureditve (npr. preboji, rusitve sten, postavitev predelnih sten) niso vkljucene v seznam

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

Brez potrebnih postopkov.

Objekt v varianti 1 ni obravnavan.
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FAZA 1a
PEKO-PUR

FAZA 2a
BALOS 4

FAZA 3a
GLASBENA SOLA

o
A.5.2 VARIANTA 1

FAZNOST - OPCIJA A: PEKO-PUR V DVEH FAZAH

FAZA 4a
PEKO-PUR

FAZA 5a
BALOS 4

1.

Celovitarekonstrukcija zahodnega
trakta objekta; pritli¢je, 1. nadstropje,
2. nadstropje in streha.

Vselitev knjiznice in Trziskih likovnikov.

1.

2.

3.

Prenova posameznih prostorov knjiznice
v kleti, pritli¢ju in prvem nadstropju.
Vselitev Ljudske univerze v pritlicje in
prvo nadstropje.

Vselitev Nacete palete v kletni prostor.

1. Prenova nekdanjih prostorov Ljudske
univerze v pritli¢ju.

2. Siritev programa glasbene 3ole v
pritlicje.

1.

2.

Celovitarekonstrukcija vzhodnega
trakta objekta, izgradnja dvorane.
Vselitev drustev: Mladinsko gledalisce,
KUD Leyli, Folklorna skupina Karavanke.

1.

Prenova nekdanjih prostorov
Mladinskega gledalisca in FS Karavanke,
prenova dvorane, sanitarij in
komunikacij.

Siritev Planinskega drustva in Kluba
trziskih studentov.

streha 1185 1. nadstropje 235 pritlicje 263 streha 946 2. nadstropje 290
2. nadstropje 358 pritlicje 171 1. nadstropje 1036 1. nadstropje 70
1. nadstropje 1185 klet 97 pritlicje 1100 pritlicje 116
pritli¢je 1185 klet 49
SKUPAJ BRUTO 2728 503 263 2136 525
OBCINA TRZIC 40 Protim RZiSnik Perc
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o
A.5.2 VARIANTA 1

FAZNOST - OPCIJA B: PEKO-PUR V TREH FAZAH

FAZA 1b FAZA 2b FAZA 3b FAZA 4b

PEKO-PUR BALOS 4 PEKO-PUR BALOS 4

1. Celovitarekonstrukcija prvegadela zahodnega 1. Zacasna Siritev knjiZnice v nekdanje prostore 1. Celovitarekonstrukcija drugega dela zahodnega 1. Prenova posameznih prostorov, dvorane, sanitarij in
trakta objekta; pritli¢je, 1. nadstropje, 2. drustev. trakta objekta; pritlicje, 1. nadstropje in streha. komunikacij.
nadstropje in streha. 2. Delna selitev knjiznice v ta del. 2. Vselitev drustev z izjemo Trziskih likovnikov, ki

2. Vselitev Trziskih likovnikov, Nacete palete, Kluba
Trziskih Studentov, Mladinskega gledalisca,
Planinskega drustva, FS Karavanke in KUD Leyli.

ostanejo v Peko-PUR.

streha 358 - 2. nadstropje 290 - streha 755 2. nadstropje 290
2. nadstropje 358 - 1. nadstropje 300 - 1. nadstropje 755 1. nadstropje 305
1. nadstropje 430 - pritlicje 470 - pritlicje 755 pritlicje 287
pritlicje 430 - klet 220 klet 146
SKUPAJ BRUTO 1218 1280 1510 1028

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

Protim Rzisnik Perc
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FAZA 5b
PEKO-PUR

FAZA 6b
PEKO-PUR

FAZA 7b
BALOS 4

A.5.2 VARIANTA 1
FAZNOST - OPCIJA 2: PEKO-PUR V TREH FAZAH

FAZA 8b
GLASBENA SOLA

1. lzselitev drustev iz pritli¢ja in prvega nadstropja.
Dvoranav 2. nadstropju ostane v uporabi
Mladinskega gledalisca, KUD Leyli in FS Karavanke.

2. Preureditev pritlicja in 1. nadstropja za potrebe
knjiznice.

3. Dokoncna vselitev knjiznice.

1.

2.

3.

Celovitarekonstrukcija vzhodnega trakta objekta,
izgradnja dvorane.
Drustva Mladinsko gledalis¢e, KUD Leyli in Folklorna
skupina Karavanke zamenjajo prostore znotraj
objekta.

2. nadstropje se prenoviza potrebe knjiZnice.

1. Vselitev Ljudske univerze.

1. Siritev programa glasbene 3ole v pritli¢je.

streha 358 streha 946 2. nadstropje 290 pritlicje 263
2. nadstropje 358 1. nadstropje 1036 1. nadstropje 305
1. nadstropje 430 pritlicje 1100 pritlicje 287
pritlicje 430 klet 146
SKUPAJ BRUTO 1218 2136 1028 263

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

Protim Rzisnik Perc
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V2 - KNJIZNICA 'V OBJEKTU BALOS 4
REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA PEKO PUR IN KULTURNEGA CENTRA TER PRENOVA OBJEKTA BALOS 4

Celoten objekt Balos 4 se nameni knjiznici.

PEKO-PUR (B)

GLASBENA SOLA (C)

A.5.3 VARIANTA 2
SHEMA SELITEV PROGRAMA

- NACETAPALETA 102 m?
- FS KARAVANKE 52 m2
- TRZISKI LIKOVNIKI 69 m2
- KUD LEYLI 29 m?
- MLADINSKO GLEDALISCE 162 m?
- KLUB TRZISKIH STUDENTOV 54 m?2
- PLANINSKO DRUSTVO 116 m?
- DVORANA (v skupni rabi) 160 m?
- NEOBRAVNAVANO 231 m?2
- KOMUNIKACIJE, SERVIS 289 m?2
- NEIZKORISCENO 2281 m?
SKUPAJ 3545 m?
BALOS 4 (A)
- KNJIZNICA 796 m2
- NEOBRAVNAVANO 309 m?
- KOMUNIKACIJE, SERVIS 247 m2

SKUPAJ 1352 m?

- LJUDSKA UNIVERZA
- GLASBENA SOLA
- KOMUNIKACIJE, SERVIS

134 m?
317 m?
163 m?

SKUPAJ 614 m?
V varianti 2 objekt ni obravnavan.

MANSARDA KULTURNEGA
CENTRA (D)

- GLASBENA SOLA 186 m?
- LJUDSKA UNIVERZA 50 m2
- NEOBRAVNAVANO 35 m?

KOMUNIKACIJE, SERVIS

19 m?

SKUPAJ 290 m?

V objektu Peko-PUR se uredijo manjsa dvorana in prostori za potrebe drustev (FS Karavanke, KUD Leyli, Mladinsko gledalisce, Trziski likovniki, Naceta paleta, Planinsko

drustvo).

V mansardi Kulturnega centra se uredijo nove ucilnice za glasbeno solo in prostor za Ljudsko univerzo.
Objekt glasbene sole ohrani obstojeci program (glasbena sola, Ljudska univerza).

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija
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o
A.5.3 VARIANTA 2

BALOS 4 (A)
KNJIZNICA
OBSTOJECE
A.22 knjiznica 12 3,70
Stanovanje (ni del obravnave). A.23  knjiznica 13 31,53
A.24 knjiznica 14 135,68
A.25 knjiznica 15 15,10
Prostori radia (ni del obravnave). A.26 kn]lgmca 16 9,98
- A.27 knjiznica 17 7,04
2.N A.15 knjiZnica 10 10,97
KNJIZNICA (NOVO) A.16 kn]IIEm.ca 11 . 7,04
‘ ~ A.17 knjiznica 6 - spominska soba 15,93
172 m A.18 knjiznica 7 61,55
A.19 knjiznica 8 24,48
A.20 knjiZnica 9 - racunovodstvo 12,85
A.2  knjiznica 1 75,14
Prostori radia (ni del obravnave). A3 knjiznica 2 - shramba 6,88
A.4  knjiznica 3 - shramba 9,58
A.5  knjiznica 4 26,24
A.6  knjiznica 5 12,05
NOVO
N KNJIZNICA (OBSTOJECE) A.23  knjiznica 4,90
203 7 A.24 knjiznica 30,17
m A.25 knjiznica 46,06
A.26 knjiznica 46,72
A.27 knjiznica 44,17
A.9  knjiznica 120,00
A.10 knjiznica 20,25
A.11  knjiznica 17,74
KNJIZNICA (NOVO) A.12  knjiZnica 26,75
158 m? L
OBSTOJECE 465,74
NOVO 330,28
PR SKUPAJ KNJIZNICA 796,02
KOMUNIKACIJE IN SERVIS
SKUPAJ 247,31
KNJIZNICA (OBSTOJECE)
133 m?
Tehnicni prostori (ni del obravnave).
KL
KNJIZNICA (OBSTOJECE)
130 m?
LEGENDA PROGRAMA
knjiznica 796 m?
neobravnavano 309 m?
komunikacije, servis 247 m2
OBCINA TRZIC » Protim R
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LEGENDA PROGRAMA
Naceta paleta

Trziski likovniki
Mladinsko gledalisce
Klub trziskih Studentov
KUD Leyli

FS Karavanke
Planinsko drustvo
deljena uporaba
komunikacije, servis
neobravnavano
neizkorisc¢eno
neizkorisceno servis

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

102 m2
69 m2
162 m?
54 m2
29 m?
52 m2
116 m?2
160 m2
201 m2
231 m?
2281 m2

88 m [

PLANINSKO DRUSTVO

116 m?

MLADINSKO GLEDALISCE

162 m?

KUD LEYLI - SKLADISCE

29 m?

FS KARAVANKE - SKLADISCE

29 m?

DVORANA

Z izgradnjo manjse dvorane bi zadostili
prostorskim zahtevam za izvajane
programov drustev.

160 m?

TRZISKI LIKOVNIKI
Zadosceno pogoju, da je prostor v pritli¢ju.

69 m?

KLUB TRZISKIH STUDENTOV

54 m?

NACETA PALETA

102 m?

45

B.46

B.45

B.36

B.35

B.7
B.8

B.13
B.14

B.15

B.42
B.43

A.5.3 VARIANTA 2
PEKO-PUR (B)

MLADINSKO GLEDALISCE
skladisce 9

MLADINSKO GLEDALISCE SKUPAJ

PLANINSKO DRUSTVO
skladisce 8

PLANINSKO DRUSTVO SKUPAJ

FOLKLORNA SKUPINA KARAVANKE

razstavni prostor 3 (delno)

FOLKLORNA SKUPINA SKUPAJ

KUD LEYLI
garderoba
KUD LEYLI SKUPAJ

TRZISKI LIKOVNIKI

grablje

skladisce

TRZISKI LIKOVNIKI SKUPAJ

KLUB TRZISKIH STUDENTOV
klimat

co?

KLUB STUDENTOV SKUPAJ

NACETA PALETA
orodjarna
NACETA PALETA SKUPAJ

DVORANA

skladisce 7
proizvodni prostor 1
SKUPAJ DVORANA

KOMUNIKACIJE IN SERVIS
SKUPAJ

SKUPAJ POVRSIN

161,87
161,87

116,52
116,52

51,52
51,52

29,56
29,56

29,56
39,20
68,76

34,07
19,70
53,77

101,85
101,85

10,71

149,91
160,62
201,00

945,47

Protim Rzisnik Perc
ARHITEKTI IN INZENIRJI



GLASBENA SOLA (C)

1.N

PR

LEGENDA PROGRAMA
glasbena Sola

Ljudska univerza
komunikacije, servis

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

317 m2
134 m2
163 m2

GLASBENA SOLA

164 m?

GLASBENA SOLA

153 m?

LJUDSKA UNIVERZA

134 m?

KULTURNI CENTER (D)

1.N

GLASBENA SOLA (C) IN KULTURNI CENTER (D)

OBJEKT C
GLASBENA SOLA SKUPAJ 317
LJUDSKA UNIVERZA SKUPAJ 134
KOMUNIKACIJE 163
OBJEKT D
LJUDSKA UNIVERZA

D.2 podstresje (delno) 50,00
LJUDSKA UNIVERZA SKUPAJ 50,00
GLASBENA SOLA

D.2 podstresje (delno) 186,000

LJUDSKA UNIVERZA (NOVO)
50 m?
GLASBENA SOLA (NOVO)
186 m2 X
LEGENDA PROGRAMA
glasbena sola 186 m? -
Ljudska univerza 50 m?
neobravnavano 35m?
komunikacije, servis 19 m?

46

GLASBENA SOLA V KC SKUPAJ 186,00

KOMUNIKACIJE IN SERVIS

D.1  klimat 29,02
D.3 kotlovnica 6,07
D.4 stopnice 18,52
SKUPAJ 53,61
GLASBENA SOLA SKUPAJ 503
LJUDSKA UNIVERZA SKUPAJ 184

@) deljenauporaba
©) optimalen scenarij
& odsteti $e ~za 15% za komunikaceije in servis

Protim Rzisnik Perc
ARHITEKTI IN INZENIRJI



A.5.3 VARIANTA 2
SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL IN POSTOPKOV

SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL

BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENASOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)
PRENOVA CELOVITA REKONSTRKCIJA DELA OBJEKTA Objekt v varianti 2 ni obravnavan. - Static¢na sanacija,
- Izpraznitev prostorov in izselitev sedanjih - Staticna sanacija, - rekonstrukcija mansarde,
uporabnikov. - energetska sanacija, - izgradnja dvigala,
Celovita prenovavseh prostorov: - izdelavatlakov in stropov, - izdelavatlakov in stropov,
- brusenje parketa, - nove strojne instalacije, - postavitev predelnih sten,
- ureditev razsvetljave, - nove elektri¢ne instalacije, - zvocnaizolacija,
- slikopleskarska dela, - namestitev stavbnega pohistva, - novestrojne instalacije,
- namestitev nove knjizni¢ne opreme, - namestitev nove sanitarne opreme, - nove elektri¢ne instalacije,
- vselitev uporabnikov. - namestitev nove opreme, - finalizacija vseh prostorov,
- vselitev novih uporabnikov. - namestitev nove opreme,
- vselitev novih uporabnikov.
BRUTO m? 1280* 1218 220

SEZNAM POSTOPKOV

BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENA SOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

Brez potrebnih postopkov. - lzdelava strokovnih podlag, Objekt v varianti 2 ni obravnavan. - Sprememba namembnosti,
- izdelavakonservatorskega nacrta, - izdelava projektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI),
- izdelavaprojektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI), - pridobitev gradbenegain uporabnega dovoljenja.

- pridobitev gradbenega dovoljenja,
- pridobitev uporabnega dovoljenja.

* morebitne prostorske preureditve (npr. preboji, rusitve sten, postavitev predelnih sten) niso vkljucene v seznam

OBCINA TRZIC 47
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o
A.5.3 VARIANTA 2

FAZNOST
FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3
MANSARDA KLUTURNEGA CENTRA PEKO-PUR BALOS 4
1. Rekonstrukcija mansarde, izgradnja dvigala. 1. Celovitarekonstrukcija dela zahodnega trakta objekta; pritlicje, 1. 1. Prenova vseh prostorov (prostori knjiznice in nekdanji prostori drustev,
2. Vselitev glasbene Sole in Ljudske univerze. nadstropje, 2. nadstropje in streha. sanitarije in komunikacije).
2. Vselitev Trziskih likovnikov, Nacete palete, Kluba Trziskih Studentov, 2. Siritev programa knjiZnice v preostale prostore.
Mladinskega gledalisca, Planinskega drustva, FS Karavanke in KUD Leyli.
|
——
mansarda 220 - streha 358 - 2. nadstropje 290
- 2. nadstropje 358 - 1. nadstropje 300
1. nadstropje 430 - pritlicje 470
pritlicje 430 - klet 220
SKUPAJ BRUTO 220 1218 1280

OBCINA TRZIC 48 Protim Rzisnik Perc
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PEKO-PUR (B)

- NEIZKORISCENO 3025 m2
- KOMUNIKACIJE, SERVIS 289 m?
- NEOBRAVNAVANO 231 m2

SKUPAJ 3545 m?

V varianti 3.1 objekt ni obravnavan.

A.5.4 VARIANTA 3.1
SHEMA SELITEV PROGRAMA

V3.1 - KNJIZNICA IN DRUSTVA V OBJEKTU BALOS 4
REKONSTRUKCIJA OBJEKTOV BALOS 4 IN KULTURNEGA CENTRA

BALOS 4 (A)
- KNJIZNICA 676 m?2
- FS KARAVANKE 70 m?
- KLUB TRZISKIH STUDENTOV 45 m2
- MLADINSKO GLEDALISCE 70 m2
- KUD LEYLI

- DVORANA (v skupni rabi) 120 m?
- NEOBRAVNAVANO 309 m2
- KOMUNIKACIJE, SERVIS 307m?

SKUPAJ 1597 m? (NS 3

GLASBENA SOLA (C)

- LJUDSKA UNIVERZA 134 m2
- GLASBENA SOLA 317 m2
- KOMUNIKACIJE, SERVIS 163 m2

SKUPAJ 614 m?
V varianti 3.1 objekt ni obravnavan.

MANSARDA KULTURNEGA
CENTRA (D)

- GLASBENA SOLA 186 m?
- PLANINSKO DRUSTVO 50 m2
- NEOBRAVNAVANO 35 m?

- KOMUNIKACIJE, SERVIS

19 m?

SKUPAJ 290 m?

- Prenovljena mansarda Balosa 4 se nameni prostorom drustev (Klub trziskih studentov, Mladinsko gledalisc¢e, Folklorna skupina Karavanke).

- Knjiznica pridobi dodatne prostore znotraj objekta Balos 4.

- Dvorana ostane v skupni rabi drustev (FS Karavanke, KUD Leyli).

-V mansardi Kulturnega centra se uredi dodatne prostore za glasbeno solo in Planinsko drustvo.
- Objekt glasbene sole ohrani obstojeci program (glasbena Sola, Ljudska univerza).

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija
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Prostorska shema razsiritve

LEGENDA SHEME
novo
obstojece

LEGENDA PROGRAMA
knjiznica

FS Karavanke

Klub trziskih studentov
Mladinsko gledalisce
Deljena uporaba
neobravnavano
komunikacije, servis

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

676 m?

70 m2

45 m2

70 m2
120 m= [N
309 m2
307 m2

2.N

1.N

PR

KL

FS KARAVNKE

70 m?

KLUB TRZISKIH STUDENTOV

45 m?

MLADINSKO GLEDALISCE

70 m?

Stanovanje (ni del obravnave).

KNJIZNICA (NOVO)

172 m?

KNJIZNICA (OBSTOJECE)

203 m?

KNJIZNICA (NOVO)

38 m?

KNJIZNICA (OBSTOJECE)

133 m?

DVORANA
v skupni rabi FS Karavanke,
Mladinskega gledalisca in KUD Leyli.

120 m?

Tehnicni prostori (ni del obravnave).

KNJIZNICA (OBSTOJECE)

130 m?

A.22
A.23
A.24
A.25
A.26
A.27

A.15
A.16
A17
A.18
A.19
A.20

A2
A3
A4
A.5
A.6

A.31
A.32
A.33
A.34
A.35

A.10
A1

BALOS 4 (A)
KNJIZNICA
OBSTOJECE
knjiznica 12 3,70
knjiznica 13 31,53
knjiznica 14 135,68
knjiznica 15 15,10
knjiznica 16 9,98
knjiznica 17 7,04
knjiznica 10 10,97
knjiznica 11 7,04
knjiznica 6 - spominska soba 15,93
knjiznica 7 61,55
knjiznica 8 24,48
knjiznica 9 - racunovodstvo 12,85
knjiznica 1 75,14
knjiznica 2 - shramba 6,88
knjiznica 3 - shramba 9,58
knjiznica 4 26,24
knjiznica 5 12,05
SKUPAJ OBSTOJECE 465,74
NOVO
knjiznica 4,90
knjiznica 30,17
knjiznica 46,06
knjiznica 46,72
knjiznica 44,17
knjiznica
knjiznica 20,25
knjiznica 17,74
SKUPAJ NOVO V OBJEKTU 210,01
SKUPAJ KNJIZNICA 675,75
FS KARAVANKE 70
KLUB TRZISKIH STUDENTOV 45
MLADINSKO GLEDALISCE 70
DVORANA 120
KOMUNIKACIJE IN SERVIS 247
OBSTOJECE 247,31
NOVO 60
KOMUNIKACIJE SKUPAJ 307
PRIDOBLJENA POVRSINA 245

Protim Rzisnik Perc
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GLASBENA SOLA (C)

1.N

PR

LEGENDA PROGRAMA
glasbena Sola

Ljudska univerza
komunikacije, servis

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

317 m2
134 m2
163 m2

KULTURNI CENTER (D)

PLANINSKO DRUSTVO

50 m?
GLASBENA 30LA MA
164 m? GLASBENA SOLA (NOVO)
186 m2 ()
GLASBENA SOLA
153 m?2 1.N
LJUDSKA UNIVERZA PR
134 m?
LEGENDA PROGRAMA
glasbena sola 186 m?
Planinsko drustvo 50 mz
neobravnavano 35 m2
komunikacije, servis 19 m2

51

D.2

D.2

D.1
D.3
D.4

KULTURNI CENTER (D)
OBJEKT C
GLASBENA SOLA 317
LJUDSKA UNIVERZA 134
KOMUNIKACIJE 163
OBJEKT D
PLANINSKO DRUSTVO
podstresje (delno) 50,00
PLANINSKO DRUSTVO SKUPAJ 50,00
GLASBENA SOLA
podstresje (delno) 186,000
GLASBENA SOLA V KC SKUPAJ 186,00()
KOMUNIKACIJE IN SERVIS
klimat 29,02
kotlovnica 6,07
stopnice 18,52
SKUPAJ 53,61
GLASBENA SOLA SKUPAJ 503

Opomba: kvadratura komunikacij in pripadajocih
servisov ni odsteta.

Protim Rzisnik Perc
ARHITEKTI IN INZENIR]I



A.5.4 VARIANTA 3.1
SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL IN POSTOPKOV

SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL
BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENASOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)
REKONSTRUKCIJA MANSARDE Objekt v varianti 3.1 ni obravnavan. Objekt v varianti 3.1 ni obravnavan. - Staticna sanacija,
- Staticna sanacija, - rekonstrukcija mansarde,
- energetska sanacija - izgradnja dvigala,
- izdelavatlakov in stropov, - izdelavatlakov in stropov,
- nove strojne instalacije, - postavitev predelnih sten,
- nove elektri¢ne instalacije, - zvocnaizolacija,
- namestitev stavbnega pohistva, - novestrojne instalacije,
- finalizacija vseh prostorov, - nove elektri¢ne instalacije,
- namestitev nove opreme, - finalizacija vseh prostorov,
- vselitev novih uporabnikov. 270 - namestitev nove opreme,
- vselitev novih uporabnikov.
PRENOVA
- Izpraznitev prostorov in izselitev sedanjih
uporabnikov.
Celovita prenovavseh prostorov:
- brusenje parketa,
- ureditev razsvetljave,
- slikopleskarska dela,
- namestitev nove knjizni¢ne opreme,
- vselitev uporabnikov.
1280*
BRUTO m? 1550 220

SEZNAM POSTOPKOV
BALOS 4 (A)

PEKO-PUR (B)

GLASBENA SOLA (C)

MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

- Sprememba namembnosti (mansarda),

Objekt v varianti 3.1 ni obravnavan.

- izdelavaprojektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI),

- pridobitev gradbenega dovoljenja,
- pridobitev uporabnega dovoljenja.

* morebitne prostorske preureditve (npr. preboji, rusitve sten, postavitev predelnih sten) niso vkljucene v seznam

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

Objekt v varianti 3.1 ni obravnavan.

- Sprememba namembnosti,

- izdelavaprojektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI),
- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja.
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FAZA 1
MANSARDA KLUTURNEGA CENTRA

FAZA 2
BALOS 4

FAZA 3
BALOS 4

A.5.4 VARIANTA 3.1
FAZNOST

1. Rekonstrukcija mansarde, izgradnja dvigala.
2. Vselitev glasbene Sole in Planinskega drustva.

1. Rekonstrukcija mansarde.

2. Vselitev Kluba Trziskih studentov, Mladinskega gledalisca in FS Karavanke v

mansardo

1. Prenova vseh prostorov (prostori knjiznice in nekdanji prostori drustev,
sanitarije in komunikacije).
2. Siritev programa knjiznice v preostale prostore.

mansarda 220 mansarda 270 2. nadstropje 290

1. nadstropje 300

pritlicje 470

klet 220

SKUPAJ BRUTO 220 270 1280

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija
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A.5.5 VARIANTA 3.2
SHEMA SELITEV PROGRAMA

PEKO-PUR (B)

- NEIZKORISCENO 3025 m2
- KOMUNIKACIJE, SERVIS 289 m?
- NEOBRAVNAVANO 231 m2

SKUPAJ 3545 m?

V varianti 3.2 objekt ni obravnavan.

GLASBENA SOLA (C)

V3.2 - KNJIZNICA IN DRUSTVAV OBJEKTU BALOS 4
REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA OBJEKTA BALOS 4 TER REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KULTURNEGA CENTRA

V prizidku se uredijo dodatni prostori za knjiznico in Trziske likovnike.
Knjiznica pridobi dodatne prostore znotraj objekta.

BALOS 4 (A)

- KNJIZNICA 1226 m?
- FS KARAVANKE 70 m?
- KLUB TRZISKIH STUDENTOV 45 m2
- MLADINSKO GLEDALISCE 70 m2
- TRZISKI LIKOVNIKI 50 m?
- DVORANA (v skupni rabi) 120 m?
- NEOBRAVNAVANO 309 m2
- KOMUNIKACIJE, SERVIS 407m?

SKUPAJ 2327 m? (NS

- LJUDSKA UNIVERZA 134 m?
- GLASBENA SOLA 317 m?
- KOMUNIKACIJE, SERVIS 163 m?

SKUPAJ 614 m?2
V varianti 3.2 objekt ni obravnavan.

MANSARDA KULTURNEGA
CENTRA (D)

- GLASBENA SOLA 186 m?2
- PLANINSKO DRUSTVO 50 m?2
- NEOBRAVNAVANO 35 m?
- KOMUNIKACIJE, SERVIS 19 m2

SKUPAJ 290 m?
Enako varianti 3.1.

Prenovljena mansarda Balosa 4 se nameni prostorom drustev (Klub trziskih studentov, Mladinsko gledalisce, Folklorna skupina Karavanke).

Dvorana ostane v skupni rabi drustev (FS Karavanke, KUD Leyli).
V mansardi Kulturnega centra se uredi dodatne prostore za glasbeno sSolo in Planinsko drustvo.
Objekt glasbene sole ohrani obstojeci program (glasbena sola, Ljudska univerza).

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija
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Prostorska shema razsiritve

Situacija razsiritve

LEGENDA SHEME
novo -
obstojece
LEGENDA PROGRAMA
Trzidki likovniki 50 m2 [
knjiznica 1256 mz
FS Karavanke 70 m2
Klub trziskih studentov 45 m2
Mladinsko gledalisce 70 mz2
Deljena uporaba 120 m2 -
neobravnavano 309 m2
komunikacije, servis 407 m?2

OBCINA TRZIC

Trzic, Slovenija

FS KARAVNKE

70 m?
KLUB TRZISKIH STUDENTOV

45 m?

MLADINSKO GLEDALISCE

70 m?
KNJIZNICA (NOVO)

65 m?

KNJIZNICA (NOVO)

312 m?

KNJIZNICA (OBSTOJECE)

203 m?
KNJIZNICA (NOVO)

140 m?

KNJIZNICA (OBSTOJECE)

133 m?

TRZISKI LIKOVNIKI

50 m?

KNJIZNICA (NOVO)

95 m?

Tehnicni prostori (ni del obravnave).

KNJIZNICA (OBSTOJECE)

130 m2
KNJIZNICA (NOVO)

140 m?

55

BALOS 4 (A)
KNJIZNICA
OBSTOJECE 465,74
NOVO V OBJEKTU 210,01
NOVO DOZIDAVA* 580,00
SKUPAJ KNJIZNICA 1256
FS KARAVANKE 70
KLUB TRZISKIH STUDENTOV 45
MLADINSKO GLEDALISCE 70
TRZISKI LIKOVNIKI 50
DVORANA 120
KOMUNIKACIJE IN SERVIS 247
OBSTOJECE 247,31
NOVO 160
KOMUNIKACIJE SKUPAJ 407
PRIDOBLJENA POVRSINA 975

*Opomba: od kvadratur je Ze odstet delez za servis

in komunikacije. Celotna kvadratura je torej
namenjena programu.
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SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL
BALOS 4 (A)

PEKO-PUR (B)

GLASBENASOLA (C)

A.5.5 VARIANTA 3.2
SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL IN POSTOPKOV

MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

PRENOVA

- Izpraznitev prostorov in izselitev sedanjih
uporabnikov.

Celovita prenovavseh prostorov:

- brusenje parketa,

- ureditev razsvetljave,

- slikopleskarska dela,

iV .

- vselitev uporabnikov.

1280*

REKONSTRUKCIJA MANSARDE

- Staticna sanacija,

- energetska sanacija

- izdelavatlakov in stropov,

- nove strojne instalacije,

- nove elektri¢ne instalacije,

- namestitev stavbnega pohistva,
- finalizacija vseh prostorov,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

DOZIDAVA

- Prizidavanovegadela etaznosti K+P+2N+M,

- rusitve: izdelava prebojev v zunanji steni
obstojecega objekta v vsaki etazi (za povezavo
s prizidkom).

- rusitve: izdelava prebojev v zunanji steni
obstojecega objekta v vsaki etazi (za povezavo
s prizidkom).

Objekt v varianti 3.2 ni obravnavan.

Objekt v varianti 3.2 ni obravnavan.

- Staticna sanacija,

- rekonstrukcija mansarde,

- izgradnja dvigala,

- izdelavatlakov in stropov,
- postavitev predelnih sten,

- zvocnaizolacija,

- novestrojne instalacije,

- nove elektri¢ne instalacije,
- finalizacija vseh prostorov,
- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

BRUTO m? 2360

SEZNAM POSTOPKOV
BALOS 4 (A)

PEKO-PUR (B)

GLASBENA SOLA (C)

220

MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

- Sprememba namembnosti (mansarda),

- nakup zemljis¢a (dozidava),

- izdelavaprojektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI),
- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja.

Objekt v varianti 3.2 ni obravnavan.

* morebitne prostorske preureditve (npr. preboji, rusitve sten, postavljanje predelnih sten) niso vklju¢ene v seznam

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

Objekt v varianti 3.2 ni obravnavan.

- Sprememba namembnosti,

- izdelavaprojektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI),
- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja.
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FAZNOST
FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 FAZA 4
MANSARDA KLUTURNEGA CENTRA BALOS 4 BALOS 4 BALOS 4
1. Rekonstrukcija mansarde, izgradnja dvigala. 1. Rekonstrukcija mansarde. 1. Dozidavaobjekta. 1. Prenova obstojecega objekta.
2. Vselitev glasbene Sole in Planinskega drustva. 2. Vselitev Kluba Trziskih Studentov, Mladinskega 2. Selitev knjiznice v dozidavo. 2. Siritev knjiZnice v obstojece prostore.

gledalisca in FS Karavanke v mansardo.

mansarda 220 - mansarda 270 mansarda 90 2. nadstropje 290
2. nadstropje 180 1. nadstropje 300
1. nadstropje 180 pritlicje 470
pritlicje 180 klet 220
klet 180
SKUPAJ BRUTO 220 270 810 1280
OBCINA TRZIC Protim RzZiSnik Perc

Trzic, Slovenija
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V4.1 - DRUSTVAV OBJEKTU PEKO-PUR, KNJIZNICAV OBJEKTU BALOS 4
REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA PEKO PUR IN OBJEKTOV BALOS 4 TER OBJEKTA KULTURNEGA CENTRA

Celoten objekt in prenovljena mansarda na Balosu 4 se nameni knjiznici.

PEKO-PUR (B)

GLASBENA SOLA

A.5.6 VARIANTA 4.1
SHEMA SELITEV PROGRAMA

(©)

- LJUDSKA UNIVERZA
- GLASBENA SOLA
- KOMUNIKACIJE, SERVIS

134 m?
317 m?
163 m?

SKUPAJ 614 m?
V varianti 4.1 objekt ni obravnavan.

- NACETAPALETA 102 m?

- FS KARAVANKE 52 m?2

- TRZISKI LIKOVNIKI 69 m?

- KUD LEYLI 29 m?

- MLADINSKO GLEDALISCE 162 m?

- KLUB TRZISKIH STUDENTOV 54 m2

- PLANINSKO DRUSTVO 116 m?

- DVORANA (v skupni rabi) 160 m?

- NEOBRAVNAVANO 231 m2

- KOMUNIKACIJE, SERVIS 289 m2

- NEIZKORISCENO 2281 m?
SKUPAJ 3545 m2

Enako varianti 2.

BALOS 4 (A)

- KNJIZNICA 981 m?2

- NEOBRAVNAVANO 309 m?

- KOMUNIKACIJE, SERVIS 307 m?

SKUPAJ 1352 m?

MANSARDA KULTURNEGA
CENTRA (D)

- GLASBENA SOLA 186 m?
- LJUDSKA UNIVERZA 50 m?
- NEOBRAVNAVANO 35 m?

KOMUNIKACIJE, SERVIS

19 m2

SKUPAJ 290 m?

Enako varianti 2.

* kvadratura komunikacij in pripadajocih servisov ni odsteta

V objektu Peko-PUR se uredijo manjsa dvorana in prostori za potrebe drustev (FS Karavanke, KUD Leyli, Mladinsko gledalisce, Trziski likovniki, Naceta paleta, Planinsko

drustvo).

V mansardi Kulturnega centra se uredijo nove ucilnice za glasbeno solo in dodaten prostor za Ljudsko univerzo.
Objekt glasbene sole ohrani obstojeci program (glasbena sola, Ljudska univerza).

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija
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Prostorska shema razsiritve

LEGENDA SHEME
novo
obstojece

LEGENDA PROGRAMA
knjiznica
neobravnavano
komunikacije, servis

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

981 m2
309 m?
307 m2

2.N

1.N

PR

KNJIZNICA (NOVO)

185 m?

Stanovanje (ni del obravnave).

KNJIZNICA (NOVO)

172 m?

Prostori radia (ni del obravnave).

KNJIZNICA (OBSTOJECE)

203 m?

KNJIZNICA (NOVO)

158 m?

KNJIZNICA (OBSTOJECE)

133 m?

Tehnicni prostor (ni del obravnave).

KNJIZNICA (OBSTOJECE)

130 m?

BALOS 4 (A)
KNJIZNICA
OBSTOJECE 465,74
NOVO V OBJEKTU 330,28
NOVO MANSARDA 185,00
SKUPAJ KNJIZNICA 981
KOMUNIKACIJE IN SERVIS 247
OBSTOJECE 247,31
NOVO 60
KOMUNIKACIJE SKUPAJ 307
PRIDOBLJENA POVRSINA 245

Opomba: od kvadratur je ze odstet delez za
in komunikacije. Celotna kvadratura je torej
namenjena programu.

servis

Protim Rzisnik Perc

ARHITEKT!I IN INZENIR]



A.5.6 VARIANTA 4.1
SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL IN POSTOPKOV

SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL

BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENASOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)
PRENOVA CELOVITA REKONSTRKCIJA DELA OBJEKTA Objekt v varianti 4.1 ni obravnavan. - Staticna sanacija,
- Izpraznitev prostorov in izselitev sedanjih - Staticna sanacija, - rekonstrukcija mansarde,
uporabnikov. - energetska sanacija, - izgradnja dvigala,
Celovita prenovavseh prostorov: - izdelavatlakov in stropov, - izdelavatlakov in stropov,
- brusenje parketa, - nove strojne instalacije, - postavitev predelnih sten
- ureditev razsvetljave, - nove elektri¢ne instalacije, - zvocnaizolacija,
- slikopleskarska dela, - namestitev stavbnega pohistva, - novestrojne instalacije,
- namestitev nove knjizni¢ne opreme, - namestitev nove opreme, - nove elektri¢ne instalacije,
- vselitev uporabnikov. 1280* - vselitev novih uporabnikov. - finalizacija vseh prostorov,
- namestitev nove opreme,
- vselitev novih uporabnikov.
REKONSTRUKCIJA MANSARDE
- Staticna sanacija,
- energetska sanacija
- izdelavatlakov in stropov,
- nove strojne instalacije,
- nove elektri¢ne instalacije,
- namestitev stavbnega pohistva,
- finalizacija vseh prostorov,
- namestitev nove opreme,
- vselitev novih uporabnikov. 270
BRUTO m? 1550 1218 220
SEZNAM POSTOPKOV
BALOS 4 (A) PEKO-PUR (B) GLASBENA SOLA (C) MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)
- Sprememba namembnosti (mansarda), - lzdelava strokovnih podlag, Objekt v varianti 4.1 ni obravnavan. - Sprememba namembnosti,
- izdelavaprojektne dokumentacije (IDP, IDZM, PGD, PZl), - izdelavakonservatorskega nacrta, - izdelavaprojektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI),

- pridobitev gradbenega dovoljenja,
- pridobitev uporabnega dovoljenja.

- izdelavaprojektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI),
- pridobitev gradbenega dovoljenja,
- pridobitev uporabnega dovoljenja.

* morebitne prostorske preureditve (npr. preboji, rusitve sten, postavljanje predelnih sten) niso vklju¢ene v seznam

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

pridobitev gradbenega dovoljenja,
pridobitev uporabnega dovoljenja.

60
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o
A.5.6 VARIANTA 4.1

FAZNOST
FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3
MANSARDA KLUTURNEGA CENTRA BALOS 4 BALOS 4
1. Rekonstrukcija mansarde, izgradnja dvigala. 1. Celovitarekonstrukcija dela zahodnega trakta objekta; pritlicje, 1. 1. Rekonstrukcija mansarde in Siritev knjiznice.
2. Vselitev glasbene Sole in Ljudske univerze. nadstropje, 2. nadstropje in streha. 2. Prenova vseh prostorov (prostori knjiznice in nekdanji prostori drustev,
2. Vselitev Trziskih likovnikov, Nacete palete, Kluba Trziskih Studentov, sanitarije in komunikacije).
Mladinskega gledalisca, Planinskega drustva, FS Karavanke in KUD Leyli. 3. Siritev programa knjiznice nekdanje prostore drustev.

mansarda 220 - streha 358 mansarda 270

2. nadstropje 358 2. nadstropje 290

1. nadstropje 430 1. nadstropje 300

pritlicje 430 pritli¢je 470

klet 220

SKUPAJ BRUTO 220 1218 1550

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

Protim Rzisnik Perc
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PEKO-PUR (B)

GLASBENA SOLA

A.5.7 VARIANTA 4.2
SHEMA SELITEV PROGRAMA

(©)

- LJUDSKA UNIVERZA
- GLASBENA SOLA
- KOMUNIKACIJE, SERVIS

134 m?
317 m?
163 m?

SKUPAJ 614 m?
V varianti 4.1 objekt ni obravnavan.

V4.2 - DRUSTVAV OBJEKTU PEKO-PUR, KNJIZNICAV OBJEKTU BALOS 4

- NACETAPALETA 102 m?

- FS KARAVANKE 52 m?2

- TRZISKI LIKOVNIKI 69 m?

- KUD LEYLI 29 m?

- MLADINSKO GLEDALISCE 162 m?

- KLUB TRZISKIH STUDENTOV 54 m2

- PLANINSKO DRUSTVO 116 m?

- DVORANA (v skupni rabi) 160 m?

- NEOBRAVNAVANO 231 m2

- KOMUNIKACIJE, SERVIS 289 m2

- NEIZKORISCENO 2281 m?
SKUPAJ 3545 m2

Enako varianti 2.

BALOS 4 (A)

- KNJIZNICA 1611 m2

- NEOBRAVNAVANO 309 m?

- KOMUNIKACIJE, SERVIS 407 m?

SKUPAJ 2327 m?

MANSARDA KULTURNEGA
CENTRA (D)

- GLASBENA SOLA 186 m?
- LJUDSKA UNIVERZA 50 m?
- NEOBRAVNAVANO 35 m?

- KOMUNIKACIJE, SERVIS

19 m2

SKUPAJ 290 m?

Enako varianti 2.

REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA PEKO PUR IN OBJEKTA KULTURNEGA CENTRATER REKONSTRUKCIJAIN PRIZIDAVA OBJEKTA BALOS 4

Celoten objekt, prenovljena mansarda in prizidek na Balosu 4 se nameni knjiznici.

V objektu Peko-PUR se uredijo manjsa dvorana in prostori za potrebe drustev (FS Karavanke, KUD Leyli, Mladinsko gledalisce, Trziski likovniki, Naceta paleta, Planinsko

drustvo).

V mansardi Kulturnega centra se uredijo nove ucilnice za glasbeno solo in dodaten prostor za Ljudsko univerzo.
Objekt glasbene sole ohrani obstojeci program (glasbena sola, Ljudska univerza).

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija
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Prostorska shema razsiritve

Situacija razsiritve

LEGENDA SHEME
novo
obstojece

LEGENDA PROGRAMA

knjiZnica 611m

neobravnavano
komunikacije, servis

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

309 m2
407 m?

KNJIZNICA (NOVO)

250 m?

KNJIZNICA (NOVO)

312 m?

KNJIZNICA (OBSTOJECE)

203 m?
KNJIZNICA (NOVO)

140 m?

KNJIZNICA (OBSTOJECE)

133 m?

KNJIZNICA (NOVO)

303 m?

KNJIZNICA (OBSTOJECE)

130 m?2

KNJIZNICA (NOVO)

140 m?

A.5.7 VARIANTA 4.2
BALOS 4 (A)

KNJIZNICA
OBSTOJECE 465,74
NOVO V OBJEKTU 330,28
NOVO MANSARDA 185,00
NOVO DOZIDAVA 630,00
SKUPAJ KNJIZNICA 1611
KOMUNIKACIJE IN SERVIS 247
OBSTOJECE 247,31
NOVO 160
KOMUNIKACIJE SKUPAJ 407
~ PRIDOBLJENAPOVRSINA 975

Protim Rzisnik Perc
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A.5.7 VARIANTA 4.2
SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL IN POSTOPKOV

SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL
BALOS 4 (A)

PEKO-PUR (B)

GLASBENASOLA (C)

MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

PRENOVA

- Izpraznitev prostorov in izselitev sedanjih
uporabnikov.

Celovita prenovavseh prostorov:

- brusenje parketa,

- ureditev razsvetljave,

- slikopleskarska dela,

eV .

- vselitev uporabnikov. 1280*

REKONSTRUKCIJA MANSARDE

- Staticna sanacija,

- energetska sanacija

- izdelavatlakov in stropov,

- nove strojne instalacije,

- nove elektri¢ne instalacije,

- namestitev stavbnega pohistva,

- finalizacija vseh prostorov,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov. 270

DOZIDAVA
- Prizidavanovegadela etaznosti K+P+2N+M,
- rusitve: izdelava prebojev v zunanji steni
obstojecega objekta v vsaki etazi (za povezavo
s prizidkom).
- rusitve: izdelava prebojev v zunanji steni
obstojecCega objekta v vsaki etazi (za povezavo
s prizidkom). 810

CELOVITA REKONSTRKCIJA DELA OBJEKTA
- Staticna sanacija,

- energetska sanacija,

- izdelavatlakov in stropov,

- nove strojne instalacije,

- nove elektri¢ne instalacije,

- namestitev stavbnega pohistva,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

Objekt v varianti 4.2 ni obravnavan.

- Staticna sanacija,

- rekonstrukcija mansarde,

- izgradnja dvigala,

- izdelavatlakov in stropov,
- postavitev predelnih sten

- zvocnaizolacija,

- nove strojne instalacije,

- nove elektri¢ne instalacije,
- finalizacija vseh prostorov,
- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

BRUTO m? 2360

SEZNAM POSTOPKOV
BALOS 4 (A)

1218

PEKO-PUR (B)

GLASBENA SOLA (C)

220

MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

- Sprememba namembnosti (mansarda),

- nakup zemljis¢a (dozidava),

- izdelava projektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI),
- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja.

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

- lzdelava strokovnih podlag,

- izdelavakonservatorskega nacrta,

- izdelava projektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI),
- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja.

Objekt v varianti 4.2 ni obravnavan.

- Sprememba namembnosti,

- izdelavaprojektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI),
- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja.

64
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FAZA 1
MANSARDA KLUTURNEGA CENTRA

FAZA 2
PEKO-PUR

FAZA 3
BALOS 4

FAZA 4
BALOS 4

A.5.7 VARIANTA 4.2

FAZA 5
BALOS 4

FAZNOST

1. Rekonstrukcija mansarde, izgradnja
dvigala.

2. Vselitev glasbene Sole in Ljudske
univerze.

1.

Celovitarekonstrukcija dela

zahodnega trakta objekta; pritlicje,

1. nadstropje, 2. nadstropje in

streha.

Vselitev Trziskih likovnikov, Nacete

palete, Kluba Trziskih studentov,

Mladinskega gledalisca, Planinskega
drustva, FS Karavanke in KUD Leyli.

1.
2.

Rekonstrukcija mansarde.
Siritev knjiZnice v mansardo.

1.
2.

Dozidava objekta.
Selitev knjiznice v dozidavo.

1.
2.

Prenova obstojecega objekta.
Siritev knjiZnice v obstojece prostore.

mansarda 220 streha 358 mansarda 270 mansarda 90 2. nadstropje 290
2. nadstropje 358 2. nadstropje 180 1. nadstropje 300
1. nadstropje 430 1. nadstropje 180 pritlicje 470
pritlicje 430 pritlicje 180 klet 220
klet 180
SKUPAJ BRUTO 220 1218 270 810 1280
OBCINA TRZIC 65 Protim RZiSnik Perc

Trzic, Slovenija
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PEKO-PUR (B)

A.5.8 VARIANTA 5
SHEMA SELITEV PROGRAMA

GLASBENA SOLA (C)

- KNJIZNICA 1781 m?
- NEOBRAVNAVANO 1573 m?
- KOMUNIKACIJE, SERVIS 191 m?2
SKUPAJ 3545 m?
BALOS 4 (A)
- TRZISKI LIKOVNIKI 55 m?
- NACETA PALETA 87 m?
- PLANINSKO DRUSTVO 79 m?
- FS KARAVANKE 203 m?
- KUD LEYLI 38 m?
- KLUB TRZISKIH STUDENTOV 93 m?
- MLADINSKO GLEDALISCE 77 m?
- DVORANA (v uporabi Ljudske 120 m?
univerze, Planinskega drustva
in Kluba Studentov)
- KOMUNIKACIJE, SERVIS 247m?
- NEIZKORISCENO 43 m?

SKUPAJ 1352 m?

V5 - DRUSTVA V OBJEKTU BALOS 4, KNJIZNICA V OBJEKTU PEKO-PUR
REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA PEKO PUR, OBJEKTA KULTURNEGA CENTRA IN PRENOVA OBJEKTA BALOS 4

Celoten objekt Balos 4 se nameni drustvom.

V zahodnem delu objekta Peko-PUR svoje prostore dobi knjiznica (preostanek objekta se ne programira).
V mansardi Kulturnega centra se uredijo nove ucilnice za glasbeno sSolo in dodaten prostor za Ljudsko univerzo.
Objekt glasbene sole ohrani obstojeci program (glasbena Sola, Ljudska univerza).

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

- LJUDSKA UNIVERZA 134 m2
- GLASBENA SOLA 317 m?
- KOMUNIKACIJE, SERVIS 163 m?

SKUPAJ 614 m?
V varianti 5 objekt ni obravnavan.

MANSARDA KULTURNEGA
CENTRA (D)

- GLASBENA SOLA 186 m?
- LJUDSKA UNIVERZA 50 m?
- NEOBRAVNAVANO 35 m?
-  KOMUNIKACIJE, SERVIS 19 m2

SKUPAJ 290 m?
Enako varianti 2.

66 Protim Rzisnik Perc
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LEGENDA PROGRAMA
Trziski likovniki
Naceta paleta
Planinsko drustvo

FS Karavanke

KUD Leyli

Klub trziskih Studentov
Mladinsko gledalisce
komunikacije, servis
neobravnavano
neizkorisceno

deljena uporaba

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

55 m?
87 m?
79 m?
203 m?
38 m?2
93 m?
77 m?
247 m?
309 m?
43 m?

120 m> [

2.

1.

N

PR

KL

PLANINSKO DRUSTVO
Pisarna, arhiv.

35m?

KLUB TRZISKIH STUDENTOV
Klub za svoje delovanje dobi se
prostor poleg obstojecega.

93 m?

Stanovanje (ni del obravnave).

PLANINSKO DRUSTVO
Planinsko drustvo dobi dodaten prostor.

44 m?

FOLKLORNA SKUPINA KARAVANKE
Dobi nekdanje prostore knjiznice v 1.
nadstropju.

203 m?

KUD LEYLI

38 m?

TRZISKI LIKOVNIKI

55 m?

MLADINSKO GLEDALISCE

77 m?

NACETA PALETA

87 m?

67

A.31
A.32
A.35

A.33
A.34

A.22
A.23
A.24
A.25
A.26
A.27

A.10
A 11

A.19
A.20
A.15
A.16

A7
A.18

A2
A.6

A3
A4
A5

A.5.8 VARIANTA 5
BALOS 4 (A)

PLANINSKO DRUSTVO
planinsko drustvo - arhiv 4,90
planinsko drustvo - pisarna 30,17
planinsko drustvo 44,17
SKUPAJ PLANINSKO DRUSTVO 79,24
KLUB TRZISKIH STUDENTOV
klub trziskih Studentov 46,06
klub trziskih Studentov 46,72
SKUPAJ KLUB STUDENTOV 92,78
FOLKLORNA SKUPINA KARAVANKE
FS Karavanke 3,70
FS Karavanke 31,53
FS Karavanke 135,68
FS Karavanke 15,10
FS Karavanke 9,98
FS Karavanke 7,04
SKUPAJ FS KARAVANKE 203,03
KUD LEYLI
KUD Leyli 20,25
KUD Leyli 17,74
SKUPAJ KUD LEYLI 37,99
TRZISKI LIKOVNIKI
Trziski likovniki 24,48
Trziski likovniki 12,85
Trziski likovniki 10,97
Trziski likovniki 7,04
SKUPAJ TRZISKI LIKOVNIKI 55,34
MLADINSKO GLEDALISCE
Mladinsko gledalisce 15,93
Mladinsko gledalisce 61,55
SKUPAJ MLADINSKO GLEDALISCE 77,48
NACETA PALETA
Naceta paleta 75,14
Naceta paleta 12,05
SKUPAJ NACETA PALETA 87,19
PROSTO
prosto 6,88
prosto 9,58
prosto 26,24
SKUPAJ PROSTO 42,70

Protim Rzisnik Perc
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LEGENDA PROGRAMA
knjiznica ®
komunikacije, servis
neobravnavano

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

1795 m?

191 m2 [

1573 m?

2.

N

PR

KNJIZNICA

Iz drugega nadstropja knjiZnice je mozen dostop na pohodno
streho. Smiselna bi bila arhitekturna (dozidavana terasi) in
programska (npr. prostor za otroske delavnice, dnevni bar
idr.) dopolnitev, ki ta potencial v celoti izkoristi.

278 m?

KNJIZNICA

789 m?

KNJIZNICA

KnjiZnica se seli v vse tri etaze zahodnega trakta
objekta Peko-PUR, ki se v ta namen prostorsko
preuredi za potrebe programa.

728 m?

68

B.7

B.8

B.13
B.14
B.15
B.17
B.18
B.19
B.42
B.43
B.44
B.35
B.36
B.37
B.45
B.46

A.5.8 VARIANTA 5

KNJIZNICA

grablje

skladisce

klimat

co?

orodjarna

barvarna 1
barvarna 2
barvarna 3
skladisce 7
proizvodni prostor 1
proizvodni prostor 2
garderoba

razstavni prostor 3
predprostor 3
skladisce 8
skladisce 9

SKUPAJ KNJIZNICA

PEKO-PUR (B)

29,56
39,20
34,07
19,70

101,85
245,13
243,52
14,59
10,71
149,91
518,25
29,56
67,38
13,57
116,52
161,87
1795,39

KOMUNIKACIJE IN SERVIS

SKUPAJ

SKUPAJ POVRSIN

191,00

1986,39

ARHITEKT!I IN INZENIRJI



SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL
BALOS 4 (A)

PEKO-PUR (B)

GLASBENASOLA (C)

MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

PRENOVA

- Izpraznitev prostorov in izselitev sedanjih
uporabnikov.

Celovita prenovavseh prostorov:

- brusenje parketa,

- ureditev razsvetljave,

- slikopleskarska dela,

iV .

- vselitev uporabnikov.

1280*

CELOVITA REKONSTRKCIJA DELA OBJEKTA
- Staticna sanacija,

- energetska sanacija,

- izdelavatlakov in stropov,

- nove strojne instalacije,

- nove elektri¢ne instalacije,

- namestitev stavbnega pohistva,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

Objekt v varianti 5 ni obravnavan.

Staticna sanacija,
rekonstrukcija mansarde,
izgradnja dvigala,

izdelava tlakov in stropov,
postavitev predelnih sten
zvocna izolacija,

nove strojne instalacije,
nove elektricne instalacije,
finalizacija vseh prostorov,
namestitev nove opreme,
vselitev novih uporabnikov.

BRUTO m? 1280*

SEZNAM POSTOPKOV
BALOS 4 (A)

1972

PEKO-PUR (B)

GLASBENA SOLA (C)

220

MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

Brez potrebnih postopkov.

- lzdelava strokovnih podlag,

- izdelavakonservatorskega nacrta,

- izdelava projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZl),
- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja.

* morebitne prostorske preureditve (npr. preboji, rusitve sten, postavitev predelnih sten) niso vkljucene v seznam

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

Objekt v varianti 5 ni obravnavan.

Sprememba namembnosti,
izdelava projektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI),
pridobitev gradbenega dovoljenja.
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FAZNOST
FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3
MANSARDA KLUTURNEGA CENTRA PEKO-PUR BALOS 4
1. Rekonstrukcijamansarde, izgradnja dvigala. 1. Celovitarekonstrukcija zahodnega trakta objekta; pritlicje, 1. 1. Prenova vseh prostorov (prostori knjiznice in nekdanji prostori drustev,
2. Vselitev glasbene Sole in Ljudske univerze. nadstropje, 2. nadstropje in streha. sanitarije in komunikacije).
2. Vselitev knjiznice. 2. Siritev programa drustev v preostale prostore.

mansarda 220 - streha 1185 - 2. nadstropje 290

- 2. nadstropje 358 - 1. nadstropje 300

1. nadstropje 1185 - pritlicje 470

pritli¢je 1185 - klet 220

SKUPAJ BRUTO 220 2728 1280
OBCINA TRZIC 0 Protim Rzisnik Perc

Trzic, Slovenija ARHITEKTI IN INZENIRJI



A.6 PRIMERJALNA ANALIZA

A.6.1 Ocena investicije
A.6.2 Terminski plan
A.6.3 Primerjava variantnih resitev in zakljucne ugotovitve
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OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

GROBA INVESTICIJSKA VREDNOST

A.6.1 OCENA INVESTICIJE
REKAPITULACIJA - VSE VARIANTE

VARIANTA 1 OPCIJAA GOl dela 5.893 m? 1.221 €/m? 7.227.561,00 €
NOV KULTURNO-UMETNISKI CENTER PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10% 722.756,10€
CELOVITA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA PEKO PUR, PRENOVA OBJEKTA
BALOS 4 IN PRITLICJA GLASBENE SOLE VSE SKUPAJ: 7.950.317,10€
VARIANTA 1 OPCIJAB GOl dela 5.893 m? 1.433 €/m? 8.444.931,00 €
NOV KULTURNO-UMETNISKICENTER PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10% 844.493,10€
CELOVITA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA PEKO PUR, PRENOVA OBJEKTA
BALOS 4 IN PRITLICJA GLASBENE SOLE VSE SKUPAJ: 9.289.424,10€
VARIANTA 2 GOl dela 2.718 m? 894 €/m? 2.492.424,00 €
KNJIZNICA'V OBJEKTU BALOS 4 PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10% 249.242,40€
REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA PEKO PUR IN KULTURNEGA CENTRA TER
PRENOVA OBJEKTA BALOS 4 VSE SKUPAJ: 2.741.666,40 €
VARIANTA 3.1 GOl dela 1.770 m? 741 €/m? 1.374.494,00 €
KNJIZNICA IN DRUSTVA V OBJEKTU BALOS 4 PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10% 137.449,40 €
REKONSTRUKCIJA OBJEKTOV BALOS 4 IN KULTURNEGA CENTRA VSE SKUPALJ: 1.511.943,40 €
VARIANTA 3.2 GOl dela 2.580 m? 922 €/m? 2.441.274,00 €
KNUIZNICA IN DRUETV AV OBJEKTU BALOS 4 EFS(A)AJUESZL%E;IES: FYE?/IEE(TJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10% 2;12.13(7),382
REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA OBJEKTA BALOS 4 TER REKONSTRUKCIJA bl e
OBJEKTA KULTURNEGA CENTRA NAKUP ZEMLJISCA 16.200,00 €

VSE SKUPAJ: 2.725.701,40 €
VARIANTA 4.1 GOl dela 2.988 m? 991 €/m? 3.024.538,00 €
DRUSTVAYV OBJEKTU PEKO PUR, KNJIZNICA V OBJEKTU BALOS 4 PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10% 302.453,80€
REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA PEKO PUR IN OBJEKTOV BALOS 4 TER
OBJEKTA KULTURNEGA CENTRA VSE SKUPAJ: 3.326.991,80€
VARIANTA 4.2 GOl dela 3.798 m? 1.060 €/m? 4.091.318,00 €

1 0
DRUSTVAV OBJEKTU PEKO PUR, KNJIZNICA V OBJEKTU BALOS 4 ES?AJUEKZ'LTQ’?%%YE%%&TJE in ORGANIZACIJAIZVEDBE, NADZOR 10% 433'13;’382
REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA PEKO PUR IN OBJEKTA KULTURNEGA NAKUP ZEMLIZEA® 16.200.00¢
ENTRA TER REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA OBJEKTA BALOS 4 e

CEN SR VA OBJ OF VSE SKUPAJ: 4.540.749,80 €
VARIANTA 5 GOl dela 3.010 m? 947 €/m? 4.543.374,00 €

DRUSTVAV OBJEKTU BALOS 4, KNJIZNICA V OBJEKTU PEKO PUR
REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA PEKO PUR, OBJEKTA KULTURNEGA
CENTRA IN PRENOVA OBJEKTA BALOS 4

PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJAIZVEDBE, NADZOR

VSE SKUPAJ:

10%

454.337,40€
4.997.711,40€

DDV NI ZAJET!
* informativni izracun komunalnega prispevka
** ocenjena vrednost zemljis¢a - dejanska trzna vrednost lahko odstopa!

V oceni ni zajeto:

- notranja oprema, interierne resitve, oznacevanje objekta, zasaditev, fotovoltaika, ...

- stroski selitev, iznos strojev v obstojecem objektu PEKO-PUR, ...
- posegi v zunanjo ureditev (razen pri dozidavi).

Dodatni komercialni popusti izvajalcev glede na trenutno stanje na trgu niso upostevani - cene po izvedenem razpisu in pogajanju so lahko drugacne.

Relevantno oceno vrednosti investicije je mozno izdelati na podlagi nadaljnjih faz projektne dokumentacije (IDP, PGD in PZI).
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o
A.6.1 OCENA INVESTICIJE

VARIANTA 1a
VARIANTA 1 - OPCIJA A (po fazah)
. MANSARDA
objekti: BALOS 4 PEKO - PUR  GLASBENASOLA KULTURNEGA
CENTRA
bruto povriina cena/enoto SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ:
P (vrednost) (vrednost) (vrednost) (vrednost)

OPCIJA A - 1. FAZA:

celovita rekonstrukcija zahodnegatrakta objekta PEKO-PUR -

P+1.N+2.N+streha 2.728 m2 1.223 €/m2 3.337.540,00 €
(stati¢na sanacija, energetskasanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohistvo,

sanitarna oprema, ..)

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

- GRADBENA DELA 2.728 m2 550 €/m2 1.500.400,00 €
- OBRTNISKA DELA 2.728 m2 350 €/m2 954.800,00 €
STROJNE INSTALACIJE 2.728 m2 150 €/m2 409.200,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 2.728 m2 130 €/m2 354.640,00 €
SANACIJA STREHE - novo 1.185 m2 100 €/m2 118.500,00 €

OPCIJA A - 2, FAZA:
prenova posameznih prostorov objekta BALOS 4 - K+P+1.N 503 m2 410 €/m2 206.230,00 €
(finalizacija)

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

- GRADBENA DELA /

- OBRTNISKA DELA 503 m2 250 €/m2 125.750,00 €
STROJNE INSTALACIJE 503 m2 80 €/m2 40.240,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 503 m2 80 €/m2 40.240,00 €

OPCIJA A - 3. FAZA: .
prenova prostorov dela objekta GLASBENA SOLA - P 263 m2 410 €/m2 107.830,00 €
(finalizacija)

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

- GRADBENA DELA /

- OBRTNISKA DELA 263 m2 250 €/m2 65.750,00 €
STROJNE INSTALACIJE 263 m2 80 €/m2 21.040,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 263 m2 80 €/m2 21.040,00 €
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OBCINA TRZIC

Trzic, Slovenija

o
A.6.1 OCENA INVESTICIJE

VARIANTA 1a
VARIANTA 1 - OPCIJA A (po fazah)
. MANSARDA
objekti: BALOS 4 PEKO - PUR  GLASBENASOLA KULTURNEGA
CENTRA
bruto povriina cena/enoto SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ:
P (vrednost) (vrednost) (vrednost) (vrednost)

OPCIJA A - 4. FAZA:
celoYlvta rekon:s‘trukcua vzhodnega .t.rakta quek.ta PEKO-P_UR - P+1 .N+st'[eha 2.136 m2 1.316 €/m2 2.811.080,00 €
(staticna sanacija, energetskasanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohistvo,
sanitarna oprema, nova dvorana..)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA 2.136 m2 550 €/m2 1.174.800,00 €
- OBRTNISKA DELA 1.156 m2 350 €/m2 404.600,00 €

dvorana 980 m2 400 €/m2 392.000,00 €
STROJNE INSTALACIJE 1.156 m2 150 €/m2 173.400,00 €

dvorana 980 m2 180 €/m2 176.400,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 1.156 m2 130 €/m2 150.280,00 €

dvorana 980 m2 250 €/m2 245.000,00 €
SANACIJA STREHE - novo 946 m2 100 €/m2 94.600,00 €
OPCIJAA - 5. FAZA:
prenova prostorov dela objekta BALOS 4 - K+P+1.N+2.N 263 m2 410 €/m2 107.830,00 €
(finalizacija)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA /
- OBRTNISKA DELA 263 m2 250 €/m2 65.750,00 €
STROJNE INSTALACIJE 263 m2 80 €/m2 21.040,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 263 m2 80 €/m2 21.040,00 €
NEPREDVIDENA DELA 10,00% 31.406,00 € 614.862,00 € 10.783,00 €
OCENA VREDNOSTI IZVEDBE po objektih: 345.466,00 € 6.763.482,00 € 118.613,00 €
OCENA VREDNOSTI IZVEDBE vse skupaj: 5.893 m2 1.226 €/m2 7.227.561,00 €
PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10,00% 722.756,10 €

SKUPAJ VSE:

7.950.317,10 €

Opomba:

za objekt BALOS 4 predpostavljamo, da so medetazne konstrukcije zadosti nosilne in bodo uporabne tudi za nov program. Zato ojacitve obstojece konstrukcije v oceni investicije niso

upostevane.
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o
A.6.1 OCENA INVESTICIJE

VARIANTA 1b
VARIANTA 1 - OPCIJA B (po fazah)
. MANSARDA
objekti: BALOS 4 PEKO - PUR  GLASBENASOLA KULTURNEGA
CENTRA
bruto povriina cena/enoto SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ:
P (vrednost) (vrednost) (vrednost) (vrednost)

OPCIJAB - 1. FAZA:

celovita rekonstrukcija prvega dela zahodnega trakta objekta PEKO-PUR -

P+1.N+2.N+streha 1.218 m2 1.209 €/m2 1.473.040,00 €
(stati¢na sanacija, energetskasanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohistvo,

sanitarna oprema, ...)

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

- GRADBENA DELA 1.218 m2 550 €/m2 669.900,00 €
- OBRTNISKA DELA 1.218 m2 350 €/m2 426.300,00 €
STROJNE INSTALACIJE 1.218 m2 150 €/m2 182.700,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 1.218 m2 130 €/m2 158.340,00 €
SANACIJA STREHE - novo 358 m2 100 €/m2 35.800,00 €

OPCIJAB - 2. FAZA:
zacasna Siritev knjiznice znotraj objekta BALOS 4 690 m2 230 €/m2 158.700,00 €
(minimalna prenovaprostorov - nova povrsina knjiZnice)

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

- GRADBENA DELA /
- OBRTNISKA DELA 690 m2 150 €/m2 103.500,00 €
STROJNE INSTALACIJE /
ELEKTRICNE INSTALACIJE 690 m2 80 €/m2 55.200,00 €

OPCIJAB - 3. FAZA:

celovita rekonstrukcija drugega dela zahodnega trakta objekta PEKO-PUR -

P+1.N+streha 1.510 m2 1.230 €/m2 1.857.300,00 €
(staticna sanacija, energetskasanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohistvo,

sanitarna oprema,...)

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

- GRADBENA DELA 1.510 m2 550 €/m2 830.500,00 €
- OBRTNISKA DELA 1.510 m2 350 €/m2 528.500,00 €
STROJNE INSTALACIJE 1.510 m2 150 €/m2 226.500,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 1.510 m2 130 €/m2 196.300,00 €
SANACIJA STREHE - novo 755 m2 100 €/m2 75.500,00 €
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OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

VARIANTA 1 - OPCIJA B (po fazah)

o
A.6.1 OCENA INVESTICIJE

OPCIJAB - 4. FAZA:

prenova prostorov dela objekta BALOS 4 - K+P+1.N+2.N

(finalizacija)

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA

- OBRTNISKA DELA

STROJNE INSTALACIJE
ELEKTRICNE INSTALACIJE

OPCIJAB - 5. FAZA:

Siritev knjiznice v P+1.N objekta PEKO-PUR -
(prenova Ze rekonstruiranih prostorov)

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA

- OBRTNISKA DELA

STROJNE INSTALACIJE
ELEKTRICNE INSTALACIJE

OPCIJAB - 6. FAZA:

celovita rekonstrukcija vzhodnega trakta objekta PEKO-PUR - P+1.N+streha
(stati¢na sanacija, energetskasanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohistvo,
sanitarna oprema, nova dvorana..)

prenova prostorovyv 2.N

P+ 1.N - rekonstrukcija:

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA
- OBRTNISKA DELA

STROJNE INSTALACIJE

ELEKTRICNE INSTALACIJE

bruto povrsina

1.028 m2

/
1.028 m2

1.028 m2

1.028 m2

860 m2

860 m2

860 m2

860 m2

2.494 m2

2.136 m2
1.156 m2
980 m2

1.156 m2
980 m2

1.156 m2
980 m2

VARIANTA 1b
. MANSARDA
objekti: BALOS 4 PEKO - PUR  GLASBENASOLA KULTURNEGA
CENTRA
cena/enoto SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ:
(vrednost) (vrednost) (vrednost) (vrednost)
410 €/m2 421.480,00 €
250 €/m2 257.000,00 €
80 €/m2 82.240,00 €
80 €/m2 82.240,00 €
350 €/m2 301.000,00 €
250 €/m2 215.000,00 €
50 €/m2 43.000,00 €
50 €/m2 43.000,00 €
1.177 €/m2 2.936.380,00 €
550 €/m2 1.174.800,00 €
350 €/m2 404.600,00 €
400 €/m2 392.000,00 €
150 €/m2 173.400,00 €
180 €/m2 176.400,00 €
130 €/m2 150.280,00 €
250 €/m2 245.000,00 €
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o
A.6.1 OCENA INVESTICIJE

VARIANTA 1b

VARIANTA 1 - OPCIJA B (po fazah)
. MANSARDA
objekti: BALOS 4 PEKO - PUR  GLASBENASOLA KULTURNEGA
CENTRA
bruto povriina cena/enoto SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ:
P (vrednost) (vrednost) (vrednost) (vrednost)
OPCIJAB - 7. FAZA:
prenova prostorov - vselitev Ljudske univerze v objekt BALOS 4 - 1.028 m2 410 €/m2 421.480,00 €
K+P+1.N+2.N
(finalizacija)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA /
- OBRTNISKA DELA 1.028 m2 250 €/m2 257.000,00 €
STROJNE INSTALACIJE 1.028 m2 80 €/m2 82.240,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 1.028 m2 80 €/m2 82.240,00 €
OPCIJAB - 8. FAZA: 5
prenova prostorovyv delu objekta GLASBENA SOLA - P 263 m2 410 €/m2 107.830,00 €
(finalizacija)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA /
- OBRTNISKA DELA 263 m2 250 €/m2 65.750,00 €
STROJNE INSTALACIJE 263 m2 80 €/m2 21.040,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 263 m2 80 €/m2 21.040,00 €
NEPREDVIDENA DELA 10,00% 100.166,00 € 656.772,00 € 10.783,00 €
OCENA VREDNOSTI IZVEDBE po objektih: 1.101.826,00 € 7.224.492,00 € 118.613,00 €
OCENA VREDNOSTI IZVEDBE vse skupaj: 9.091 m2 929 €/m2 8.444.931,00 €
PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10,00% 844.493,10 €
SKUPAJ VSE: 9.289.424,10 €
Opombi:
za objekt BALOS 4 predpostavljamo, da so medetazZne konstrukcije zadosti nosilne in bodo uporabne tudi za nov program. Zato ojacitve obstojece konstrukcije v oceni investicije niso
upostevane.

V tej varianti se doloCene povrsine veckrat obdelujejo - koncno obdelanih tlorisnih povrsin je enako, kot v varianti 1A (5.893 m2).
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OBCINA TRZIC
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o
A.6.1 OCENA INVESTICIJE

VARIANTA 2
VARIANTA 2 (po fazah)
. MANSARDA
objekti: BALOS 4 PEKO - PUR  GLASBENASOLA KULTURNEGA
CENTRA
bruto povriina cena/enoto SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ:
P (vrednost) (vrednost) (vrednost) (vrednost)
1. FAZA:
izgradnja notranjosti mansarde objekta Kulturni center, izgradnja dvigala 220 m2 1.218 €/m2 268.000,00 €
(delaod lll. gradbene faze dalje)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA 220 m2 120 €/m2 26.400,00 €
- OBRTNISKA DELA 220 m2 350 €/m2 77.000,00 €
STROJNE INSTALACIJE 220 m2 150 €/m2 33.000,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 220 m2 130 €/m2 28.600,00 €
STATICNA SANACIJA CELOTNEGA OBJEKTA 580 m2 100 €/m2 58.000,00 €
NOVO DVIGALO (kompletno z jaskom) 1 kpl. 45.000,00 €
2. FAZA:
celovita rekonstrukcija dela zahodnega trakta objekta PEKO-PUR -
P+1.N+2.N+streha 1.218 m2 1.209 €/m2 1.473.040,00 €
(stati¢na sanacija, energetskasanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohistvo,
sanitarna oprema, nova dvorana..)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA 1.218 m2 550 €/m2 669.900,00 €
- OBRTNISKA DELA 1.218 m2 350 €/m2 426.300,00 €
STROJNE INSTALACIJE 1.218 m2 150 €/m2 182.700,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 1.218 m2 130 €/m2 158.340,00 €
SANACIJA STREHE - novo 358 m2 100 €/m2 35.800,00 €
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OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

A.6.1 OCENA INVESTICIJE

VARIANTA 2

VARIANTA 2 (po fazah)
. MANSARDA
objekti: BALOS 4 PEKO - PUR  GLASBENASOLA KULTURNEGA
CENTRA
bruto povriina cena/enoto SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ:
P (vrednost) (vrednost) (vrednost) (vrednost)

3. FAZA:
prenova prostorov objekta BALOS 4 - K+P+1.N+2.N 1.280 m2 410 €/m2 524.800,00 €
(finalizacija)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA /
- OBRTNISKA DELA 1.280 m2 250 €/m2 320.000,00 €
STROJNE INSTALACIJE 1.280 m2 80 €/m2 102.400,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 1.280 m2 80 €/m2 102.400,00 €
NEPREDVIDENA DELA 10,00% 52.480,00 € 147.304,00 € 26.800,00 €
OCENA VREDNOSTI IZVEDBE po objektih: 577.280,00 € 1.620.344,00 € 294.800,00 €
OCENA VREDNOSTI IZVEDBE vse skupaj: 2.718 m2 917 €/m2 2.492.424,00 €
PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10,00% 249.242,40 €

SKUPAJ VSE:

2.741.666,40 €

Opomba:

za objekt BALOS 4 predpostavljamo, da so medetazne konstrukcije zadosti nosilne in bodo uporabne tudi za nov program. Zato ojacitve obstojece konstrukcije v oceni investicije niso

upostevane.

79

ARHITEKTI IN

INZENIRJI



OBCINA TRZIC

Trzic, Slovenija

A.6.1 OCENA INVESTICIJE

VARIANTA 3.1
VARIANTA 3.1 (po fazah)
. MANSARDA
objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENASOLA KULTURNEGA
CENTRA
bruto povriina cena/enoto SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ:
P (vrednost) (vrednost) (vrednost) (vrednost)
1. FAZA:
izgradnja notranjosti mansarde objekta Kulturni center, izgradnja dvigala 220 m2 1.218 €/m2 268.000,00 €
(delaod lll. gradbene faze dalje)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA 220 m2 120 €/m2 26.400,00 €
- OBRTNISKA DELA 220 m2 350 €/m2 77.000,00 €
STROJNE INSTALACIJE 220 m2 150 €/m2 33.000,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 220 m2 130 €/m2 28.600,00 €
STATICNA SANACIJA CELOTNEGA OBJEKTA 580 m2 100 €/m2 58.000,00 €
NOVO DVIGALO (kompletno z jaskom) 1 kpl. 45.000,00 €
2. FAZA:
EESTGRMENERERCHE R sy . . 270 m2 1.692 €/m2 456.740,00 €
(staticna sanacija, energetskasanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohistvo,
sanitarna oprema,..)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA 270 m2 400 €/m2 108.000,00 €
- OBRTNISKA DELA 270 m2 350 €/m2 94.500,00 €
STROJNE INSTALACIJE 270 m2 150 €/m2 40.500,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 270 m2 130 €/m2 35.100,00 €
SANACIJA OSTRESJA, STREHE 358 m2 80 €/m2 28.640,00 €
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OBCINA TRZIC
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o
A.6.1 OCENA INVESTICIJE

VARIANTA 3.1

VARIANTA 3.1 (po fazah)
. MANSARDA
objekti: BALOS 4 PEKO - PUR  GLASBENASOLA KULTURNEGA
CENTRA
bruto povriina cena/enoto SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ:
P (vrednost) (vrednost) (vrednost) (vrednost)

3. FAZA:
prenova prostorov objekta BALOS 4 - K+P+1.N+2.N 1.280 m2 410 €/m2 524.800,00 €
(finalizacija)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA /
- OBRTNISKA DELA 1.280 m2 250 €/m2 320.000,00 €
STROJNE INSTALACIJE 1.280 m2 80 €/m2 102.400,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 1.280 m2 80 €/m2 102.400,00 €
NEPREDVIDENA DELA 10,00% 98.154,00 € 26.800,00 €
OCENA VREDNOSTI IZVEDBE po objektih: 1.079.694,00 € 294.800,00 €
OCENA VREDNOSTI IZVEDBE vse skupaj: 1.770 m2 777 €/m2 1.374.494,00 €
PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10,00% 137.449,40 €

SKUPAJ VSE:

1.511.943,40 €

81

ARHITEKT!I IN INZENIRJI



OBCINA TRZIC

Trzic, Slovenija

A.6.1 OCENA INVESTICIJE

VARIANTA 3.2
VARIANTA 3.2 (po fazah)
. MANSARDA
objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENASOLA KULTURNEGA
CENTRA
bruto povriina cena/enoto SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ:
P (vrednost) (vrednost) (vrednost) (vrednost)
1. FAZA:
izgradnja notranjosti mansarde objekta Kulturni center, izgradnja dvigala 220 m2 1.218 €/m2 268.000,00 €
(delaod lll. gradbene faze dalje)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA 220 m2 120 €/m2 26.400,00 €
- OBRTNISKA DELA 220 m2 350 €/m2 77.000,00 €
STROJNE INSTALACIJE 220 m2 150 €/m2 33.000,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 220 m2 130 €/m2 28.600,00 €
STATICNA SANACIJA CELOTNEGA OBJEKTA 580 m2 100 €/m2 58.000,00 €
NOVO DVIGALO (kompletno z jaskom) 1 kpl. 45.000,00 €
2. FAZA:
EESTGRMENERERCHE R sy . . 270 m2 1.692 €/m2 456.740,00 €
(staticna sanacija, energetskasanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohistvo,
sanitarna oprema,..)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA 270 m2 400 €/m2 108.000,00 €
- OBRTNISKA DELA 270 m2 350 €/m2 94.500,00 €
STROJNE INSTALACIJE 270 m2 150 €/m2 40.500,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 270 m2 130 €/m2 35.100,00 €
SANACIJA OSTRESJA, STREHE - novo 358 m2 80 €/m2 28.640,00 €
STATICNA SANACIJA CELOTNEGA OBJEKTA ocena 150.000,00 €
3. FAZA:
dozidava objekta Balos 4 - K+P+1.N+2.N+mansarda 810 m2 1.197 €/m2 969.800,00 €
(novogradnjaprizidka)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA 810 m2 550 €/m2 445.500,00 €
- OBRTNISKA DELA 810 m2 350 €/m2 283.500,00 €
STROJNE INSTALACIJE 810 m2 150 €/m2 121.500,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 810 m2 130 €/m2 105.300,00 €
ZUNANJA UREDITEV 200 m2 70 €/m2 14.000,00 €
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OBCINA TRZIC
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o
A.6.1 OCENA INVESTICIJE

VARIANTA 3.2

VARIANTA 3.2 (po fazah)
. MANSARDA
objekti: BALOS 4 PEKO - PUR  GLASBENASOLA KULTURNEGA
CENTRA
bruto povriina cena/enoto SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ:
P (vrednost) (vrednost) (vrednost) (vrednost)

4. FAZA:
prenova prostorov objekta BALOS 4 - K+P+1.N+2.N 1.280 m2 410 €/m2 524.800,00 €
(finalizacija)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA /
- OBRTNISKA DELA 1.280 m2 250 €/m2 320.000,00 €
STROJNE INSTALACIJE 1.280 m2 80 €/m2 102.400,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 1.280 m2 80 €/m2 102.400,00 €
NEPREDVIDENA DELA 10,00% 195.134,00 € 26.800,00 €
OCENA VREDNOSTI IZVEDBE po objektih: 2.146.474,00 € 294.800,00 €
OCENA VREDNOSTI IZVEDBE vse skupaj: 2.580 m2 946 €/m2 2.441.274,00 €
PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10,00% 244.127,40 €
KOMUNALNI PRISPEVEK - informativno* 24.100,00 €
NAKUP ZEMLJISCA** 180,00 m2 90 €/m2 16.200,00 €

SKUPAJ VSE:

2.725.701,40 €
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OBCINA TRZIC

Trzic, Slovenija

o
A.6.1 OCENA INVESTICIJE

VARIANTA 4.1
VARIANTA 4.1 (po fazah)
. MANSARDA
objekti: BALOS 4 PEKO - PUR  GLASBENASOLA KULTURNEGA
CENTRA
bruto povriina cena/enoto SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ:
P (vrednost) (vrednost) (vrednost) (vrednost)
1. FAZA:
izgradnja notranjosti mansarde objekta Kulturni center, izgradnja dvigala 220 m2 1.218 €/m2 268.000,00 €
(delaod lll. gradbene faze dalje)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA 220 m2 120 €/m2 26.400,00 €
- OBRTNISKA DELA 220 m2 350 €/m2 77.000,00 €
STROJNE INSTALACIJE 220 m2 150 €/m2 33.000,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 220 m2 130 €/m2 28.600,00 €
STATICNA SANACIJA CELOTNEGA OBJEKTA 580 m2 100 €/m2 58.000,00 €
NOVO DVIGALO (kompletno z jaskom) 1 kpl. 45.000,00 €
2. FAZA:
celovita rekonstrukcija dela zahodnega trakta objekta PEKO-PUR -
P+1.N+2.N+streha 1.218 m2 1.209 €/m2 1.473.040,00 €
(stati¢na sanacija, energetskasanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohistvo,
sanitarna oprema, nova dvorana..)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA 1.218 m2 550 €/m2 669.900,00 €
- OBRTNISKA DELA 1.218 m2 350 €/m2 426.300,00 €
STROJNE INSTALACIJE 1.218 m2 150 €/m2 182.700,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 1.218 m2 130 €/m2 158.340,00 €
SANACIJA STREHE - novo 358 m2 100 €/m2 35.800,00 €
3a. FAZA:
LGB G TE SR LG . . 270 m2 1.792 €/m2 483.740,00 €
(staticna sanacija, energetskasanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohistvo,
sanitarna oprema,..)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA 270 m2 500 €/m2 135.000,00 €
- OBRTNISKA DELA 270 m2 350 €/m2 94.500,00 €
STROJNE INSTALACIJE 270 m2 150 €/m2 40.500,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 270 m2 130 €/m2 35.100,00 €
SANACIJA OSTRESJA, STREHE 358 m2 80 €/m2 28.640,00 €
STATICNA SANACIJA CELOTNEGA OBJEKTA ocena 150.000,00 €
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A.6.1 OCENA INVESTICIJE

VARIANTA 4.1
VARIANTA 4.1 (po fazah)
. MANSARDA
objekti: BALOS 4 PEKO - PUR  GLASBENASOLA KULTURNEGA
CENTRA
bruto povriina cena/enoto SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ:
P (vrednost) (vrednost) (vrednost) (vrednost)
3b. FAZA:
prenova prostorov objekta BALOS 4 - K+P+1.N+2.N 1.280 m2 410 €/m2 524.800,00 €
(finalizacija)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA /
- OBRTNISKA DELA 1.280 m2 250 €/m2 320.000,00 €
STROJNE INSTALACIJE 1.280 m2 80 €/m2 102.400,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 1.280 m2 80 €/m2 102.400,00 €
NEPREDVIDENA DELA 10,00% 100.854,00 € 147.304,00 € 26.800,00 €
OCENA VREDNOSTI IZVEDBE po objektih: 1.109.394,00 € 1.620.344,00 € 294.800,00 €
OCENA VREDNOSTI IZVEDBE vse skupaj: 2.988 m2 1.012 €/m2 3.024.538,00 €
PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10,00% 302.453,80 €

SKUPAJ VSE:

3.326.991,80 €

85

ARHITEKTI IN

INZENIRJI



OBCINA TRZIC

Trzic, Slovenija

o
A.6.1 OCENA INVESTICIJE

VARIANTA 4.2
VARIANTA 4.2 (po fazah)
. MANSARDA
objekti: BALOS 4 PEKO - PUR  GLASBENASOLA KULTURNEGA
CENTRA
bruto povriina cena/enoto SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ:
P (vrednost) (vrednost) (vrednost) (vrednost)
1. FAZA:
izgradnja notranjosti mansarde objekta Kulturni center, izgradnja dvigala 220 m2 1.218 €/m2 268.000,00 €
(delaod lll. gradbene faze dalje)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA 220 m2 120 €/m2 26.400,00 €
- OBRTNISKA DELA 220 m2 350 €/m2 77.000,00 €
STROJNE INSTALACIJE 220 m2 150 €/m2 33.000,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 220 m2 130 €/m2 28.600,00 €
STATICNA SANACIJA CELOTNEGA OBJEKTA 580 m2 100 €/m2 58.000,00 €
NOVO DVIGALO (kompletno z jaskom) 1 kpl. 45.000,00 €
2. FAZA:
celovita rekonstrukcija dela zahodnega trakta objekta PEKO-PUR -
P+1.N+2.N+streha 1.218 m2 1.209 €/m2 1.473.040,00 €
(stati¢na sanacija, energetskasanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohistvo,
sanitarna oprema, nova dvorana..)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA 1.218 m2 550 €/m2 669.900,00 €
- OBRTNISKA DELA 1.218 m2 350 €/m2 426.300,00 €
STROJNE INSTALACIJE 1.218 m2 150 €/m2 182.700,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 1.218 m2 130 €/m2 158.340,00 €
SANACIJA STREHE - novo 358 m2 100 €/m2 35.800,00 €
3. FAZA:
LGB G TE SR LG . . 270 m2 1.792 €/m2 483.740,00 €
(staticna sanacija, energetskasanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohistvo,
sanitarna oprema,..)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA 270 m2 500 €/m2 135.000,00 €
- OBRTNISKA DELA 270 m2 350 €/m2 94.500,00 €
STROJNE INSTALACIJE 270 m2 150 €/m2 40.500,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 270 m2 130 €/m2 35.100,00 €
SANACIJA OSTRESJA, STREHE 358 m2 80 €/m2 28.640,00 €
STATICNA SANACIJA CELOTNEGA OBJEKTA ocena 150.000,00 €
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o
A.6.1 OCENA INVESTICIJE

VARIANTA 4.2
VARIANTA 4.2 (po fazah)
. MANSARDA
objekti: BALOS 4 PEKO - PUR  GLASBENASOLA KULTURNEGA
CENTRA
bruto povriina cena/enoto SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ:
P (vrednost) (vrednost) (vrednost) (vrednost)
4. FAZA:
dozidava objekta Balos 4 - K+P+1.N+2.N+mansarda 810 m2 1.197 €/m2 969.800,00 €
(novogradnjaprizidka)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA 810 m2 550 €/m2 445.500,00 €
- OBRTNISKA DELA 810 m2 350 €/m2 283.500,00 €
STROJNE INSTALACIJE 810 m2 150 €/m2 121.500,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 810 m2 130 €/m2 105.300,00 €
ZUNANJA UREDITEV 200 m2 70 €/m2 14.000,00 €
5. FAZA:
prenova prostorov objekta BALOS 4 - K+P+1.N+2.N 1.280 m2 410 €/m2 524.800,00 €
(finalizacija)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA /
- OBRTNISKA DELA 1.280 m2 250 €/m2 320.000,00 €
STROJNE INSTALACIJE 1.280 m2 80 €/m2 102.400,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 1.280 m2 80 €/m2 102.400,00 €
NEPREDVIDENA DELA 10,00% 197.834,00 € 147.304,00 € 26.800,00 €
OCENA VREDNOSTI IZVEDBE po objektih: 2.176.174,00 € 1.620.344,00 € 294.800,00 €
OCENA VREDNOSTI IZVEDBE vse skupaj: 3.798 m2 1.077 €/m2 4.091.318,00 €
PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10,00% 409.131,80 €
KOMUNALNIPRISPEVEK - informativno* 24.100,00 €
NAKUP ZEMLJISCA** 180,00 m2 90 €/m2 16.200,00 €
SKUPAJ VSE: 4.540.749,80 €
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o
A.6.1 OCENA INVESTICIJE

VARIANTA 5
VARIANTA 5 (po fazah)
. MANSARDA
objekti: BALOS 4 PEKO - PUR  GLASBENASOLA KULTURNEGA
CENTRA
bruto povriina cena/enoto SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ:
P (vrednost) (vrednost) (vrednost) (vrednost)
1. FAZA:
izgradnja notranjosti mansarde objekta Kulturni center, izgradnja dvigala 220 m2 1.218 €/m2 268.000,00 €
(delaod lll. gradbene faze dalje)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA 220 m2 120 €/m2 26.400,00 €
- OBRTNISKA DELA 220 m2 350 €/m2 77.000,00 €
STROJNE INSTALACIJE 220 m2 150 €/m2 33.000,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 220 m2 130 €/m2 28.600,00 €
STATICNA SANACIJA CELOTNEGA OBJEKTA 580 m2 100 €/m2 58.000,00 €
NOVO DVIGALO (kompletno z jaskom) 1 kpl. 45.000,00 €
OPCIJAB - 3. FAZA:
celoYlvta rekonﬁrukcua zahodnega_t.rakta quekFa PEKO-RUR - P+1 .N+st.|:eha 2.728 m2 1.223 €/m2 3.337.540,00 €
(staticna sanacija, energetskasanacija, novi tlaki, stropovi, stavbno pohistvo,
sanitarna oprema, nova dvorana..)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA 2.728 m2 550 €/m2 1.500.400,00 €
- OBRTNISKA DELA 2.728 m2 350 €/m2 954.800,00 €
STROJNE INSTALACIJE 2.728 m2 150 €/m2 409.200,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 2.728 m2 130 €/m2 354.640,00 €
SANACIJA STREHE - novo 1.185 m2 100 €/m2 118.500,00 €
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o
A.6.1 OCENA INVESTICIJE

VARIANTA 5

VARIANTA 5 (po fazah)
. MANSARDA
objekti: BALOS 4 PEKO - PUR  GLASBENASOLA KULTURNEGA
CENTRA
bruto povriina cena/enoto SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ:
P (vrednost) (vrednost) (vrednost) (vrednost)
3. FAZA:
prenova prostorov objekta BALOS 4 - K+P+1.N+2.N 1.280 m2 410 €/m2 524.800,00 €
(finalizacija)
GRADBENA IN OBRTNISKADELA
- GRADBENADELA /
- OBRTNISKA DELA 1.280 m2 250 €/m2 320.000,00€
STROJNE INSTALACIJE 1.280 m2 80 €/m2 102.400,00€
ELEKTRICNE INSTALACIJE 1.280 m2 80 €/m2 102.400,00 €
NEPREDVIDENADELA 10,00% 52.480,00 € 333.754,00 € 26.800,00 €
OCENA VREDNOSTIIZVEDBE po objektih: 577.280,00€ 3.671.294,00 € 294.800,00 €
OCENA VREDNOSTIIZVEDBE vse skupaj: 4.228 m2 1.075 €/m2 4.543.374,00 €
PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE,NADZOR 10,00% 454.337,40 €
SKUPAJ VSE: 4.997.711,40 €
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VARIANTA 1A

VARIANTA 1B

VARINTA 2

VARIANTA 3.1

VARIANTA 3.2

VARIANTA 4.1

VARIANTA 4.2

VARIANTA 5

000000
A.6.2 TERMINSKI PLAN

34 MESECEV | 7.950.300€

37 MESECEV | 9.290.000€

18 MESECEV | 2.742.000€

16 MESECEV | 1.512.000 €

36 MESECEV | 2.726.000€

28 MESECEV | 3.327.000 €

38 MESECEV | 4.541.000 €

26 MESECEV | 4.998.000 €

-V terminskem planu je upostevan cas za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo gradnje.
-V terminskem planu ni upostevana dinamika financiranja oz. zagotavljanja sredstev.
- Upostevano je, da se dela na razlicnih lokacijah lahko izvajajo istocasno.

Protim RziSnik Perc
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OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

Vse variantne resitve za umestitev kulturnih programov so bile
med seboj primerjane z naslednjih vidikov:

URBANISTIENA UMESTITEV

SIRSI DRUZBENI POMEN LOKACIJE
PROGRAMSKO-FUNKCIONALNI VIDIK
GRADBENO-TEHNICNI VIDIK
EKONOMSKI VIDIK
RAZVOJNIPOTENCIAL

OKOLJSKA SPREJEMLJIVOST

URBANISTICNA UMESTITEV

Glede urbanisticne umestitve so vse variante med seboj
enakovredne, saj veljavni prostorski akt omogocaizvedbo po
vseh predstavljenih variantah. Za predstavljene posege po vseh
variantah je potrebno pridobiti soglasje ZVKDS. Najvecje
tveganje pri tem predstavlja prizidava objekta Balos 4, za
katerega so bili predhodno izdani pogoji s strani ZVKDS precej
restriktivni.

SIRSI DRUZBENI POMEN LOKACIJE

Sodobna centralna knjiznica ima za mesto Sirsi druzben pa tudi
simbolen pomen, je kulturno sredisce, mesto srecevanija in
druzabnega zivljenja. Mestu lahko prinese nove kvalitetne
vsebine, ponudi prostor za prireditve (tako znotraj knjiznice kot
na prostem), razstavni prostor, delavnice, izobrazevanja. S tega
stalisS¢a mora objekt knjiznice soustvarjati mestni prostor in biti
s svojim programom ekstrovertiran ter navezan na mestno
dogajanje in komunikacijske poti, s svojo arhitekturo pa izrazati
kulturno podobo mesta.

Iz druzbenega vidika sta lokaciji PEKO PUR in Balos 4 s prizidavo
za umescanje knjiZnice enakovredni. Umescanje knjiznice le v
obstojeci objekt na Balosu 4 ne dosega kvalitete lokacije PEKO
PUR, ker obstojeci objekt sam po sebi ne omogoca stika med
vsebino knjiznice in zunanjim prostorom in je taksen
mestotvoren stik mozno doseci le s prizidavo obstojecega
objekta. Pri umescanju glasbene Sole in ljudske univerze ima
prednost varianta 1, po kateri so ti programi zdruzeni na eni
lokaciji - celotna glasbena Sola v objektu glasbene Sole in
Ljudska univerza v obstojeCem objektu Balos 4

PROGRAMSKO FUNKCIONALNI VIDIK

Glede doseganja funkcionalnosti ima izrazito prednost
rekonstrukcija objekta PEKO PUR. Prostorskim potrebam je
mogoce zadostiti tudi s celovito rekonstrukcijo in prizidavo
objekta Balos 4 in delno rekonstrukcijo objekta PEKO PUR
(varianta 4.2), vendar po tej varianti ostajata glasbena Sola in
ljudska univerza na dveh lokacijah, prostori knjiznice v
obstojecem objektu Balos 4 pa v funkcionalnem smislu ne
morejo doseci enakovredne kvalitete kot v PEKO PUR. V nobeni
drugi od predstavljenih variant, ki ne vkljucujejo celovite
rekonstrukcije celotnega objekta PEKO PUR oz. prizidavein
celovite rekonstrukcije objekta Balos 4, ni mogoce zadostiti
potrebam, ki jih Ze danes izkazujejo izvajalci posameznih
kulturnih programov in hkrati potrebam sodobne knjiZnice.

A.6.3 PRIMERJAVA VARIANTNIH RESITEV
PRIMERJAVA VARIANTNIH RESITEV UMESTITVE KULTURNIH PROGRAMOV V OBSTOJECE OBJEKTE

GRADBENO-TEHNICNI VIDIK

Opomba: Staticna presoja ustreznosti objektov ni del te analize,
privzeti so podatki iz Ze izdelane projektne dokumentacije,
javnih evidenc ter ogleda objektov.

A. Objekt PEKO PUR

Obstojeci objekt je bil zgrajen v obdobju, ko so se ze gradile
kvalitetnejse armiranobetonske konstrukcije. Obstojeci
armiranobetonski skelet in tlorisna oblika objekta omogocata
fleksibilno razporeditev in izkoristek prostora ter optimalno
funkcionalno razporeditev prostorov za potrebe sodobne
organizacije knjiznice in drugih vsebin. Zaradi strozjih sodobnih
zahtev glede nosilnosti konstrukcije je potrebno konstrukcijo
ojacati na vecje vertikalne obremenitve, zaradi danasnjih zahtev
standardov (Eurocode) pa je potrebno konstrukcijo ojacati in
utrditi tudi za potresne obremenitve.

Zaradi zagotavljanja ustreznih energetskih karakteristik stavbe
je potrebna celovita obnova/zamenjava fasadnega ovoja.

B. Objekt Balos 4

Posegi v konstrukcijo in s tem povezani stroski so v primeru
rekonstrukcije objekta Balos 4 visoki, saj je v varianti
izkorisCanja podstresja objekta celotno nosilno konstrukcijo
vkljuéno s temelji potrebno stati¢no ojacati skladno z veljavno
zakonodajo. Ukrep je nesorazmerno drag glede na pridobljeno
povrsino in na ustreznost prostorov, ki se pridobijo za
posamezno vsebino. Pri objektu Balos 4 so smotrni le manjsi
gradbeno obrtniski in instalacijski posegi, ki ne zahtevajo
celovite rekonstrukcije objekta, in umescanje posameznih vsebin
v objekt na nacin, da se izvedejo le manjsa obnovitvenadela. Za
vecje centralne vsebine, kot je knjiZnica, dolgorocno gledano
objekt Balos 4 ni primeren.

C. Objekt Kulturni center - mansarda

V objektu kulturnega centra so bila v preteklih letih na podlagi
vec projektov in izdanih gradbenih dovoljenjizvedenadela, s
katerimi se je objekt rekonstruiral. Kot je iz te dokumentacije
razvidno, se je saniral strop nad kinodvorano zaradi dotrajanih
in premalo nosilnih nosilcev. Ta sanacija je bila narejena po JUS
standardih in ne po sedaj veljavnih Evrokodih. V sklopu te
sanacije se ni preverjalo nosilnosti vertikalnih elementov (stebri,
stene) na potres. Iz navedenega izhaja, da bo v primeru
izkorisCanja mansarde kulturnega centra potrebno static¢no
ojacati celoten objekt (z morebitno izjemo ojacitve plosce
nadstropja, za katero na podlagi razpolozljivih podatkov lahko
domnevamo, da je bila ustrezno ojacana tudi po Evrokodih),
vendar pa bo za dokoncno oceno ustreznosti potrebno narediti
podrobno stati¢no presojo objekta. Iz navedenega lahko
zaklju¢imo, da ureditev prostorov mansarde kulturnega centra
predstavlja nesorazmeren strosek v primerjavis pridobljenimi
novimi povrsinami za umestitev kulturnih programov.

D. Objekt Glasbena Sola

V glasbeni Soli ni predvidenih vecjih gradbeno obrtniskih oz.
inStalacijskih posegov. Objekt je v solidnem stanju in sluzi
svojemu namenu. Preureditev pritlicja objekta za potrebe
glasbene Sole z gradbeno tehnicnega vidika ni zahtevna in
predstavlja racionalno resitev.

EKONOMSKI VIDIK

Glede na razli¢no stanje, v katerem se trenutno nahajajo
objekti, smo se pri vrednotenju ekonomskega vidika oprli na
izkustvene podatke pri novogradnji in rekonstrukciji podobnih
objektov z upostevanjem predvidenega programa, ki naj bi se
umestil v posamezen objekt.

Pri oceni vrednosti je upostevana le vrednost GOI del, pri vseh
variantah je potrebno k tej vrednosti dodati Se strosek notranje
in tehni¢ne opreme (ocenjujemo na cca. 130 - 180 €/m2,
odvisno od tega, ali bo uporabljen tudi del obstojece opreme, in
od samega programa in tehnicnih zahtev). V oceni niso
upostevani stroski selitev, zasaditev, posegov v zunanjo ureditev
(razen pri prizidavi). Ostali stroski (projektiranje, vodenje
izvedbe, nadzor, komunalni prispevek)so v oceni upostevani,
prav tako je upostevan strosek nakupa zemljisca ob objektu
Balos 4.

Pri vrednotenjustroskov je upostevana koncna visina investicije,
moznost postopne izvedbe in celovitost razresevanjaprostorskih
potreb za posamezne kulturne vsebine.

RAZVOJNI POTENCIAL

Prednost glede razvojnega potenciala (predvsem za program
knjiznice) imata lokaciji PEKO PUR in Balos 4, pri cemer je pogoj
pozitivho mnenje ZVKDS za dograditev objekta Balos 4. Lokaciji
Kulturni center in Glasbena Sola sta prostorsko omejeni in ne
dopuscata razvojaizvenobstojecih gabaritov objektov in -
odvisno od posameznega scenarija umestitve razlicnih
programov - zadosCata za trenutne potrebe po predvidenih
vsebinah v obeh objektih.

OKOLJSKA SPREJEMLJIVOST

Umestitev novih vsebinv obstojeci objekt je v smislu
revitalizacije degradiranih starejsih objektov na odlicnih mestnih
lokacijah (objekt PEKO PUR) primerjalna prednost, saj bo za ta
objekt sicer potrebno najti drug ustrezen mestotvoren program
in investitorja, da bi preprecili nadaljnjo degradacijo prostora in
propadanje spomenisko zasCitenega objekta na centralni mestni
lokaciji.
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o
SWOT ANALIZA

PRIMERJAVA VARIANTNIH RESITEV GLEDE NA PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOZNOSTI IN TVEGANJA - PROGRAMSKO FUNKCIONALNI VIDIK

PREDNOSTI

SLABOSTI

PRILOZNOSTI

TVEGANJA

VARIANTA 1
Nov kulturno-umetniski
center: celovita

rekonstrukcija objekta Peko-

PUR.

Zadosceno vsem prostorskim zahtevam za vse
programe (z izjemo TrziSkega muzeja).

Faznost izvedbe omogoca postopno pridobivanje
sredstev.

Celoten program glasbene Sole v istem objektu.

Velika finan¢na investicija, daljsi Cas izvedbe.
Lokacija Nacete palete ni idealna (zelijo prostor v
pritlicju).

Siritev kulturnega programa v Trzicu.

Prenovljeni objekt Peko-PUR ima potencial postati
kulturno-umetnisko sredisce za Sirso regijo, tudi
preko meje.

Nezadostno Stevilo uporabnikov novih (razsirjenih)
programov.

Zagotovitev ustreznega Stevila parkirnih mest za
program objekta Peko-PUR (CCA 60 PM).

VARIANTA 2
KnjizZnica v objektu Balos 4:
prenova objekta.

Manjsa financna investicija za Siritev knjiznice.

Nesmotrni poseg v Peko-PUR in Balos 4;
nesorazmerna investicija glede na pridobljeno
povrsino.

Prostorskim zahtevam knjiZnice ni zados¢eno
(manjka 800 m2).

Prostorskim zahtevam FS Karavanke (manjka 50 m?)
in Ljudske univerze (manjka 70 m2) ni zados¢eno.

V prihodnosti mozna renovacija preostalih prostorov
v objektu Peko-PUR in Siritev programa.

Nezadostna Siritev knjiznice in splosno pomanjkanje
prostora - najverjetneje kmalu potrebne nove
investicije.

VARIANTA 3.1

KnjiZnica in drustva v objektu

Balos 4: rekonstrukcija
mansarde.

Programa knjiznice ni potrebno seliti na novo
lokacijo.

Hitra resitev za zadostitev prostorskim zahtevam
glasbene sole.

Prostorskim zahtevam knjiznice ni zados¢eno,
(manjka 930 m2).

Trziski likovniki izgubijo obstojece prostore.

Naceta paleta ne dobi novih prostorov.

Prostorskim zahtevam Ljudske univerze ni zadosceno
(manjka 120 m?).

Prostorskim zahtevam FS Karavanke (manjka 30 m?)
in KUD Leyli (manjka 20 m2) ni v celoti zadosceno.
Dvorana v objektu Balos 4 ni idealna za potrebe
drustev, prav tako bi dvorano potrebovala knjiznica.

V prihodnosti mozna renovacija prostorov v objektu
Peko-PUR za druge vsebine

Popoln propad objekta Peko-PUR; rusitev in izguba
kulturne dediscine.

Nezadostna Siritev knjiznice in splosSno pomanjkanje
prostora - najverjetneje kmalu potrebne nove
investicije.

VARIANTA 3.2

KnjiZnica in drustva v objektu

Balos 4: rekonstrukcija
mansarde in dozidava.

Programa knjiznice ni potrebno seliti na novo
lokacijo.

Hitra resitev za zadostitev prostorskim zahtevam
glasbene Sole.

Postopkovno izjemno zahtevna varianta.

Prostorskim zahtevam knjiznice ni v celoti
zados¢eno (manjka 380 m2).

Naceta paleta ne dobi novih prostorov.

Prostorskim zahtevam Ljudske univerze ni zadosceno
(manjka 120 m?).

Dvorana v objektu Balos 4 ni idealna za potrebe
drustev, prav tako bi dvorano potrebovala knjiznica.

V prihodnosti mozna renovacija prostorov v objektu
Peko-PUR za druge vsebine

Popoln propad objekta Peko-PUR; rusitev in izguba
kulturne dediscine.

Neizvedljiva dozidava objekta Balos 4 (onemogocen
nakup sosednjega zemljisca, tvegano soglasje ZVKDS
za dozidavo).

VARIANTA 4.1

Drustva v objektu Peko-PUR,
knjiZnica v objektu Balos 4:
rekonstrukcija mansarde.

Hitra resitev za zadostitev prostorskim zahtevam
glasbene sole.

Programa knjiznice ni potrebno seliti na novo
lokacijo.

Nesmotrni poseg v Peko-PUR; nesorazmerna
investicija gleda na pridobljeno povrsino.
Prostorskim zahtevam knjiZnice ni zadosceno.
(manjka 630 m2).

Prostorskim zahtevam Ljudske univerze ni zadosceno
(manjka 70 m2).

Prostorskim zahtevam FS Karavanke (manjka 50 m?)
in Ljudske univerze (manjka 70 m2) ni zadoséeno.

V prihodnosti mozna renovacija preostalih prostorov
v objektu Peko-PUR in Siritev programa.

Nezadostna Siritev knjiZnice in splosno pomanjkanje
prostora - najverjetneje kmalu potrebne nove
investicije.

Mansarda objekta Balos 4 neprimerna za nove
vsebine (nesmotrna staticna sanacija).

VARIANTA 4.2

Drustva v objektu Peko-Pur,
knjiZnica v objektu Balos 4:
rekonstrukcija mansarde in
dozidava.

Zadosceno prostorskim zahtevam knjiznice,
programa ni potrebno seliti na novo lokacijo.
Hitra resitev za zadostitev prostorskim zahtevam
glasbene Sole.

Nesmotrni poseg v Peko-PUR; nesorazmerna
investicija gleda na pridobljeno povrsino.
Postopkovno izjemno zahtevna varianta.
Prostorskim zahtevam FS Karavanke (manjka 50 m?2)
in Ljudske univerze (manjka 70 m2) ni zadosceno.

V prihodnosti mozna renovacija preostalih prostorov
v objektu Peko-PUR in Siritev programa.

Mansarda objekta Balos 4 neprimerna za nove
vsebine (nesmotrna stati¢na sanacija).

Neizvedljiva dozidava objekta Balos 4 (onemogocen
nakup sosednjega zemljisca, tvegano soglasje ZVKDS
za dozidavo).

VARIANTA 5
Nov kulturno-umetniski
center: celovita

rekonstrukcija objekta Peko-

PUR.

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

Prednost postopne izvedbe po fazah.

Velika financna investicija, daljsi cas izvedbe.
Lokacija Nacete palete ni idealna (Zelijo prostor v
pritlicju).

Siritev kulturnega programa v Trzicu.

Prenovljeni objekt Peko-PUR ima potencial postati
kulturno-umetnisko sredisce za Sirso regijo, tudi
preko meje.
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Nezadostno Stevilo uporabnikov novih (razsirjenih)
programov.

Zagotovitev ustreznega stevila parkirnih mest za
program objekta Peko-PUR (CCA 60 PM).
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A.6.3 PRIMERJAVA VARIANTNIH RESITEV IN ZAKLJUCNE UGOTOVITVE

VREDNOTENJE VARIANTNIH RESITEV UMESTITVE KULTURNIH
PROGRAMOV V OBSTOJECE OBJEKTE

ZAKLJUCNE UGOTOVITVE

Na osnovi opisanih ugotovitev o moznostih in pogojih za umestitev kulturnih programov v
razpolozljive obstojece objekte v lasti Obcine Trzic je bilo pripravljeno vrednotenje
posameznih segmentov, ki so kljucni za odlocitev o najustreznejsi variantni resitvi. Pri
vrednotenju je bila vsakemu vidiku prirejena enakovredna utez. Rezultat vrednotenja bi se
spremenil v kolikor bi investitor predstavil jasne prioritete po katerih bi se posameznemu
vidikupriredila vecja utez (npr. ekonomski vidik, programsko funkcionalni vidikipd.).

Vrednotenje je doloceno po naslednji ocenjevalni lestvici:

ocena tocke

neustrezno
manj ustrezno
ustrezno

bolj ustrezno
zelo ustrezno

U N W N =

Na osnovi zgoraj dolocene metode in meril za vrednotenje je ocena primernosti posameznih
variantnih resitev sledeca:

V1 V2 V3.1 V3.2 V4.1 V4.2 V5
1. Urbanisticna umestitev 5 5 5 5 5 5 5
2. Sir$i druzbeni pomen lokacije 5 2 2 4 2 4 5
3. Programsko-funkcionalni vidik 5 2 2 3 3 3 3
4. Gradbeno-tehnicni vidik 5 3 3 4 3 4 4
5. Ekonomski vidik 1 4 5 4 3 2 3
6. Razvojni potencial 2 4 3 2 4 2 4
7. Okoljska sprejemljivost 5 2 1 1 2 2 3

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija
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N
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Na osnovi analizirane dokumentacije in predpostavljenih kriterijev za ocenjevanje ustreznosti
vseh treh potencialnih lokacij sledi, da je najvisje ocenjena varianta 5 (delna rekonstrukcija
objekta PEKO PUR s selitvijo knjiZnice kot zacetna faza novega kulturnega centra). Vse
ostale variante so v sestevku med seboj primerljive, ker imajo vsi kriteriji enakovredno utez.
V kolikor se daljnoro¢nemu reSevanju prostorske problematike za umes¢anje kulturnih
programoyv priredi ve¢ji pomen, potem se izkaze, da so vse variante, ki ne upostevajo
umescanja knjiznice v PEKO PUR manj primerne, saj je dolgoroc¢no edina smiselna in
razvojno upravi¢ena resitev celovita rekonstrukcija objekta PEKO PUR (varianta 1 - novo
kulturno sredisce s knjiznico). V tem smislu se ob morebitni nezmoznosti zagotovitve
zadostnih sredstev za celovito rekonstrukcijo objekta PEKO PUR Ze v kratkoro¢nem
obdobju, najbolje izkaze varianta 5, ki jo je mozno razumeti kot prvo fazo prenove
objekta PEKO PUR s takojsnjo dokoncno resitvijo prostorskih potreb knjiZnice.

Primerjalna analiza je bila izdelana s ciljem opredelitve in priprave nadaljnjih korakov pri
odlocitvi za najustreznejso variante umestitve kulturnih programov v obstojece objekte, ki so
v lasti Obcine Trzic in sicer z:

Rekonstrukcijo objekta PEKO PUR

Rekonstrukcijo ali prenovo objekta Balos 4 (Knjiznica)

Rekonstrukcijo mansarde Kulturnega centra

Prenovo objekta Glasbene Sole

Pri vrednotenju so bila upostevana programska izhodis¢a nosilcev kulturnih programov v
Obcini Trzic: Knjiznica dr. Toneta Pretnarja, Ljudska univerza, Glasbena Sola, Folklorna
skupina Karavanke, Klub Trziskih Studentov, KUD Leyli, Planinsko drustvo, Naceta paleta in
Trziski Likovniki.

Upostevano je bilo tudi dejstvo, da se z najvecjo prostorsko stisko in najbolj neustreznimi
prostori za svojo dejavnost sooCa Knjiznica dr. Toneta Pretnarja.

Poleg navedenega je bilo kot zelo pomembno izhodisce upostevano tudi, da je v lasti Obcine
Trzic obsezen objekt PEKO PUR, ki je kot spomenisko zascCiten objektv slabem stanju in
prepuscen propadanju, in ki Ze po prvi oceni predstavlja velik razvojni potencial, s tem pa
seveda tudi zahtevavelik vlozek v njegovo revitalizacijo. Objekt je v takSnem stanju, da
zahteva nekatera nujna vzdrzevalna dela za preprecitev nadaljnjega propadanja.

Po pregledu vseh moznih scenarijev umestitve obravnavanih programov v predvidene objekte
ugotavljamo, da je celovitarazresitev prostorskih potreb nosilcev kulturnih programov v
obcini Trzi¢ mozna le s celovito rekonstrukcijo objekta PEKO PUR, saj se le v tem primeru
pridobijo ustrezne povrsine po vseh sodobnih standardih za Knjiznico dr. Toneta Pretnarja.
Umestitev ostalih programov v preostali del objekta PEKO PUR pa predstavlja veliko priloZnost
za nastanek vecjegakulturnega sredisca, ki bi lahko postal generator dejavnosti v mestu in
tudi sirse.

Zaradi finanCnih omejitev, kiv Casu izdelave ciljnega nacrta niso bile natancno opredeljene s
strani investitorja, so bile preverjene tudi vse mogoce variante ohranitve Knjiznice dr.
Toneta Pretnarja na obstojeci lokaciji. Dolgorocno zadovoljivoresitev pri tej varianti
predstavlja le celovita rekonstrukcija objekta na Balosu 4 skupaj z dozidavo objekta, pri
c¢emer pa vecje tveganje predstavlja pridobitev soglasja ZVKDS k prizidavi. Z vidika
revitalizacije objekta PEKO PUR, stroskov rekonstrukcije objekta Balos 4 in umestitve ostalih
kulturnih vsebin je ohranitev knjiznice na obstojeci lokaciji manj primerna.

Na podlagi do te faze znanih podatkov, izdelane analize in valorizacije ter na osnovi
predpostavljenih tveganj pri razvoju posameznih projektov ocenjujemo, da se ob
upostevanju vseh vidikov izkazuje kot najbolj optimalna in najustreznejsaizbira
umestitev knjiZnice v objekt PEKO PUR kot celovita in dolgoroéna resitev po varianti 1
(nov kulturni center - celovita rekonstrukcija objekta PEKO PUR), s katero Obcina Trzic
pridobi nov kulturno umetniski center s knjiZnico. Glede na finan¢ne okvire, ki jih bo
postavila Obcina Trzi¢, kot primerno predlagamo tudi izvedbo po varianti 5 (delna
rekonstrukcija objekta PEKO PUR s selitvijo knjiZnice kot zaéetna faza novega kulturnega
centra), ki z rekonstrukcijo vzhodnega dela objekta PEKO PUR predstavlja vmesno stopnjo
oz. 1.fazo do dokoncne resitve, ki je predstavljena v varianti 1.
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CILJNI NACRT RAZVOJA KULTURNE INFRASTRUKTURE V OBCINI TRZIC
DOPOLNITEV: VARIANTI 6 IN 6.1

V6 - NOVA KNJIZNICA V DELU PEKO-PUR, DRUSTVA IN GLASBENA SOLA V OBJEKTU BALOS 4
V6.1 - NOVA KNJIZNICA V DELU PEKO-PUR, LJUDSKA UNIVERZA V PROSTORIH DAVCNE UPRAVE

Skladno z zakljucnimi ugotovitvami v poglavju A.6.3 se v nadaljnji celoviti obravnavi moznosti razvoja kulturne infrastrukture v obcini Trzi¢ kot izhodisCe uposteva
fazna izgradnja novega kulturnega centra v objektu Peko-PUR, kamor se najprej seli knjiznica, ki ima najvecjo prostorsko stisko

V nadaljni obravnavi je preverjena moznost hitre resitve prostorske stiske glasbene sole in ljudske univerze

Po selitvi knjiznice se ljudska univerza seli v objekt Balos 4, dodatne prostore glasbena Sola dobi v pritli¢ju svojega objekta (varianta 6)

S strani MJU/FURS Kranj se je ponudila priloznost prevzema praznih prostorov nekdanje davéne uprave na Kranjski cesti 1 v Trzicu, za katere je bilo ocenjeno,

da bi lahko ustrezno sluzili ljudski univerzi (varianta 6.1)
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A.7.1 VARIANTNA RESITEV V6
SHEMA SELITVE PROGRAMA

PEKO-PUR (B) GLASBENA SOLA (C)

- KNJIZNICA 1770 m2 - GLASBENA SOLA 451 m?
- KOMUNIKACIJE 148 m2 - KOMUNIKACIJE, SERVIS 163 m2
- KNJIZNICA - nefinalizirano 626 m? SKUPAJ NETO 614 m?2
-  KOMUNIKACIJE - nefinalizirano 43 m?

SKUPAJ NETO 2587 m?

BALOS 4 (A)

~  MLADINSKO GLEDALISCE 77 m? MANSARDA KULTURNEGA

- KLUB TRZISKIH STUDENTOV 46 m?

- KUDLEYLI 18 m? CENTRA (D)

- FS KARAVANKE 75 m? - NEIZKORISCENO 236 m?
- PLANINSKO DRUSTVO 30 m? - NEOBRAVNAVANO 35 m?
- NACETAPALETA 75 m2 - KOMUNIKACIJE, SERVIS 19 m?
- LJUDSKA UNIVERZA 188 m? SKUPAJ NETO 290 m?2
= ;\F;(Z)IsﬁLlIAII?OVNIKI NN 1‘213 mz V varianti 6 objekt ni obravnavan.

= v uporabi Ljudske m AL

univerze, Planinskega drustva
in Kluba Studentov)
- NEOBRAVNAVANO 310 m?
- KOMUNIKACIJE, SERVIS 262 m?
- NEIZKORISCENO 104 m?
SKUPAJ NETO 1352 m?

V6 - NOVA KNJIZNICA V DELU PEKO-PUR, DRUSTVA V OBJEKTU BALOS 4
DELNA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA PEKO PUR, PRENOVA OBJEKTA BALOS 4 IN PRITLICJA GLASBENE SOLE

Knjiznica se preseli v zahodni trakt objekta Peko-PUR.

V objektu Balos 4 dobita nove prostore Ljudska univerza in drustvo Naceta paleta.

V objektu Balos 4 se razsirijo programi: Planinsko drustvo, FS Karavanke, KUD Leyli, Mladinsko gledalisce in Klub trziskih studentov.
Objekt glasbene sole se v celoti nameni glasbeni soli.

Mansarda Kulturnega centra ostane neizkoriscena.

OBCINA TRZIC 95 Protim RzZiSnik Perc
Trzic, Slovenija ARHITEKTI IN INZENIRJI



LEGENDA PROGRAMA
Mladinsko gledalisce
Klub trziskih studentov
KUD Leyli

FS Karavanke
Planinsko drustvo
Naceta paleta

Ljudska univerza
Trziski likovniki
deljena uporaba
komunikacije, servis
neobravnavano

prosto

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

77 m2
46 mz [0
18 m [
75 mz [
30 m> [
75 m: [
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PLANINSKO DRUSTVO

30 m2
KLUB TRZISKIH STUDENTOV

Klub za svoje delovanje dobi Se prostor poleg
obstojecega.
93 m?

Radio (ni del obravnave).

Stanovanje (ni del obravnave).

Prosto

44 m?

TRZISKI LIKOVNIKI

47 m?

Prostori radia (ni del obravnave).

LJUDSKA UNIVERZA

Ljudska univerza zasede nekdanje prostore
knjiznice v prvem nadstropju.
188 m?

FS KARAVANKE

FS Karavanke dobijo Stiri
skladiscne prostore v pritlic¢ju.
75 m?

KUD LEYLI

KUD Leyli dobi dva skladiscna
prostora v pritlicju.
18 m?

DVORANA

V skupni rabi KUD Leyli, FS karavanke in
Mladinskega gledalisca.
120 m?

MLADINSKO GLEDALISCE

Dva pritlicna prostora.
77 m?

Prosto.

NACETA PALETA

Kletni prostor.
75 m?
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A.7.1 PROGRAMSKA SHEMA

BALOS 4 (A)

NETO POVRSINE
PLANINSKO DRUSTVO

A.32 Planinsko drustvo 30,17
SKUPAJ PLANINSKO DRUSTVO 30,17
KLUB TRZISKIH STUDENTOV

A.33 Klub trziskih studentov 46,06
SKUPAJ KLUB TRZISKIH STUDENTOV 46,06
TRZISKI LIKOVNIKI

A.34 Trziski likovniki 46,72
SKUPAJ TRZISKI LIKOVNIKI 46,72
LJUDSKA UNIVERZA

A.22 Ljudska univerza 3,70

A.23 Ljudska univerza 31,53

A.24 Ljudska univerza 135,68

A.26 Ljudska univerza 9,98

A.27 Ljudska univerza 7,04
SKUPAJ LJUDSKA UNIVERZA 187,93
FOLKLORNA SKUPINA KARAVANKE

A.10 FS Karavanke - skladisce 1 20,25

A.11 FS Karavanke - skladisce 2 17,74

A.19 FS Karavanke - skladisce 3 24,48

A.20 FS Karavanke - skladisce 4 12,85
SKUPAJ FS KARAVANKE 75,32
MLADNISKO GLEDALISCE

A.17 mladninsko geldalisce 1 15,93

A.18 mladninsko geldalisce 2 61,55
SKUPAJ MLADISNKO GLEDALISCE 77,48
KUD LEYLI

A.15 KUD Leyli 1 10,97

A.16 KUD Leyli 2 7,04
SKUPAJ KUD LEYLI 18,01
SKUPNI PROSTORI

A.9 dvorana 120
SKUPAJ 120
NACETA PALETA

A.2 Naceta paleta 75,14
SKUPAJ NACETA PALETA 75,14
KOMUNIKACIJE IN SERVIS
SKUPAJ KOMUNIKACIJE IN SERVIS 262
PROSTO
SKUPAJ PROSTO 104

Protim Rzisnik Perc
ARHITEKTI IN INZENIRJI



LEGENDA PROGRAMA
knjiznica ®

knjiznica - nefinal. &)
komunikacije, servis
komunikacije - nefinal.
neobravnavano

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

1170 m?
626 m?

148 m: | N

43 m2

L1

2.

PR

KNJIZNICA

Iz drugega nadstropje knjiZznice je mozen dostop na
pohodno teraso.
278 m?

KNJIZNICA

776 m?

KNJIZNICA

Vhodni del pritli¢ja je finaliziran, saj
predstavlja dostop do vertikalnih komunikacij v
prvoin drugo nadstropje.

102 m?

SERVIS - NEFINALIZIRANO

’d
}J

— o7 7]

43 m?

KNJIZNICA - NEFINALIZIRANO

626 m?
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A.7.1 VARIANTNA RESITEV V6
PEKO-PUR (B)

NETO POVRSINE

B.15
B.42
B.43
B.44
B.35
B.36
B.37
B.45
B.46

B.7

B.8

B.13
B.14
B.17
B.18
B.19

KNJIZNICA
orodjarna

skladisce 7
proizvodni prostor 1
proizvodni prostor 2
garderoba

razstavni prostor 3
predprostor 3
skladisce 8
skladisce 9

SKUPAJ KNJIZNICA

KOMUNIKACIJE IN SERVIS
SKUPAJ

SKUPAJ POVRSIN

KNJIZNICA - NEFINALIZIRANO
grablje

skladisce

klimat

Cco?

barvarna 1

barvarna 2

barvarna 3

SKUPAJ KNJIZNICA -
NEFINALIZIRANO

SKUPAJ SERVIS - NEFINALIZIRANO

SKUPAJ NEFINALIZIRANO

101,85
10,71
149,91
518,25
29,56
67,38
13,57
116,52
161,87
1169,62

148,00

1317,62

29,56
39,20
34,07
19,70
245,13
243,52
14,59

625,77
43,00

668,77

&) odsteti Se ~za 10 % za komunikaceije in servis

Protim Rzisnil

ARHITEKT!I IN INZENIRJI




A.7.1 VARIANTNA RESITEV V6

GLASBENA SOLA (C)
NETO POVRSINE
GLASBENA SOLA
OBSTOJECE
C.23 Wilnica 21,70
C.24 skupinska ucilnica 34,70
C.25 ucilnica 12,60
C.26 ucilnica 18,50
C.27 zvocnifilter 3,75
C.28 arhiv 18,50
MA GLASBENA SOLA (OBSTOJECE) C.29 rezervna uilnica 18,90
165 m?2 C.30 arhiv 36,15
C.10 dvorana 57,30
C.11 pripravain ucilnica 12,70
C.12 Wilnica 11,10
C.13 uilnica 11,10
C.14 zvocnifilter 7,20
C.15 zvocnifilter 4,35
C.16 uCilnica 14,70
C.17 zvocnifilter 7,05
C.18 ucilnica 10,10
C.19 zbornica 17,10
. N NOVO
GLASBENA SOLA (OBSTOJECE) C.A  uilnica 55,20
153 m? C.2 ucilnica 22,20
1.N C.3  ucilnica 18,85
C.4 pisarna 14,50
C.5 pisarna 16,80
C.6  kabinet 6,05
OBSTOJECE 317,50
NOVO 133,60
SKUPAJ GLASBENA SOLA 451,10
KOMUNIKACIJE IN SERVIS
OBSTOJECE
C.31 sanitarije 11,56
GLASBENA SOLA (NOVO) C.32 predprostor 7,90
133 me C.33 hodnik 12,55
PR C.34 stopnice 19,24
C.20 sanitarije 17,92
C.21 hodnik 17,00
C.22 stopnice 19,24
NOVO
C.7 hodnik 36,20
C.8 sanitarije 17,92
C.9 vetrolov 3,10
SKUPAJ 162,63
LEGENDA PROGRAMA
glasbena Sola - obstojece 318 m?
glasbena Sola - novo 133 m2
komunikacije, servis 163 m2-
OBCINA TRZIC 98 Protim
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SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL

BALOS 4 (A)

PEKO-PUR (B)

GLASBENASOLA (C)

A.7.1 VARIANTNA RESITEV V6
SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL IN POSTOPKOV

MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

PRENOVA

- Izpraznitev prostorov in izselitev sedanjih
uporabnikov.

Celovita prenova prostorov:

- brusenje parketa,

- ureditev razsvetljave,

- slikopleskarska dela,

- namestitev nove sanitarne opreme,

iV .

- vselitev uporabnikov.

CELOVITA REKONSTRUKCIJA
ZAHODNEGA TRAKTA OBJEKTA

- Staticna sanacija,

- energetska sanacija,

- izdelavatlakov in stropov,

- nove strojne instalacije,

- nove elektri¢ne instalacije,

- namestitev stavbnega pohistva,
- namestitev nove sanitarne opreme,
- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

PRENOVA

- Izpraznitev prostorov in selitev sedanjih
uporabnikov.

- brusenje parketa,

- ureditev razsvetljave,

- slikopleskarska dela,

- namestitev nove opreme,

- vselitev novih uporabnikov.

Objekt v varianti 6 ni obravnavan.

SKUPAJ BRUTO m?

SEZNAM POSTOPKOV
BALOS 4 (A)

1230*

2728

PEKO-PUR (B)

GLASBENA SOLA (C)

263*

MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

Brez potrebnih postopkov.

- lzdelava strokovnih podlag,

- izdelavakonservatorskega nacrta,

- izdelavaprojektne dokumentacije (IDP, IDZ, PGD, PZI),
- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- pridobitev uporabnega dovoljenja.

* morebitne prostorske preureditve (npr. preboji, rusitve sten, postavitev predelnih sten) niso vkljucene v seznam

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

Brez potrebnih postopkov.

Objekt v varianti 6 ni obravnavan.

929

ARHITEKT!I IN INZENIRJI



A.7.1 VARIANTNA RESITEV V6
SHEMA FAZNOSTI

FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 FAZA 4 FAZA 5
PEKO-PUR PEKO-PUR BALOS 4 GLASBENA SOLA PEKO-PUR
1. Staticna in energetska sanacija zahodnega 1. Finalizacija dela pritlicja ter 1. in 2. 1. Prenovavseh obravnavanih prostorov 1. Prenova nekdanjih prostorov Ljudske 1. Finalizacija preostanka pritlicja zahodnega
trakta objekta. nadstropja zahodnega trakta objekta. (prostori knjiZnice in nekdanji prostori univerze v pritlicju. trakta.
2. Novestrojne in elektricne instalacije. drudtev, sanitarije in komunikacije). 2. Siritev programa glasbene Sole v pritlicje.
3. Preostanek pritli¢ja do nadaljnjega ostane 2. Siritev programa drustev v preostale
nefinaliziran. prostore.

"

>
—
"

=

- streha 1185 - streha 1185 - 2. nadstropje 293 - pritli¢je 263 - pritlicje 930
- 2. nadstropje 358 - 2. nadstropje 358 - 1. nadstropje 307
- 1. nadstropje 1185 - 1. nadstropje 1185 - pritlicje 442
- pritlicje 1185 - pritlije 255 - Kklet 188
SKUPAJ BRUTO m? 2728 1798 1230 263 930

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

Protim Rzisnik Perc
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A.7.1 VARIANTA 6
OCENA INVESTICIJE V6: 1.-4. FAZA

e ¢ MANSARDA
objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA SOLA KULTURNEGA CENTRA
.. . SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ:
bruto povrsina  cena/enoto SKUPAJ: (vrednost) (vrednost) (vrednost) (vrednost)
1. FAZA:
celovita rekonstrukcija prvega dela zahodnega trakta objekta PEKO-PUR - 2.728 m? 743 €/m? 2.028.100,00 €
P+1.N+2.N+streha
(statina sanacija, energetska sanacija)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA 2.728 m? 550 €/m? 1.500.400,00 €
- OBRTNISKA DELA 2.728 m? 150 €/m? 409.200,00 €
SANACIJA STREHE - novo 1.185 m? 100 €/m? 118.500,00 €
2. FAZA:
finalizacija dela zahodnega trakta objekta PEKO-PUR - P+1.N+2.N 1.798 m? 480 €/m? 863.040,00 €
(novi tlaki, stropovi, stavbno pohistvo, sanitarna oprema, ..)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA 1.798 m
- OBRTNISKA DELA 1.798 m 200 €/m? 359.600,00 €
STROJNE INSTALACIJE 1.798 m 150 €/m? 269.700,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 1.798 m 130 €/m? 233.740,00 €
3. FAZA:
prenova vseh prostorov objekta BALOS 4 - K+P+1.N+2.N 1.230 m? 410 €/m? 504.300,00 €
(finalizacija)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA /
- OBRTNISKA DELA 1.230 m? 250 €/m? 307.500,00 €
STROJNE INSTALACIJE 1.230 m? 80 €/m? 98.400,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 1.230 m? 80 €/m? 98.400,00 €
4. FAZA: 5
prenova prostorov v delu objekta GLASBENA SOLA - P 263 m? 410 €/2 107.830,00 €
(finalizacija)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA /
- OBRTNISKA DELA 263 m? 250 €/m? 65.750,00 €
STROJNE INSTALACIJE 263 m? 80 €/m?2 21.040,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 263 m? 80 €/m?2 21.040,00 €
NEPREDVIDENA DELA 10,00% 50.430,00 € 289.114,00 € 10.783,00 €
OCENA VREDNOSTI IZVEDBE po objektih: 554.730,00 € 3.180.254,00 € 118.613,00 €
obdelanih povrsin: 4.221 m?

OCENA VREDNOSTI IZVEDBE vse skupaj: 4.221 m2 913 €/m? 3.853.597,00 €
PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10,00% 385.359,70 €
SKUPAJ VSE: 4,238.956,70 €

OBCINA TRZIC 101
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OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

A.7.1 VARIANTA 6
OCENA INVESTICIJE V6: 5. FAZA

e ¢ MANSARDA
objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA SOLA KULTURNEGA CENTRA
.. . SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ:
bruto povrsina  cena/enoto SKUPAJ: (vrednost) (vrednost) (vrednost) (vrednost)

5. FAZA:
finalizacija preostalega dela zahodnega trakta objekta PEKO-PUR - P 930 m? 480 €/m? 446.400,00 €
(novi tlaki, stropovi, stavbno pohistvo, sanitarna oprema, ..)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA /
- OBRTNISKA DELA 930 m2 200 €/m?2 186.000,00 €
STROJNE INSTALACIJE 930 m2 150 €/m?2 139.500,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 930 m? 130 €/m? 120.900,00 €
NEPREDVIDENA DELA 10,00% 44,640,00 €
OCENA VREDNOSTI IZVEDBE po objektih: 491.040,00 €
OCENA VREDNOSTI IZVEDBE vse skupaj: 930 m? 528 €/m? 491.040,00 €
PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10,00% 49.104,00 €

SKUPAJ VSE:

540.144,00 €

Opombi:

- za objekt BALOS 4 predpostavljamo, da so medetazne konstrukcije zadosti nosilne in bodo uporabne tudi za nov program. Zato ojacitve obstojeCe konstrukcije v oceni investicije niso upoStevane.

- v tej varianti se dolocene povrsine v objektu PEKO-PUR obdelajo le delno - staticna in energetska sanacija. Konéno obdelanih porvsin je manj.

DDV NI ZAJET !

V oceni ni zajeto:

- notranja oprema, interierne resitve, oznaCevanje objekta, zasaditev, fotovoltaika,...

- stroski selitev, iznos strojev v obstojecem objektu PEKO-PUR, ...

- posegi v zunanjo ureditev (razen pri dozidavi).

Ocena notranja oprema:

130-180 €/m2

Dodatni komercialni popusti izvajalcev glede na trenutno stanje na trgu niso upostevani - cene po izvedenem razpisu in pogajanju so lahko drugacne.

Relevantno oceno vrednosti investicije je mozno izdelati na podlagi nadaljnjih faz projektne dokumentacije (IDP, PGD in PZI).

102
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A.7.4 TERMINSKI PLAN

2018 2019 2020 2021
VARIANTA 6 18 MESECEV | 4.239.000€
1. - 4. faza
VARIANTA 6 22 MESECEV | 4.779.100€
1. - 5. faza

V terminskem planu je upostevan Cas za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo gradnje.
V terminskem planu ni upostevana dinamika financiranja oz. zagotavljanja sredstev.
Upostevano je, da se dela na razli¢nih lokacijah lahko izvajajo istocasno.

OBCINA TRZIC

. g 1 "
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A.7.2 VARIANTNA RESITEV V6.1
SHEMA SELITVE PROGRAMA

GLASBENA $OLA (C)
PEKO-PUR (B) - GLASBENA SOLA 451 m?
= - KOMUNIKACIJE, SERVIS 163 m?
KNJIZNICA 1770 m? SKUPAJ NETO 614 m?2
KOMUNIKACIJE 148 m?

KNJIZNICA - nefinalizirano 626 m?

KOMUNIKACIJE - nefinalizirano 43 m? o
SKUPAJ NETO 2587 m? . @

MANSARDA KULTURNEGA
CENTRA (D)
- NEIZKORISCENO 236 m?2
BALOS 4 (A) - NEOBRAVNAVANO 35 m2
& e 2
- MLADINSKO GLEDALISCE 77 m2 KOMUN'KAC“E’S;EF;\QJSNETO 2;3'“2
- KLUB TRZISKIH STUDENTOV 46 m2 Vool o R &
—  KUD LEYLI 18 m? varianti 6.1 obje ni oporavnavan.
- FS KARAVANKE 75 m?2
- PLANINSKO DRUSTVO 30 m?
- NACETAPALETA 75 m2
- NEIZKORISCENO 188 m?
- TRZISKI LIKOVNIKI 47 m2
- DVORANA (v uporabi Ljudske 120 m?

univerze, Planinskega drustva
in Kluba Studentov)
- NEOBRAVNAVANO 310 m?

OBJEKT KRANJSKA 1 (E)

- KOMUNIKACIJE, SERVIS 262 m? - LJUDSKA UNIVERZA 183 m?
- NEIZKORISCENO 104 m? -~ KOMUNIKACIJE IN SRVIS 80 m?
SKUPAJ NETO 1352 m? SKUPAJNETO = 263 m?

V6.1 - DRUSTVA V OBJEKTU BALOS 4, KNJIZNICA V PEKO PUR, LJUDSKA UNIVERZA NA KRANJSKI 1
DELNA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA PEKO PUR, PRENOVA OBJEKTOV BALOS 4, KRANJSKE 1 IN PRITLICJA GLASBENE SOLE

Knjiznica se preseli v zahodni trakt objekta Peko-PUR.

V objektu Balos 4 dobi nove prostore drustvo Naceta paleta.

V objektu Balos 4 se razsirijo programi: Planinsko drustvo, FS Karavanke, KUD Leyli, Mladinsko gledalisce in Klub trziskih studentov.
V objektu Balos 4 so na voljo se proste kapacitete za Siritev kulturnega programa.

Objekt glasbene sole se v celoti nameni glasbeni soli.

V objektu Kranjska 1 se uredijo prostori ljudske univerze.

Mansarda Kulturnega centra ostane neizkoriscena.

OBCINA TRZIC 104 Protim RZiSnik Perc
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LEGENDA PROGRAMA
Mladinsko gledalisce
Klub trziskih studentov
KUD Leyli

FS Karavanke
Planinsko drustvo
Naceta paleta

Trziski likovniki
deljena uporaba
komunikacije, servis
neobravnavano

prosto

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

77 m2
46 mz [N
18 m= [
75 mz [
30 m= [
75 me [
47 mz [N
120 mz [
yyRud |
3t0m2| |

292 m?

2.

1.

N

PR

KL

PLANINSKO DRUSTVO

30 m2
KLUB TRZISKIH STUDENTOV

Klub za svoje delovanje dobi Se prostor poleg
obstojecega.
93 m?

Radio (ni del obravnave).

Stanovanje (ni del obravnave).

Prosto

44 m?

TRZISKI LIKOVNIKI

47 m?

Prostori radia (ni del obravnave).

Prosto

188 m?

FS KARAVANKE

FS Karavanke dobijo Stiri
skladiscne prostore v pritlic¢ju.
75 m?

KUD LEYLI

KUD Leyli dobi dva skladiscna
prostora v pritlicju.
18 m?

DVORANA

V skupni rabi KUD Leyli, FS karavanke in
Mladinskega gledalisca.
120 m?

MLADINSKO GLEDALISCE

Dva pritlicna prostora.
77 m?

Prosto

104 m?

NACETA PALETA

Kletni prostor.
75 m?

A.7.2 VARIANTNA RESITEV V6.1

105

BALOS 4 (A)

NETO POVRSINE
PLANINSKO DRUSTVO

A.32 Planinsko drustvo 30,17
SKUPAJ PLANINSKO DRUSTVO 30,17
KLUB TRZISKIH STUDENTOV

A.33 Klub trziskih Studentov 46,06
SKUPAJ KLUB TRZISKIH STUDENTOV 46,06
TRZISKI LIKOVNIKI

A.34 Trziski likovniki 46,72
SKUPAJ TRZISKI LIKOVNIKI 46,72
FOLKLORNA SKUPINA KARAVANKE

A.10 FS Karavanke - skladisce 1 20,25

A.11 FS Karavanke - skladisce 2 17,74

A.19 FS Karavanke - skladisce 3 24,48

A.20 FS Karavanke - skladisce 4 12,85
SKUPAJ FS KARAVANKE 75,32
MLADNISKO GLEDALISCE

A.17 mladninsko geldalisce 1 15,93

A.18 mladninsko geldalisce 2 61,55
SKUPAJ MLADISNKO GLEDALISCE 77,48
KUD LEYLI

A.15 KUD Leyli 1 10,97

A.16 KUD Leyli 2 7,04
SKUPAJ KUD LEYLI 18,01
SKUPNI PROSTORI

A.9 dvorana 120
SKUPAJ 120
NACETA PALETA

A.2 Naceta paleta 75,14
SKUPAJ NACETA PALETA 75,14
KOMUNIKACIJE IN SERVIS
SKUPAJ KOMUNIKACIJE IN SERVIS 262
PROSTO
SKUPAJ PROSTO 292

Protim Rzisnik Perc
ARHITEKTI IN INZENIRJI



LEGENDA PROGRAMA
knjiznica ®

knjiznica - nefinal. &)
komunikacije, servis
komunikacije - nefinal.
neobravnavano

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

1169 mz
626 m?

148 m: | N

43 m2

L1

2.

PR

KNJIZNICA

Iz drugega nadstropje knjiZznice je mozen dostop na
pohodno teraso.
278 m?

KNJIZNICA

789 m?

KNJIZNICA

Vhodni del pritli¢ja je finaliziran, saj
predstavlja dostop do vertikalnih komunikacij v
prvoin drugo nadstropje.

102 m?

SERVIS - NEFINALIZIRANO

’d
}J

— o7 7]

43 m?

KNJIZNICA - NEFINALIZIRANO

626 m?

A.7.2 VARIANTNA RESITEV V6.1
PEKO-PUR (B)

106

NETO POVRSINE

B.15
B.42
B.43
B.44
B.35
B.36
B.37
B.45
B.46

B.7

B.8

B.13
B.14
B.17
B.18
B.19

KNJIZNICA
orodjarna

skladisce 7
proizvodni prostor 1
proizvodni prostor 2
garderoba

razstavni prostor 3
predprostor 3
skladisce 8
skladisce 9

SKUPAJ KNJIZNICA

KOMUNIKACIJE IN SERVIS
SKUPAJ

SKUPAJ POVRSIN

KNJIZNICA - NEFINALIZIRANO
grablje

skladisce

klimat

Cco?

barvarna 1

barvarna 2

barvarna 3

SKUPAJ KNJIZNICA -
NEFINALIZIRANO

SKUPAJ SERVIS - NEFINALIZIRANO

SKUPAJ NEFINALIZIRANO

101,85
10,71
149,91
518,25
29,56
67,38
13,57
116,52
161,87
1169,62

148,00

1317,62

29,56
39,20
34,07
19,70
245,13
243,52
14,59

625,77
43,00

668,77

&) odsteti Se ~za 10 % za komunikaceije in servis

Protim Rzisnil
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A.7.2 VARIANTNA RESITEV V6.1

GLASBENA SOLA (C)
NETO POVRSINE
GLASBENA SOLA
OBSTOJECE
C.23 Wilnica 21,70
C.24 skupinska ucilnica 34,70
C.25 ucilnica 12,60
C.26 ucilnica 18,50
C.27 zvocnifilter 3,75
C.28 arhiv 18,50
MA GLASBENA SOLA (OBSTOJECE) C.29 rezervna uilnica 18,90
165 m?2 C.30 arhiv 36,15
C.10 dvorana 57,30
C.11 pripravain ucilnica 12,70
C.12 Wilnica 11,10
C.13 uilnica 11,10
C.14 zvocnifilter 7,20
C.15 zvocnifilter 4,35
C.16 uCilnica 14,70
C.17 zvocnifilter 7,05
C.18 ucilnica 10,10
C.19 zbornica 17,10
. N NOVO
GLASBENA SOLA (OBSTOJECE) C.A  uilnica 55,20
153 m? C.2 ucilnica 22,20
1.N C.3  ucilnica 18,85
C.4 pisarna 14,50
C.5 pisarna 16,80
C.6  kabinet 6,05
OBSTOJECE 317,50
NOVO 133,60
SKUPAJ GLASBENA SOLA 451,10
KOMUNIKACIJE IN SERVIS
OBSTOJECE
C.31 sanitarije 11,56
GLASBENA SOLA (NOVO) C.32 predprostor 7,90
133 me C.33 hodnik 12,55
PR C.34 stopnice 19,24
C.20 sanitarije 17,92
C.21 hodnik 17,00
C.22 stopnice 19,24
NOVO
C.7 hodnik 36,20
C.8 sanitarije 17,92
C.9 vetrolov 3,10
SKUPAJ 162,63
LEGENDA PROGRAMA
glasbena Sola - obstojece 318 m?
glasbena Sola - novo 133 m2
komunikacije, servis 163 m2-
OBCINA TRZIC 107 Protim
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Stanovanja (ni del obravnave)

LJUDSKA UNIVERZA - KOMUNIKACIJE IN SERVIS

56 m?

LJUDSKA UNIVERZA
145 m?

LJUDSKA UNIVERZA

38 m?
LJUDSKA UNIVERZA - KOMUNIKACIJE IN SERVIS

24 m?

Ni del obravnave.

A.7.2 VARIANTNA RESITEV V6.1
KRANJSKA 1 (E)

108

NETO POVRSINE
LJUDSKA UNIVERZA
E.1  ucilnica k1
E.2 arhivki
E.3 arhivk2
E.4 arhivk3
E.5 ucilnica p1
E.6 pisarna p1
E.7 pisarna p2
E.8  ucilnica p2
E.9 ucilnica p3
SKUPAJ LJUDSKA UNIVERZA

E.10
E.11
E.12
E.13
E.14
E.15
E.16

KOMUNIKACIJE IN SERVIS

hodnik p1 s stopnis¢em

hodnik p2

sanitarije

¢ajna kuhinja

stopnisce ki1

hodnik k1

hodnik k2

SKUPAJ KOMUNIKACIJE IN SERVIS

SKUPAJ NETO
SKUPAJ BRUTO

Protim Rzisnik Perc
ARHITEKTI IN INZENIRJI

17,05
13,31
4,02
3,73
31,88
13,70
11,74
36,09
51,67
183,19

29,09
15,30
8,05
3,92
6,02
13,57
4,51
80,46

263,65
364,50



SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL

BALOS 4 (A)

PEKO-PUR (B)

GLASBENA SOLA (C)

A.7.2

VARIANTNA RESITEV V6.1

SEZNAM POTREBNIH GRADBENIH DEL IN POSTOPKOV

MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

KRANJSKA 1 (E)

PRENOVA

- Izpraznitev prostorov in izselitev sedanjih
uporabnikov.

Celovita prenova prostorov:

- brusenje parketa,

- ureditev razsvetljave,

- slikopleskarska dela,

- namestitev nove sanitarne opreme,

iV .

- vselitev uporabnikov.

CELOVITA REKONSTRUKCIJA
ZAHODNEGA TRAKTA OBJEKTA
- Staticna sanacija,
energetska sanacija,
izdelava tlakov in stropov,
nove strojne instalacije,
nove elektricne instalacije,
namestitev stavbnega pohistva,
namestitev nove sanitarne opreme,
namestitev nove opreme,
vselitev novih uporabnikov.

PRENOVA

Izpraznitev prostorov in selitev sedanjih
uporabnikov.

brusenje parketa,

ureditev razsvetljave,

slikopleskarska dela,

namestitev nove opreme,

vselitev novih uporabnikov.

Objekt v varianti 6 ni obravnavan. PR

ENOVA

Izpraznitev prostorov,
brusenje parketa,

ureditev razsvetljave,
slikopleskarska dela,
namestitev nove opreme,
vselitev novih uporabnikov.

SKUPAJ BRUTO m? 1230*

SEZNAM POSTOPKOV
BALOS 4 (A)

PEKO-PUR (B)

2397

263*

GLASBENA SOLA (C)

MANSARDA KULTURNEGA CENTRA (D)

364

KRANJSKA 1 (E)

Brez potrebnih postopkov.

Izdelava strokovnih podlag,
izdelava konservatorskega nacrta,

Brez potrebnih postopkov.

izdelava projektne dokumentacije (IDP, IDZ,

PGD, PZl),
pridobitev gradbenega dovoljenja,
pridobitev uporabnega dovoljenja.

* morebitne prostorske preureditve (npr. preboji, rusitve sten, postavitev predelnih sten) niso vkljucene v seznam

OBCINA TRZIC
Trzic, Slovenija

Objekt v varianti 6 ni obravnavan.
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Brez potrebnih postopkov.
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A.7.2 VARIANTNA RESITEV V6.1
SHEMA FAZNOSTI

FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3

KRANJSKA 1 GLASBENA SOLA PEKO-PUR

1. Prenovavseh obravnavanih prostorov (pisarniski prostori, sanitarije in 1. Prenova nekdanjih prostorov Ljudske univerzev pritlicju. 1. Staticna in energetska sanacija zahodnega trakta objekta.
komunikacije). 2. Siritev programa glasbene sole v pritlicje.

pritlicje 257 - pritli¢je 263 - streha 1185

klet 108 - 2. nadstropje 358

- 1. nadstropje 1185

pritlicje 1185

SKUPAJ BRUTO m? 365 263 2728
OBCINA TRZIC 110 Protim Rzisnik Perc
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A.7.2 VARIANTNA RESITEV V6.1
SHEMA FAZNOSTI

FAZA 4 FAZA 5 FAZA 6

PEKO-PUR BALOS 4 PEKO-PUR

1. Finalizacija dela pritli¢ja ter 1. in 2. nadstropja zahodnega trakta objekta. 1. Prenovavseh obravnavanih prostorov (prostori knjiznice in nekdanji prostori 1. Finalizacija preostanka pritli¢ja zahodnega trakta.
2. Novestrojne in elektricne instalacije. drustev, sanitarije in komunikacije).

3. Preostanek pritli¢ja do nadaljnjega ostane nefinaliziran. 2. Siritev programa drustev v preostale prostore.

=
e
=

streha 1185 - 2. nadstropje 293 - pritlicje 930

2. nadstropje 358 - 1. nadstropje 307

1. nadstropje 1185 - pritli¢je 442

pritlicje 255 - klet 188
SKUPAJ BRUTO m? 1798 1230 930
OBCINA TRZIC 11 Protim Rzisnik Perc
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OBCINA TRZIC
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A.7.2 VARIANTNA RESITEV
OCENA INVESTICIJE V6.1 - 1.- 5. FAZA

objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA SOLA KRANJSKA 1
bruto povréina  cena/enoto SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ:
P (vrednost) (vrednost) (vrednost) (vrednost)

1. FAZA:
prenova prostorov dela objekta KRANJSKA 1 365 m? 410 €/m2 149.650,00 €
(finalizacija)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA
- OBRTNISKA DELA 365 m? 250 €/m? 91.250,00 €
STROJNE INSTALACIJE 365 m? 80 €/m? 29.200,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 365 m? 80 €/m? 29.200,00 €

3. FAZA:

celovita rekonstrukcija prvega dela zahodnega trakta objekta PEKO-PUR - 2.728 m2 743 €/m2 2.028.100,00 €

P+1.N+2.N+streha

(statina sanacija, energetska sanacija)

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

- GRADBENA DELA 2.728 m? 550 €/m?2 1.500.400,00 €

- OBRTNISKA DELA 2.728 m? 150 €/m? 409.200,00 €

SANACIJA STREHE - novo 1.185 m? 100 €/m? 118.500,00 €

4, FAZA:

finalizacija dela zahodnega trakta objekta PEKO-PUR - P+1.N+2.N 1.798 m? 480 €/m? 863.040,00 €

(novi tlaki, stropovi, stavbno pohistvo, sanitarna oprema, ..)

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

- GRADBENA DELA 1.798 m

- OBRTNISKA DELA 1.798 m 200 €/m? 359.600,00 €

STROJNE INSTALACIJE 1.798 m 150 €/m? 269.700,00 €

ELEKTRICNE INSTALACIJE 1.798 m 130 €/m? 233.740,00 €

5. FAZA:

prenova vseh prostorov objekta BALOS 4 - K+P+1.N+2.N 1.230 m? 410 €/m? 504.300,00 €

(finalizacija)

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

- GRADBENA DELA /

- OBRTNISKA DELA 1.230 m? 250 €/m? 307.500,00 €

STROJNE INSTALACIJE 1.230 m? 80 €/m? 98.400,00 €

ELEKTRICNE INSTALACIJE 1.230 m? 80 €/m? 98.400,00 €

112
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OBCINA TRZIC
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A.7.2 VARIANTNA RESITEV
OCENA INVESTICIJE V6.1 - 1.- 5. FAZA

objekti: BALOS 4 PEKO - PUR GLASBENA SOLA KRANJSKA 1
- . SKUPAJ: SKUPAJ: SKUPAJ:
bruto povrsina  cena/enoto SKUPAJ: (vrednost) (vrednost) (vrednost) (vrednost)
2. FAZA: ;
prenova prostorov v delu objekta GLASBENA SOLA - P 263 m? 410 €/2 107.830,00 €
(finalizacija)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA /
- OBRTNISKA DELA 263 m? 250 €/m? 65.750,00 €
STROJNE INSTALACIJE 263 m? 80 €/m? 21.040,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 263 m? 80 €/m? 21.040,00 €
NEPREDVIDENA DELA 10,00% 50.430,00 € 289.114,00 € 10.783,00 € 14.965,00 €
OCENA VREDNOSTI IZVEDBE po objektih: 554.730,00 € 3.180.254,00 € 118.613,00 € 164.614,00€
obdelanih povrsin: 4.586 m?
OCENA VREDNOSTI IZVEDBE vse skupaj: 4.586 m? 876 €/m? 4.018.211,00 €
PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10,00% 401.821,10€
SKUPAJ VSE FAZE 1-5: 4.016.486,10 € 4.420.032,10 €
6. FAZA:
finalizacija preostalega dela zahodnega trakta objekta PEKO-PUR - P 930 m? 480 €/m? 446.400,00 €
(novi tlaki, stropovi, stavbno pohistvo, sanitarna oprema, ..)
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
- GRADBENA DELA /
- OBRTNISKA DELA 930 m? 200 €/m? 186.000,00 €
STROJNE INSTALACIJE 930 m? 150 €/m? 139.500,00 €
ELEKTRICNE INSTALACIJE 930 m2 130 €/m? 120.900,00 €
NEPREDVIDENA DELA 10,00% 44.640,00 €
OCENA VREDNOSTI IZVEDBE po objektih: 491.040,00 €
OCENA VREDNOSTI IZVEDBE vse skupaj: 930 m? 528 €/m? 491.040,00 €
PROJEKTIRANJE, VODENJE in ORGANIZACIJA IZVEDBE, NADZOR 10,00% 49.104,00 €

SKUPAJ FAZA 6:

540.144,00 €

Opombi:

- za objekt BALOS 4 predpostavljamo, da so medetazne konstrukcije zadosti nosilne in bodo uporabne tudi za nov program. Zato ojacitve obstojece konstrukcije v oceni investicije niso upostevane.

- v tej varianti se dolocene povrsine v objektu PEKO-PUR obdelajo le delno - staticna in energetska sanacija. Konéno obdelanih povrsin je manj.

DDV NI ZAJET !
V oceni ni zajeto:

- notranja oprema, interierne resitve, oznacevanje objekta, zasaditev, fotovoltaika,...

- stroski selitev, iznos strojev v obstojecem objektu PEKO-PUR, ...
- posegi v zunanjo ureditev (razen pri dozidavi).

Ocena notranja oprema:
130-180€/m2

Dodatni komercialni popusti izvajalcev glede na trenutno stanje na trgu niso upostevani - cene po izvedenem razpisu in pogajanju so lahko drugacne.
Relevantno oceno vrednosti investicije je mozno izdelati na podlagi nadaljnjih faz projektne dokumentacije (IDP, PGD in PZI).
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A.7.2 VARIANTNA RESITEV
TERMINSKI PLAN

2018 2019 2020 2021
VARIANTA 6.1 18 MESECEV | 4.420.000 €
1. - 5. faza
VARIANTA 6.1 22 MESECEV | 4.960.000 €
1. - 6. faza

V terminskem planu je upostevan Cas za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo gradnje.
V terminskem planu ni upostevana dinamika financiranja oz. zagotavljanja sredstev.
Upostevano je, da se dela na razlicnih lokacijah lahko izvajajo istocasno.

OBCINA TRZIC
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